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Zagrebački ekološki iskorak u novo tisućljeće

Prikazana je i posebno istaknuta potreba izgradnje Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Zagreba (CUPOVZ). Opisan je način pristupa realizaciji cijelog projekta uz isticanje osnovnih ciljeva i
kako ih postignuti. Posebno je istaknuto i prikazano da je funkcionalna povezanost objekata usuglašena
s prostornim planovima, što uz način financiranja cijeli pothvat čini visokovrijednim. Prvi put je u
Hrvatskoj primijenjen u komunalnim djelatnostima koncesijski BOT-model.
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I. Višić Professional paper
Zagreb steps into the new millennium
The need to build the Central Waste Water Treatment Plant (CUPOVZ) in Zagreb is presented and
emphasized. The approach to the realization of the overall project is described and basic objectives of
the project, with methods to fulfill these objectives, are outlined. A special emphasis is placed on the
fact that the structures are functionally harmonized with relevant spatial development plans which,
together with the financing scheme, makes the entire project a laudable enterprise. It is the first
Croatian project in the sphere of municipal infrastructure development on which the BOT concession
model has been applied.
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Zagreb fait un pas en avant dans le nouveau millénaire
L’article décrit et souligne la nécessité de construction d’une Station centrale d’épuration des eaux
usées de Zagreb (CUPOVZ). On décrit les modalités de réalisation du projet entier, tout en précisant
les principaux objectifs et les moyens permettant de les atteindre. On fait ressortir aussi que
l’enchaînement fonctionnel des installations est conforme aux plans d’occupation des sols, ce qui, avec
le mode de financement, témoigne de la haute qualité de l’entreprise. Pour la première fois, le modèle
de concession B.O.T. est mis en oeuvre en Croatie dans le domaine des services publics.
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I. Višić Fachbericht

Zagreb schreitet vorwärts in das neue Jahrtausend
Dargestellt und besonders betont ist die Notwendigkeit des Ausbaus der zentralen Abwässerreinigungs-
anlage von Zagreb (CUPOVZ). Beschrieben ist der Zutritt zur Realisation des ganzen Projekts, wobei
die Grundziele und die Möglichkeiten sie zustande zu bringen hervorgehoben sind. Es wird besonders
hervorgehoben und dargestellt dass die funktionelle Verbindung der Bauwerke mit den Raumplänen in
Einklang gebracht ist, wodurch neben der Finanzierungsweise das ganze Projekt hohen Wert erreicht.
Das ist die erste Anwendung eines konzessionellen BOT – Modells in kommunalen Tätigkeiten in Kroatien.

Autor: Mr. sc. Ivan Višić, dipl. ing. građ., voditelj Projekta, Hrvatske vode, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220
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1 Uvod

Davno već ispjevana pjesma "Vraćam se, Zagrebe, tebi,
tebi na obale Save" u sjećanjima mnogih povezala je i
obilježila neraskidivu vezu Zagreba i Save.

Prošle godine održana je izložba o temi "Organizam Sava",
u Galeriji AQUA uz fotografije g. Mihajla Filipovića.

Autor je u brošuri ostavio zapisane riječi o vodi i rijeci
Savi. Za zagrebački ekološki projekt kakav je Projekt
infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba
(CUPOVZ) umjesto bilo kakvog uvoda navodi se citat
iz brošure:
"Sava ispire ili zatrpava. Ona istodobno donosi i odnosi,
ima i nema, hoće i neće. Sava urezuje svoje mjesto u
hrvatskoj zemlji još od vremena kad Hrvatske nije bilo,
a ništa manje od globalne katastrofe neće je spriječiti
da to radi i dalje. Svakoga trenutka u našim životima
Sava djeluje, tamo oštro i duboko, ondje raskošnom mir-
nom širinom. Djeluje i na nas koji postojimo na njezinim
obalama, povremeno čini da se brinemo, onda opet daje
svoj vodeni mir i sigurnost.

Sava šutke služi i siromašnima duhom, i njihove otpatke
ponese u istočne magle. Mnogi ne shvaćaju da sami jesu
voda, a da vodu možeš ubiti. Mnogi dok su sami i tužni,
uplašeni vlastitim življenjem namjerno će počiniti zločin
uništavanja vode, jer u samoći izvire iza uljuđenih mas-
ki svakojakih zvijeri. Sava će iznijeti svoje mrtve na po-
vršinu, nježno ih odložiti na obale i nečujno kazati, zlo
vam ostavljam jer moram dalje. A ljudi će skrenuti pog-
led, pretvarati se da ne znaju čije je nedjelo. Pokoji će
put očistiti vidljivo i zatim kazati, sve smo popravili. Ali
Sava više nikada neće biti kao prije."
Vrijeme kada će Zagreb doći na obale Save sve je bliže,
a želja građana svakim danom sve očitija. To se posebno
može naglasiti činjenicom da se Zagreb opredijelio za
provedbu Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe
izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih

voda grada Zagreba. Veliki dio teritorija Zagreba promi-
jenit će izgled i postati viša razina prostora u kojem gra-
đani žele i mogu živjeti.

Zatvaranjem Glavnog odvodnog kanala (GOK) Zagreb
rješava dugogodišnji problem prostora i stanovništva
koje živi u njegovoj neposrednoj blizini.

Izgradnjom Domovinskog mosta Zagreb dobiva novu raz-
glednicu koja će biti ponos svakog njegovog stanovnika.

Izgradnjom CUPOVZ-a građani Zagreba uvelike vraćaju
dug Savi, svojoj rijeci koja donosi i odnosi. Neće više
ljudi skretati pogled, pretvarajući se da ne znaju čije je
nedjelo onečišćenje Save. Ovaj put bit će to trajna obve-
za i ljubav građana Zagreba prema Savi očistiti vidljivo
i doći na obale kao nekada, a Sava će novim osmjehom
teći dalje na istok kazujući kako joj je Zagreb podario
svježinu u kojoj će zaboravljene ribe ponovno živjeti.

2 Obveza pročišćavanja otpadnih voda

Potreba pročišćavanja pojavljuje se u svim slučajevima
kada postoji mogućnost onečišćenja podzemnih voda
odnosno površinskih tokova, mora i jezera. U skladu sa
Smjernicama EZ [1] treba imati na umu sljedeće:

“a) Gradske otpadne vode
Zemlje Europske zajednice brinu se o tome da sve općine
posjeduju kanalizacijsku mrežu do sljedećih rokova:
− do 31. prosinca 2000. godine u općinama s više od

15.000 ekvivalent stanovnika (ES)
− do 31. prosinca 2005. godine u općinama od 2.000

do 15.000 ES.

Države članice brinu se o tome da kanalizacije budu od
31. prosinca 1998. u općinama s više od 10.000 ES, koje
otpadnu vodu ispuštaju u vodotoke označene kao ‘osjet-
ljivo područje’.

Zemlje EZ-a jamče da gradske otpadne vode prije upuš-
tanja u vodotoke, do dolje navedenih rokova, imaju obradu
drugog stupnja ili neku drugu jednakovrijednu obradu:
− do 31. prosinca 2000. godine u općinama s više od

15.000 ES
− do 31. prosinca 2005. godine u općinama od 10.000

do 15.000 ES

− do 31. prosinca 2005. godine u općinama od 2.000
do 10.000 ES koje ispuštaju otpadne vode u rijeke,
jezera i estuare.

Članice Zajednice iskazuju do 31. prosinca 1993. godi-
ne osjetljiva područja prema utvrđenim kriterijima.

Članice Zajednice osiguravaju da se u osjetljivim pod-
ručjima ispuštena otpadna voda iz kanalizacije, u opći-

Slika 1. Zagreb se treba osloboditi ovakvih odlagališta “Ukras
obale Save kod Gušća”
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nama s više od 10.000 ES najkasnije do 31. prosinca
1998. godine prije upuštanja u vodotok, mora podvrg-
nuti obradi trećeg stupnja.

Države članice Zajednice brinu se o tome da nova pod-
ručja, označena kao osjetljiva, ispune navedene zahtjeve
u vremenu od sedam godina.

b) Industrijske otpadne vode

Države članice brinu se o tome da prije 31. prosinca
1993. godine ispuštanje industrijskih otpadnih voda u
kanalizaciju ili u uređaj za pročišćavanje bude podvrg-
nuto prethodnoj kontroli ili dozvoli nadležnih organa.

Države članice brinu se o tome da otpadne vode iz pogona
industrijskih grana koje sadrže biološki razgradive tvari,
što se ne pročišćavaju u komunalnim uređajima za obradu
otpadnih voda, do 31. prosinca 2000. godine, a prije
upuštanja u vodotoke, moraju odgovarati osnovnim uv-
jetima koji su utvrđeni od odgovarajućih organa u pret-
hodnoj kontroli i/ili dozvoli; to vrijedi za sve pogone veće
od 4.000 ES.

Nadležni organ u državama članicama postavlja do 31.
prosinca 1993. godine za razne industrijske grane odgo-
varajuće uvjete za upuštanje voda.

* dodatni zahtjevi pri upuštanju otpadnih voda u vodo-
toke II. i III. vrste.

c) Površinske vode – gradske otpadne vode
1. Upuštanje gradskih otpadnih voda u vodotoke I. vrste

nije dozvoljeno bez obzira na veličinu uređaja za
pročišćavanje i stupanj pročišćavanja otpadnih voda.

2. Upuštanje gradskih otpadnih voda u vodotoke II. vrste
dozvoljeno je uz primjenu slijedećih stupnjeva pročiš-
ćavanja, uzevši u obzir veličinu izgrađenog područja:
− veličina 1, do 1.000 ES, prvi stupanj pročišća-

vanja.
− veličina 2, do 5.000 ES, drugi stupanj pročišća-

vanja, odnosno dopuštene koncentracije u ispuš-
tenoj vodi prema tablici 3.

− veličina 3, do 20.000 ES, veličina 4, do 100.000
ES te veličina 5, više od 100.000 ES, treći stupanj
pročišćavanja, odnosno dopuštene koncentracije
u ispuštenoj otpadnoj vodi.”

Navedeni dijelovi Smjernica EZ i za neupućene su do-
voljno jasno poručili kakav i koji ekološki ili komunalni
standard žele i trebaju imati članice EZ.

Primanje Grčke, a posebno Portugala nedvojbeno su po-
kazali investicijski zamah u komunalnoj infrastrukturi.
Treba imati na umu samo turizam i posljedice ignorira-
nja pročišćavanja otpadnih voda.

Za Zagreb treba naglasiti da ima otpadne vode koje se
sustavom kanalizacijskih cijevi skupljaju u glavni kolektor
GOK na lijevoj obali rijeke Save te na desnoj obali također
kolektorski skupljač, i oba uvode otpadne vode u rijeku
Savu. K tome treba dodati svakodnevno čišćenje slivni-
ka u kanalizacijskom sustavu čije se vode odvode u raz-
ne napuštene rukavce rijeke Save ili drugdje, što je tra-
jan gradski komunalno-ekološki problem. Jednostavno
treba postaviti pitanje do kada će se odlagati nekontroli-
rano, bez ikakva čišćenja.

Doda li se navedenom problem septičkih jama i odlaganje
otpada iz njih, može se dobiti približno slika o veličini
ekološkog problema u Zagrebu. Sava je tu. Ona šutke
odnosi sve.

Stalni ekološki problem pročišćavanja otpadnih voda
nedovoljno potenciran uz pažljiviju analizu o svim aktiv-
nostima pripreme uređaja navodi na zaključak kako su
građani Zagreba već odavno počeli pratiti i potrebe pro-
čišćavanja otpadnih voda.

Na žalost, danas se također može konstatirati kako je
svakim danom postajao sve veći jaz između spoznaje o
potrebi izgradnje uređaja, s jedne strane, te financijskih i
organizacijskih mogućnosti, s druge strane.

Na činjenici da građani plaćaju naknadu za zaštitu voda
iz koje inače treba financirati izgradnju uređaja za pro-
čišćavanje voda, Skupština Grada Zagreba na 4. sjednici
25. travnja 1990. godine donosi Plan za zaštitu voda od
zagađivanja (Službeni glasnik 16/90) [2]. Spomenuti
Plan zaštite imenovao je odgovorne nositelje aktivnosti
na provedbi Plana za zaštitu voda od zagađivanja.

Odluka Gradske skupštine zapravo je trajni zadatak i
obveza svih na realizaciji sprječavanja zagađivanja voda.

Ubrzo nakon donošenja Plana za zaštitu voda od zagađi-
vanja uslijedile su političke promjene u Republici Hrvats-
koj, a time i u Zagrebu.

Unatoč želji da se izbjegne bilo kakva polemika ili prim-
jedba, ne može se izbjeći istina o važnim aktivnostima
vezanim za uređaj.

Hrvatske vode su imale trajni zadatak i obvezu (Službe-
ni glasnik 16/90) raditi na pripremi i izgradnji uređaja.
Razlog je jednostavan. S jedne strane postojala je odlu-
ka, a s druge su strane ubirana novčana sredstva. Neovisno
o ubiranju naknade za zaštitu voda, problem je postajao
sve veći i složeniji.

Zbog rata smanjena je mogućnost ubiranja odgovaraju-
ćeg iznosa naknade, a i ta naknada se ili trebala dati nam-
jenski za neki neodgodiv problem, ili sl.

Nije se promijenila obveza pročišćavanja i na temelju
odluka Gradske skupštine Hrvatske vode nastavile su
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pripremu i provođenje aktivnosti na izgradnji Central-
nog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zag-
reba (CUPOVZ):

3 Projekt pročišćavanja otpadnih voda Zagreb

Prva aktivnost o kojoj su ostali pisani tragovi gdje se go-
vori o potrebi budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda u gradu Zagrebu je iz 1938.godine [5].

Zanimljivo je da je u to vrijeme predviđena lokacija ure-
đaja koja prema tekstu članka odgovara današnjoj usvo-
jenoj lokaciji.

S vremenom se uočavao problem zaštite voda. Razloga
jest bilo više. Jedan od osnovnih je proširenje i približa-
vanje vodocrpilištima kanalizacijskog sustava i izgrad-
nja nekih važnih i velikih objekata, kao što su ranžirni
kolodvor, obilaznica Zagreba, smetlište Jakuševec i dr.

Shvaćajući veliki problem zaštite voda grada Zagreba i
znatna izdvajanja naknade za zaštitu voda građana Zag-
reba, Vodoprivreda Hrvatske donosi odluku o aktivnos-
tima koje su potrebne za izradu tehničke dokumentacije
uređaja za pročišćavanje voda.

Godine 1979. izrađen je Projektni zadatak za izradu teh-
ničke dokumentacije za pročišćavanje otpadnih voda grada
Zagreba.

Idejno rješenje izradili su Građevinski institut, Fakultet
građevinskih znanosti i Inženjerski projektni zavod, svi
iz Zagreba.
Na temelju izrađenog i predloženog idejnog rješenja nasta-
ju aktivnosti i odluke gradskih vlasti o potrebi konačnog
definiranja lokacije uređaja i njegove izgradnje.

Da bi tijela vlasti grada mogli donijeti valjane odluke,
bilo je potrebno donijeti odgovarajuće prostorno–plans-
ke dokumente.

Kada je u pitanju sam uređaj za pročišćavanje otpadnih
voda, valja imati na umu kako je bilo potrebno za GUP

izraditi Vodoprivrednu osnovu Zagreba. Vodoprivredna
osnova Zagreba dala je temeljne odrednice sustava vodo-
opskrbe i odvodnje, kanalizacijskog sustava, zaštite voda i
samog uređaja. Ovim dokumentom izrađenim 1983. god.,
a uključenim u GUP Zagreb koji je izrađen 1985., a us-
vojen 1986. god., definitivno se utvrđuje lokacija central-
nog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba.

Nakon dovršenja GUP-a nastaju zakonom predviđene
obveze izrade svih potrebnih dokumenata na osnovi ko-
jih Gradska skupština Zagreb može donijeti odluku o
realizaciji Projekta.

U tom razdoblju rade se i predlažu tehnološka rješenja
pročišćavanja otpadnih voda temeljena na dotad konci-
piranim idejnim rješenjima i uspoređenja s novijim, po-
boljšanim tehnologijama nastalim u svijetu, a posebno u
europskim zemljama.

Uz daljnja projektna rješenja i analize koje rade uglav-
nom iste organizacije koje su izradile idejno rješenje
1980. god. obavljaju se sva ostala istraživanja i analize
potrebne ponajprije za izradu Studije na okoliš.

Izvršno vijeće Skupštine grada Zagreba svojim Zaključ-
kom pod brojem 01/3-1-1101/1-1988 od 19. 1. 1989. god.
osniva Stručnu komisiju za ocjenu Studije o utjecaju na
okolinu Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda grada Zagreba.

Na temelju svih navedenih aktivnosti i izrađenih doku-
menata Skupština grada Zagreba na 4. sjednici Vijeća
udruženog rada 25. travnja donosi Plan za zaštitu voda
od zagađenja (Službeni glasnik 16/90 od 30. travnja 1990.
god.).
Odredbom 3.1 Plana zaštite definira se obveza Hrvatskih
voda na pripremi daljnje dokumentacije i realizaciji iz-
gradnje Centralnog uređaja na lokaciji Žitnjak-istok
(Ivanja Rijeka). Od dana stupanja na snagu Plana zaštite
na temelju odluke Skupštine grada programski se radi
prema naznačenim obvezama iz navedenog Plana.

Tablica 1.  Broj dana mjerenja

DaniPostaja Godine
Ukupno Uporabljeno Radni dani Nedjelje, praznici

1977.-1979. 1003 412 363 49
1986.-1987. 730 414 294 120
1988.-1990. 1096 717 596 121

OKI

8 GODINA 2829 1543 1253 290
1977.-1979. 559 270 240 30
1986.-1987. 730 353 307 46
1988.-1989. 731 408 337 71

Gamula

7 GODINA 2020 1031 884 147
8 GODINA 4849 2574 2137 437OKI +

Gamula % 100 53 44 9
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4 Mjerenja na GOK-u

4.1 Mjerenja protoka
Mjerenja protoka uglavnom su izvršena na mjernim pos-
tajama OKI i Gamula. Sistematizirana i obrađena mjerenja
protoka u GOK-u dana su u posebnom elaboratu [6]. U
tablici 1. prikazuje se vrijeme mjerenja i broj analizi-
ranih podataka.

Grafikon na slici 2. pokazuje trajnost i učestalost proto-
ka za razdoblje 1977.-1986. godine. Izvršena su mjere-
nja i nakon 1990. godine, a posebno su se intenzivirala
nakon početka izrade projekta Optimalizacije kanaliza-
cijskog sustava Zagreba. Spomenutu optimizaciju za
"Vodoopskrbu i odvodnju" odnosno za grad Zagreb iz-
rađuje Proning DHI iz Zagreba. Za provjeru mjerenja
protoka ponovljena su mjerenja za Projekt infrastruktur-
nih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba kao potreba
interpretacije protoka OKI prikazano na slici 3.

4.2 Mjerenja opterećenje
Mjerenja opterećenja (onečišćenja) otpadnih voda u Zag-
rebu uglavnom su izvršena na Gamuli. S obzirom na to
da je protok u profilu GOK-a Gamula najveći, rezultati
onečišćenja su reprezentativni samo za analizu daljnjeg
opterećenja vode rijeke Save.

Ulazna opterećenja za planiranje izgradnje uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda trebalo je kritički ocijeniti
s obzirom na razliku protoka u GOK-u, profil OKI i profil
Gamula.Slika 2. Krivulja trajnosti i učestalosti protoka

Slika 3. Grafički prikaz trajanja protoka u 1995. i 1996. godine

Tablica 2. Stanje i predviđanje otpadnih voda

Parametar Jedinica Stanje do 1997. Buduće stanje
2015.- 2020.

Potrošnja vode, kućanstva m3/d 208 000 283 040
Potrošnja vode, industrija m3/d 90 000 172 500
Stanovništvo priključeno na kanalizaciju broj 750 000 935 000
Protok otpadnih voda m3/d 238 000 442 370
Ekvivalent stanovništva broj 1 000 000 1 500 000
Opterećenje BPK5 kg/d 60 000 90 000
Opterećenje KPK kg/d 103 050 191 540
Opterećenje TSS kg/d 91 000 136 430
Opterećenje TN kg/d 13 000 19 640
Opterećenje TP kg/d 3 000 4 500
TSS - ukupne suspendirane tvari
TN - ukupni dušik
TP - ukupni fosfor
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Činjenica da je nekoliko sljemenskih potoka uvedeno u
gradsku kanalizaciju, ili bolje reći obratno, pri procjenji-
vanju opterećenja uzimalo se u obzir kako je moguće vode
potoka Bliznec ne dovoditi na uređaj.

S druge strane, prikazani rezultati mjerenja opterećenja
pokazivali su svoja "prirodna" kolebanja. Iz velikog nes-
klada mjerenja te prestanka rada velikog broja gospodar-
skih objekata, prijepornim se činilo koju veličinu optereće-
nja uzeti.

Stručni savjet, analizirajući problem u najširem konteks-
tu, predložio je ponudbenu dokumentaciju glede otpad-
nih voda (tablica 2.). Mnoge dvojbe oko opterećenja ot-
padnih voda riješene su zahtjevom u tenderu da budući
koncesionar mora preuzeti odgovornost što se tiče opte-
rećenja onečišćenja voda.

Postavljeni cilj može se ostvariti provođenjem monito-
ringa u vremenu jedne i pol godine, čime koncesionar
preuzima odgovornost za količine dotoka i njezina opte-
rećenja na uređaj.

Važno je spomenuti da su postavljeni uvjeti za pročišće-
nu vodu u skladu s našim propisima odnosno propisima
EZ-e (tablica 3.).

5 Planirani objekti

Na temelju uočljivog trenda porasta ekološke svijesti
stanovništva i zakonskih opredjeljenja da se zaštite vodeni
tokovi od onečišćavanja, osobito rijeke Save, Grad Zag-
reb i Hrvatske vode pripremili su dokumentaciju o tome
da se modelom koncesije izradi veoma važan projekt
pročišćavanja otpadnih voda.

Projekt (CUPOVZ), veoma zorno pokazuje uzajamnost
ekologije i graditeljstva. Ovaj je ekološki projekt i podi-
jeljen prema određenim graditeljskim specifičnostima i
razlikama, a čine ga:

1. Objekt centralnog uređaja (CUPOVZ)

2. Objekti uprave, pogona i servisi

3. Dovod glavnog cjevovoda otpadnih voda iz Novog
Zagreba na CUPOVZ

4. Zatvaranje glavnog odvodnog kanala (GOK)
5. Izgradnja Domovinskog mosta
6. Izgradnja Čulinečke ceste od Slavonske avenije do

Radničke ceste.

Cjelokupan Projekt (slika 4.) imao je za cilj uočiti i što
svrsishodnije riješiti pojedine objekte kako bi veliki dio
prostora na jugu, jugoistoku i istoku Zagreba poprimio
razinu kvalitete života stanovništva i razvoja gospodar-
stva. Stoga je prevladavala osnovna misao i zahtjev u
ponudbenoj dokumentaciji, tzv. četiri "što":
− što više izgraditi
− što manje platiti
− što prije otplatiti investiciju
− postići što manju jediničnu cijenu 1m3 pročišćene vode.

Parcele su na prvi pogled za mnoge po svojoj površini
"velike". Međutim, gradu je osiguran prostor da ima mo-
gućnost na parceli CUPOVZ-a izgraditi spalionicu ne
samo za otpadni mulj, nego i za drugi gradski otpad. Treba
očekivati da će Grad valorizirati lokaciju CUPOVZ-a i za
spalionicu, posebno kada se znaju pogodnosti same
parcele glede zahtjeva klimatskih parametara, strukture
naseljenosti, udaljenosti naselja i sl. (slika 5.) [8].

5.1 Objekti centralnog uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ)

CUPOVZ se sastoji od niza različitih objekata koji u
tehničko-tehnološkom procesu pročišćavanja otpadnih
voda čine zasebnu cjelinu.

Izgradnja CUPOVZ-a planirana je za 1 500 000 ES, uz
pretpostavku i očekivanje da će se za vrijeme gradnje po
modulima od 250 000 ES dobiti definitivna slika svih
bitnih parametara (stanovništvo, gospodarstvo, optere-
ćenja, dotoci, i dr.), koji su u vrijeme planiranja bili često
dvojbeni, s obzirom na rat i sl.

Tablica 3. Granične vrijednosti pokazatelja ispuštene otpadne vode

Pokazatelj Koncentracija Najmanje smanjenje u
dotoku [%]

a) u vodotoke
Petodnevna biološka potrošnja kisika (BPK-5 kod 20°C) 25 mg O2/l 70-90
Kemijska potrošnja kisika (KPK) 125 mg O2/l 75
Ukupna raspršena tvar 35 mg O2/l 90
b) u “osjetljiva područja”

Ukupni fosfor 1 mg P/l 80
Ukupni dušik (org. N+NH4+NO2+NO3) 10 mg N/l 70-80
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Valja očekivati mirniji trend prirasta stanovništva. Uz
racionalizaciju potrošnje vode smanjit će se dotoci, itd.
Već spomenuti monitoring je u obvezi racionalizirati iz-
gradnju samog CUPOVZ-a.

CUPOVZ je planiran da osigura čišćenje vode I. i II. stup-
nja. Planirani dotok na uređaj je Q(suh) = 5,6 m3/s, a u
kišnom razdoblju Q(k) = 10,5 m3/s.

Ponudbena dokumentacija – Poziv za natječaj (PZN)
bio je izričit u zahtjevu da ponuditelji obrade tehnologi-
ju u svemu na razini idejnog projekta. Prikaz projekta

tehnologije CUPOVZ-a dan je u posebnom prilogu u
ovom broju časopisa.

5.2 Objekti uprave, pogona i servisi

Na posebno planiranoj parceli uz parcelu CUPOVZ-a
nalazi se kompleks uprave, pogona i servisi. Usluge nisu
planirane samo za CUPOVZ, nego postoje mogućnosti
usluga ostalom gospodarstvu ne samo Zagreba već i šire.

Očekuje se, a tome u budućnosti treba posvetiti pažnju,
da CUPOVZ bude edukacijski poligon za pročišćavanje

 Slika 5. Situacija prostorno utvrđene lokacije CUPOVZ-a u odnosu na naseljena područja
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otpadnih voda u Hrvatskoj. Upravo ta činjenica pri pla-
niranju dovela je do dodatnih sadržaja poput restauraci-
ja, namjenskih dvorana, sportskih terena, vidikovca i sl.

U temeljima vidikovca predviđeno je izraditi posebnu
prostoriju u kojoj će se moći trajno dobivati informacije
o razini podzemnih voda, o uzimanju uzoraka podzem-
nih voda s vodostajima rijeke Save i sl.

5.3 Dovod glavnog cjevovoda otpadnih voda iz
Novog Zagreba na CUPOVZ

Osnovnu kanalizacijsku mrežu Novog Zagreba čine dva
međusobno paralelna skupljača smjera istok-zapad u Aleji
Dubrovnik, odnosno Prvoj paralelnoj ulici, te spojeni
kolektor jug-sjever položen u Sisačkoj cesti, koji sve
otpadne i oborinske vode odvodi na područje Jakuševca,
u rijeku Savu. Drugim riječima, postojeća kanalizacija
Novog Zagreba završava u preljevnoj građevini smješte-
noj na raskrižju Jakuševačke ceste i Prve paralelne ulice, iz
koje se sve otpadne vode preko odušnog kanala privre-
meno ispuštaju u rijeku Savu.

Prema GUP-u iz 1986. godine, a na temelju Vodoprivredne
osnove grada Zagreba, Mičevac, zapadno od željezničke
pruge uz desnu obalu rijeke Save je potvrđen kao lokacija
skupljanja svih otpadnih i oborinskih voda.

Crpna stanica Mičevac (CSM) planirana je kao obveza
izgradnje radi odvođenja voda sa zagrebačke obilaznice
i Velikogoričke ceste, pa je bilo kakvo mijenjanje toga rje-
šenja podložno reinterpretaciji Vodoprivredne osnove [3].

5.3.1Tehnička rješenja prevođenja otpadnih voda Novog
Zagreba preko rijeke Save na CUPOVZ

Prema usvojenim planskim dokumentima prevođenje
otpadne vode preko rijeke Save moguće je na profilu
Mičevac odnosno nizvodnije od tog profila. Današnji
privremeni ispust otpadnih i oborinskih voda u rijeku
Savu u budućnosti se planira i ostavlja kao preljev (linija
AB, slika 6.), a otpadne vode se prevode mostom.

Domovinski most, na produžetku Radničke ceste u analiza-
ma stručnih službi Poglavarstva ocijenjen je kao najsvr-
sishodnije polivalentno rješenje ne samo za prevođenje
otpadnih voda, nego mješovitog prometa, pitke vode i sl.

Samo tehničko rješenje od točke A do F prolazilo je oz-
biljnu tehničku raspravu, a vrijeme od približno 3 godine,
koliko se radilo na samom rješenju, bilo je dovoljno za
nuđenje bilo koje ideje.

Od točke A do C planiran je glavni skupljač otpadnih i
oborinskih voda. Osnovno je naglasiti da je on svojom
duljinom od L = 4 km i poprečnim presjekom F = 4 m2

predviđen i kao retencija.

Naime, GUP-om je predviđena parcela za retenciju u
točki C, odnosno CSM. Retencija je planirana otprilike
obujma 13 000 m3. U raspravama Stručnog savjeta pre-
vladalo je mišljenje da treba izbjegavati površinske reten-
cije iz jednostavno ekoloških motiva. Stoga se planira i
predlaže u budućnosti o tome voditi računa, što je u zem-
ljama Zapada već uvelike prisutno.

Poprečni presjek glavnog skupljača na potezu AC (slika 7.)
dovoljno govori o ideji i planiranju skupljača kao reten-
cijskog prostora. Njegov obujam približno je 16 000 m3.

Možebitnu potrebnu i veću retenciju treba također rije-
šiti povećanjem presjeka budućih kolektora koji dolaze
na CSM [3].

Od CSM do CUPOVZ-a ostala su praktično moguća dva
prevođenja otpadne vode. Planirano je i obrađeno neko-
liko tehničkih rješenja, i to:
− sifon
− instalacijski most
− instalacijski tunel
− prometno-instalacijski tunel
− prometno-instalacijski most.
Svih pet tehničkih rješenja obrađeno je na dvije lokacije
prijelaza rijeke Save, i to u profilu Mičevac i prodoru
Radničke ceste (slika 8.).
S obzirom na to da je profil rijeke Save kod Mičevca uži,
sva spomenuta rješenja zahtijevaju manja ulaganja nego
u profilu Radnička cesta.
U pogledu troškova važno je istaknuti:

Uz željeznički most Mičevac planirana je gradska pro-
metnica, a time i most. Međutim, prodor Radničke ceste
j je gradska avenija s tračničkim vozilima i već je prije

Slika 7. Glavni skupljač - poprečni presjek dionice A-C
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LEGENDA

A-B - Današnji kolektor za ispuštanje otpadnih
voda u rijeku Savu. Nema prevođenja otpad-
ne vode u tom koridoru. (Vidi Vodoprivredna
osnova grada 1981. g.)

A-C - Glavni sakupljač svih otpadnih voda Novog
Zagreba dimenzioniran i kao retencija

C - CS crpna stanica Mičevac riješeno Vodopriv-
rednom osnovom 1981. g. i GUP-om 1986. g.)

C-D - Prevođenje otpadne vode mostom ili nekim
drugim rješenjem

(D-E-F) - Glavni dovodni kanal od CS Mičevac do ure-
đaja CUPOVZ

(A-C-D- E-F) -Lokacijska dozvola br. 786/96, UP/I-350-
-05/96-01/614; Ur. br.: 251-05-04-96-10

(C-G-E) - Nova lokacijska dozvola, jer je Poglavar-
stvo odlučilo da je u svim vidovima najra-
cionalnije prevesti otpadne vode mostom na
produžetku Radničke; (klasa 325-01/96. 01/1,
14.10.96.); lokacijska dozvola 563/97, klasa
UP/I-350-05/97-01/234, ur. br. 251-05-04-
97-07 od 20.6.1997.

H - Aerodrom Zagreb s planiranim proširenjem
i spojem na zagrebačku obilaznicu; 2. fza
od 2003. do 2010. god.; NACO, Nizozem-
ska 200. god.

Slika 6. Tehnička rješenja prevođenja otpadne vode iz Novog Zagreba na CUPOVZ
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Slika 8. Varijante tehničkih rješenja prevođenja otpadnih voda



Iskorak u novo tisućljeće I. Višić

202 GRAĐEVINAR 53 (2001) 4, 191-203

nekoliko godina trebala ići u izgradnju (Zračna luka Zag-
reb, Velika Gorica, Sisak).

No neovisno o tome, gradska vlast odnosno Poglavar-
stvo svojim aktom (Klasa 325-01/96-01/1 od 14.10.96.)
daje nalog da se otpadne vode prevedu Domovinskim
mostom. Stoga je bilo potrebno dopuniti tehničko rješenje
cjevovoda od točke C do točke G (slika 6.).

5.3.2 Tehničko rješenje cjevovoda od CSM
do Domovinskog mosta

Dionica cjevovoda od točke C do točke G u tehničkom
pogledu rješenja imala je najstrože zahtjeve glede sigur-
nosti u zaštiti podzemne vode. U razmatranju su bila dva
rješenja. Odbačeno rješenje bilo je kao alka cijev u cijevi.
To rješenje nisu prihvatili stručni ljudi koji su odobravali
i davali suglasnosti na predložena rješenja za Vodopriv-
redne uvjete. Usvojeno tehničko rješenje (slika 9.a) po
svim je elementima sigurno što se tiče zaštite. Betonsko
korito u koje se polaže cijev, ili cijevi, samo po sebi mo-
ra biti nepropusno. Volumen korita je dovoljan da se,
ako u bilo kojem slučaju dođe do puknuća cijevi, otpad-
ne vode zadrže u cijevi u betonskom koritu.

Usvojeni poprečni presjek glavnog dovoda na CUPOVZ
od točke E do točke F prikazano je na slici 9.b.
Sustav upravljanja CSM-om te cjevovodom od C do F
povjeren je koncesionaru. Tim činom treba očekivati
pouzdaniju kontrolu glede sigurnosti rada CSM i samog
dovodnog cjevovoda.

I, na koncu, cjevovod od C do G je pod mjerenim tlakom i
kod bilo kakve promjene tlaka u sustavu dojave moći će

se trenutno isključiti rad CSM i prići potrebnoj sanaciji
eventualnog puknuća cijevi i sl.

To je u zagrebačkoj zaštiti podzemnih voda do sada naj-
sigurnije tehničko rješenje i valja očekivati da će se pri-
mjenjivati radi opće sigurnosti zaštite podzemnih voda.
Prednost rješenja je u jednostavnosti kontrole, a ukopa-
vanje može biti veoma plitko, što u osnovi uvjetuju lokalne
okolnosti.

Činjenica jest da je tehnički riješeno od C do F dizanje
vode na kotu na koju treba dignuti zahvaćenu vodu iz
GOK-a. Prijedlozi da se od A preko B otpadna voda uvodi
u GOK, pa se diže na spomenutu kotu, neprihvatljivo je
radi povećanja troškova u pogonu.

5.4 Zatvaranje glavnog odvodnog kanala

Glavni odvodni kanal (GOK) osnovni je objekt koji naj-
veći postotak otpadnih i oborinskih voda skuplja i vodi
u rijeku Savu.

Protok u GOK-u varira od 3 m3/s u sušnom do 60 m3/s i
više u kišnom razdoblju. Osnovna mu je karakteristika
otvorenost u duljini oko 10 km. GOK-om se odvode vo-
de lijeve obale rijeke Save, s površine oko 22 000 ha. GOK
prolazi kroz industrijsko područje te kroz urbana naselja
Kozari put, Kozari bok i neka druga naselja.

Projekt infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje
centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada
Zagreba uključio je u izgradnju zatvaranje GOK-a kao
veoma naglašen ekološki problem u Zagrebu. Projektom
se predviđa u punom profilu zatvoriti GOK do utoka po-
toka Bliznec. Od utoka Blizneca u GOK zatvoreni kolektor

Slika 9. Glavni dovod na CUPOVZ – poprečni presjeci: a) dionica C-G, b) dionica E-F
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površine u presjeku oko10 m2 vodi otpadne vode na
CUPOVZ. Drugi dio GOK-a ostaje otvoren za prihvaća-
nje potočnih voda. Na taj način rješavaju se ekološki i
tehnološki  problemi pročišćavanja otpadnih voda.
Vrijedno je spomenuti kako će činom zatvaranja GOK-a
Zagreb ne samo riješiti ekološki problem istočnog dijela
Zagreba, nego će prostor dobiti posve nove dimenzije
urbane sredine i druge vrijednosti na tom prostoru.

5.5 Domovinski most
U koncepciji planiranja Domovinski most ima u Projektu
polivalentnu vrijednost i naglašen je kao prometno-insta-
lacijski objekt. Prevođenjem otpadnih voda iz Novog
Zagreba, te budućim prevođenjem pitke vode iz Črnkovca
izbjegava se u budućnosti nekoliko sifona ispod rijeke
Save.
Valorizirajući tu činjenicu s potrebom gradnje inače pla-
nirane prometne povezanosti, prodor Radničke ceste na
obilaznicu – autocestu došlo se do koncenzusne odluke
o izgradnji Domovinskog mosta, koji će zadovoljiti da-
našnje i buduće potrebe grada Zagreba.
O samom mostu i njegovu tehničkom rješenju posebno
je pisano u [11].

5.6 Čulinečka cesta

Čulinečka cesta (produžena) nalazi se u rasteru gradskih
prometnica. Njezinu izgradnju aktualizira gradnja
CUPOVZ-a, i to iz više razloga.
Cesta se do samog CUPOVZ-a mora izgraditi radi:
− dovođenja teških tereta (strojevi) na CUPOVZ
− dovoza otpadnih voda iz slivnika kanalizacijskog

sustava
− dovoza otpada iz septičkih jama
− izgradnja odnosno rekonstrukcija GOK-a, i dr.

Po svom prostornom pružanju i položaju CUPOVZ i
gradnja Domovinskog mosta daju sliku opravdanosti
povezivanja lijeve i desne obale rijeke Save, odnosno
dviju cjelina jednoga grada

Prometnu i gospodarsku korist bit će moguće ocijeniti
nakon gradnje koja je u analizama vrednovana veoma
visoko.

6 Zaključak

Projekt infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje
centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda gra-
da Zagreba (CUPOVZ) ciljano je obuhvatio objekte koji
mogu u što većoj mjeri razriješiti ne samo ekološke pro-
bleme pročišćavanja otpadnih voda grada Zagreba, nego
i uvidjeti njihovu polivalentnost.

Prostorno gledano Projekt je osigurao i najprimjereniju
lokaciju za buduću spalionicu otpada u Zagrebu.

Čulinečka cesta, a posebno Domovinski most u kontekstu
cjelokupnog Projekta i rješenja opće-komunalne proble-
matike imaju prvorazredno značenje.

Svi objekti, od 1 do 6, povezani u jednu cjelinu za Projekt
infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba
(CUPOVZ), donose Zagrebu i njegovu stanovništvu ne-
procjenjivu vrijednost u budućnosti, uzimajući u obzir
definitivno rješenje ekološkog problema Zagreba i podi-
zanje na višu razinu vrijednost velikog prostora.

Rješavajući ekološki komunalni problem Zagreba reali-
zacijom planiranog Projekta infrastrukturnih objekata za
potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda grada Zagreba vrata EZ-a se sve više ot-
varaju, što je osim opće koristi stanovništva i određeni cilj.
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