Obnova

PONOVNA IZGRADNJA STAROG MOSTA U MOSTARU I OBNOVA OKOLNIH GRADEVINA

Pretpostavlja se da je podrucje u bli-
zini Mostara bilo naseljeno ve¢ u
doba Rimljana. Prvi i najstariji pisa-
ni dokument o danasnjem Mostaru
spominje dvije utvrde na mjestu
Humska sutjeska, a prije utoka Ra-
dobolje: na desnoj obali Cimovski
grad (Cimski grad) u okrugu Vece-
ri¢, a na lijevoj obali NebojSu. Prvi
se put drveni most spominje 1452. u
jednom dubrovackom izvjestaju o
pobuni sina protiv hercega Stjepana
i otimanju nekoliko utvrda, izmedu
ostalih i "duo castelli al ponte de
Neretua". Most se poslije kao vazna
gradevina navodi u brojnim doku-
mentima pa se moze zakljuciti da je
i izgraden spomenute godine. Grad-
nja utvrda na obalama Neretve pri-
pisuje se desetak godina prije veli-
kasu hercega Stjepana Radivoja -
gostu Radinu. Kule i okolna naselja
nisu tada bili povezani mostom, ¢ak
se pretpostavlja da su se tereti u us-
kom rije¢cnom klancu medusobno

prenosili sustavom "Zicara".

O postojanju drvenoga viseéeg mos-
ta ima mnogo pisanih spomena, ali

REBUILDING OF THE OLD BRIDGE IN MOSTAR AND
RECONSTRUCTION OF NEARBY STRUCTURES

The reconstruction of the old bridge in Mostar, destroyed in 1993, is currently
under way. The bridge was initially built in 1566 by the Turkish builder Mimar
Hajrudin, a disciple and assistant to the famous Turkish builder Mimar Koca
Sinan. The large-span arched stone bridge over the moody Neretva river is being
rebuilt by the UNESCO and the World Bank, while many donations have been
given by numerous European countries. It was established during archeological
investigations that the bridge was built precisely above the former wooden bridge,
and that the towers on both sides of the river date back to pre-Turkish times. The
bridge is being reconstructed as an exact replica of the old one and will consist of
similar stone which is extracted in the vicinity of Mostar. Design documents were
prepared by Italians, the construction technology and materials were tested by
Germans, and the bridge is realized by Turkish builders. Builders from Bosnia
and Herzegovina also participate in this reconstruction project, and the
contribution of Croatian builders, who inter alia participate in supervision during
bridge construction, is also far from negligible.

se sve do sadasnjih arheoloskih istra-
zivanja vjerovalo da je bio smjesSten
15 metara nizvodno od kamenog
mosta. Kao prijelaz bio je vrlo nesi-
guran, ali sluzio je gotovo cijelo sto-
lje¢e te je omogucio razvoj zajednic-
kog naselja s obje strane Neretve.
Naselje je postalo dijelom Otoman-
skog Carstva 1468., a drveni je most
sluzio za daljnja turska nadiranja

Skica kronologije nastajanja mosta i okolnih gradevina
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prema zapadu. Mostar se vrlo brzo
razvijao 1 vec je tijekom 16. stoljeca
postao glavno hercegovacko naselje
koje je u cijelosti zasjenilo obliznji
srednjovjekovni grad Blagaj, smjes-
ten izvan glavnog puta. Novi je most
izgraden 1566. na molbu gradana
Mostara, u posljednjoj godini vlada-
nja Sulejmana VeliCanstvenog. Most
je gradio Hajrudin, ucenik slavnog
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Pogled na negdasnji Stari most s juga

KodZze Mimara Sinana. Zanimljivo
je da nezaobilazni turski putopisac
Evlija Celebija (koji se mostu neiz-
mjerno divio) gradnju pripisuje sa-
mom Sinanu, ali je turski povjesnicar
Ahmed Refik pronasao naredbu ko-
jom se odreduje da u Makarskoj treba
izgraditi tvrdavu i da "taj posao treba
obaviti Hajrudin koji je prije nekog
vremena izgradio mostarski most".
Dokument ujedno svjedoCi da je
Hajrudina za taj slozen graditeljski
pothvat odabrao Mimar Sinan kao
vrhovni turski graditelj te da je most
graden prema njegovim zamislima
odnosno projektima.

Gradnju je mosta nadzirao Hazdi-
Mehmed Karadozbeg, inace gradi-
telj najljepSe istoimene mostarske
dzamije, a vjerojatno je i u njezinu
gradnju bio ukljucen graditelj Hajru-
din, budu¢i da je zavrSena 1557.,
uodi pocetka gradnje mosta.

O gradnji mosta malo se zna. Zapi-
sana su sjecanja i legende te ime i
djelo velikog graditelja. Cak i danas,
kada se o mostu mnogo vise zna,
iako na Zzalost ponajprije zahvalju-
juéi njegovu ruSenju, vadenju iz Ne-
retve 1 ispitivanju sastavnih dijelova,
ostaje nejasno kako je izgradena
skela, prevezen kamen s jedne na
drugu obalu te kako je skela izdrzala
sve vrlo zahtjevne faze gradenja.
Nejasno je jo§ mnoStvo naizgled
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malih problema koji i danas muce
graditelje. To nedvojbeno svjedoci o
velicini graditeljske zamisli i izved-
be tog nesumnjivo velikoga gradi-
teljskog pothvata, jednog od najzna-
¢ajnijih u svom vremenu.

Most je graditelj Hajrudin podignuo
do visine intradosa u tjemenu od
58,82 m n. m., s hodnim plohama od
60 m n. m. Na taj je nacin osigurao
siguran prijelaz preko nemirne i ¢ud-
ljive Neretve, ¢ak i iznad katastrofal-
nog vodostaja od 53,5 m, zabiljeze-
nog 1860. Priblizno 100 do 150 m

prije mosta rije¢no je korito znatno
Sire pa je stoga to mjesto vjerojatno
kao najuze i odabrano za prijelaz
¢udljive rijeke. Prosjecna je razine
vode ispod mosta 42 m n. m., rijec-
no je korito na dubini od 38 m, a
prosjecna razina okolnih ulica na 55
mn. m.

Da bi se smanjio raspon i da bi se
dvije strme obale premostile jednim
lukom, Hajrudin je izveo nove upor-
njake, koso postavljene na uzduznu
os mosta. Postojece je zidove i kule
iskoristio te djelomi¢no nasuo i na
njih se oslonio. Ujedno je izveo no-
ve prilaze iznad onih za drveni most.

O mostu te njegovoj gradnji i ljepoti
sacuvano je mnogo legenda, a napi-
sano je 1 mnogo pjesama i prica. Jedna
govori o neodluénosti graditelja
zbog koje je most izgradio jedan
stolar. To se vjerojatno odnosi na
skelu koja je nesumnjivo bila velik i
slozen graditeljski posao. Spominje
se i da je u izgradnji sudjelovao gra-
ditelj Rade, ali to se vjerojatno od-
nosi na ve¢u obnovu izvedenu, pre-
ma natpisima, 1737. Navodno je ra-
dio pod prisilom, a zna se da je neki
graditelj Rade 1739. obnavljao Ali-
pasin most u Sarajevu.

Otkopani nalazi mjesta u koji su bile uglavljene grede najstarijeg mosta
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Ima o starom cudesnom kamenom
mostu i mnogo pjesama te zadivlje-
nih i nadahnutih komentara. Od stra-
nih ga je autora prvi spomenuo Fran-
cuz A. Poullet 1658. (i prije Celebi-
je) koji smatra da je impozantniji i
smioniji od Rialta u Veneciji. U 19.
st. posjetio ga je Englez Gardner
Wilkinson, koji je napravio i prve
tehnicke snimke, ali i postavio tvrd-
nju da je rije¢ o rimskom mostu. Tu
su tezu desetlje¢ima potom ponav-
ljali brojni strani i domaci autori, a
tek je Robert Michel u posebnoj
studiji nepobitno ustvrdio da se, kao
i u mnogim drugim slucajevima na
tom podrucju, radi o turskom mostu.
Stovise tvrdio je da je to najljepsi
most na svijetu, a zapisao je receni-
cu koja se poslije mnogo citirala, da
podsjeca na "divovskog galeba koji
se okamenio u letu, u trenutku kad
je vrhovima svojih krila dodirnuo
stjenovite obale Neretve".

S vremenom se oko mosta stvorio
skladan i cjelovit arhitektonski sklop.
Rekli smo ve¢ da su i prije drvenog
mosta s obje strane Neretve izgrade-
ne polukruzne kule, s ravnim dijelo-
vima okrenutim prema Neretvi Ciji
su prijelaz trebali braniti. Na desnoj
(zapadnoj) obali je samostojeca kula
Halebija (zvana i Halebinovka), a na
lijevoj (istocnoj) kula Tara sa Seste-
rokutnim kastelom. Jo§ prije gradnje
mosta, a svakako prije njegova zavr-
Setka, kula je Halebija ojacana pred-
zidem s ophodnim hodnikom te povi-
Sena drvenim kruniStem. Tara je ta-
koder podignuta, a u kastelu je izgra-
dena zgrada za smjeStaj vojnicke
posade. Jos je prije toga (1522.) po-
dignut Sultan Selimov mesdzid, ma-
nja dzamija bez minareta za posadu
utvrde. Tada je utvrden i jugozapad-
ni ugao utvrde te podignuta manja
kula Hercegusa. Kad je most izgra-
den na novim su ulaznim vratima i s
jedne i s druge strane izgradene drve-
ne straZarnice — ¢ardaci.

Od zavrsetka mosta 1566. do 1680.
ojacani su bo¢ni zidovi kastela zida-
njem unutrasnjega zida. Kula je Ta-
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Pogled na ostatke kule Helebije na zapadnoj obali

ra jo$ jednom povisena i na vrhu je
izvedeno kameno kruniSte, a slicno
je ucinjeno i s Halebijom gdje je
izvedeno novo zupcano kruniSte s
puskarnicama. Od 1680. do 1695.
kapetan Halebija, po kojemu je kula
i dobila ime, pregradio ju je i nado-
gradio u pokrivenu karaulu te s ni-
zom prozora stvorio stambeni pros-
tor za posadu. Od 1690. do 1878.
izvrSene su manje pregradnje na
proceljima, a Halebija je u donjem
dijelu neko vrijeme sluzila kao tam-

nica. Valja reé¢i da je krajem 19. st.
na desnoj obali izgradena zgrada
ribarnice, a na lijevoj manja maga-
za, mesdzid je ponovno podignut na
prijasnjim temeljnim zidovima, a
izmedu mesdzida i Tare podignut je
novi stambeno-poslovni objekt.

Zna se da su tijekom Kandijskog ra-
ta MlecCani u tri navrata (1652., 1693. i
1694.) napadali Mostar §to je uvjeto-
valo mnoge zahvate i na mostu i u
gradu. Ipak o radovima na mostu
nema mnogo spomena, Sto znaci da
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je rad majstora Hajrudina uspje$no
odolijevao zubu vremena. Odredeni
su zahvati bili vocljivi uz lijevi upor-
njak, ali kako se radi o istom kame-
nu mozda su to bile intervencije
graditelja prije zavrSetka radova.

Za austrougarske okupacije na mos-
tu su radene mnoge preinake. Zbog
prometnih je razloga povecana deb-
ljina nasipa na obje strane mosta (za
80 cm), a prilagodena je i staza na
mostu. Glavne ulice $to vode na
most takoder su podignute, a pove-
¢ana je i visina prilaznih vrata. Ka-
mena ograda (korkaluk) dobila je i
dodatnu Zeljeznu. Osteceno je kame-
nje popravljeno cementnom zbukom,
ali su se pojavile ruzne tamne mrlje.
Nakon Drugoga svjetskog rata uklo-
njene su sve austrougarske interven-
cije.

Inace u ratu su bile izbuSene rupe za
miniranje $to je s prodorom vode iza-
zvalo velika oSte¢enja. Zbog ozbilj-
nosti situacije zapocela je sanacija
koja je trajala deset godina. Najprije
su sanirani upornjaci na obje strane
mosta te zidovi i prazne Supljine. U
drugoj fazi luk je mosta injektiran
posebnom smjesom u kojoj je bilo
izvornog kamena tenelije. Ta je ob-
nova za sadasnju gradnju replike vrlo
znacajna jer je bila dobro dokumen-
tirana pa su dostupni svi ondasnji
izvjestaji.

I kona¢no, most je najprije tesko os-
te¢en u srpskim bombardiranjima
1992., kada su sruSeni svi preostali
mostarski mostovi. No stari je kameni
most potpuno sruSen granatiranjem
8. 1 9. studenoga 1993., tijekom
hrvatsko-bosnjackog rata. Kako je
sacuvan snimak tog granatiranja,
most je inae gadan s juzne desne
obale, moguce je utvrditi da je nosi-
vi luk bio glavna meta granatiranja i
da je postojala namjera da ga se sru-
§i. Srusio se kada je jedna granata
prekinula kontinuitet luka.

Valja ipak jo$ ponesto reci i o gradu
Mostaru koji svoje postojanje zahva-

ljuje upravo slavnom mostu. Najsta-
riji saCuvani otomanski gruntovni
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registar iz 1477. prvi put spominje
ime tog naselja, a tvrdi da ima 19
kucanstava, civila i kr§¢ana te garni-
zon od 25 vojnika-muslimana. U
1519. uz garnizon se navodi 85 krs-
¢anskih i 4 muslimanske obitelji. Ve¢
1585. spominju se 513 mahom mus-
limanskih obitelji, razmjeStenih u 16
gradskih Cetvrti (mahala) nazvanih
po dzamijama, a nekoliko je katolic-
kih razasuto po muslimanskim rajo-
nima. U 1630. bilo je 10 obitelji, a
78 u 1813. Mostar je u to vrijeme
vazan muslimanski kulturni centar s
mnostvom pjesnika i pisaca na ori-
jentalnim jezicima.

Poslije se broj kr§¢ana poceo naglo
povecavati. Najprije su iz obliznjih
sela silazili Srbi, a potom su dolazili
i Hrvati. U prvoj su polovici 19. st. i
te nacionalne skupine imale svoje
crkve i institucije. Ruski povjesnicar
Aleksandar Gilferding izracunao je
1857. da Mostar ima 1500 musliman-
skih obitelji, 500 pravoslavnih i 300
katolickih. Za austrougarskog raz-
doblja vrlo se brzo razvijao. Grade
se nove upravne zgrade, a planira se
i novo suvremeno naselje na zapad-
noj obali Neretve. U bedekeru po
Austro-Ugarskoj (Leipzig, 1913.)
govori se da Mostar ima 16.400 sta-
novnika, od ¢ega su polovica Musli-
mani, a postoji i 30 dzamija.

Nakon 1918. pocelo je novo razdob-
lje Mostara. Grad raste, razvija se i
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postaje vazno regionalno, prometno
i kulturno srediste, ali se donekle
mijenja njegova nacionalna struktu-
ra. Na cijelom gradskom podrucju
bilo je u popisu iz 1991. 126.628.
stanovnika (sam grad je imao 75.613),
od Cega su 34,6 posto bili Muslima-
ni, 34,0 posto Hrvati, a Srba je bilo
18,8 posto. Ekspanzija i razvoj ovog
grada potpuno su zaustavljeni ratom
1992.-1994. Grad je gotovo potpuno
uni$ten te podijeljen na hrvatski (za-
padni) i muslimanski (isto¢ni) dio.
Uz pomo¢ medunarodne zajednice
zapocela je obnova srusenih i stradalih
gradevina. Osim ruSevina i unis-
tenog gospodarstva grad muce dubo-
ke ratne rane i medusobno nepovje-
renje.

Ovaj uvod u razvoj i stradanje jed-
nog prostora i naselja, zapravo je
uvod u obnovu njegova simbola —
Starog mosta. Obnova je mosta zah-
tijevala dugotrajna povijesna i arhi-
vska istrazivanja koja su ukljucivala
arheoloske i tehnoloske istrazne ra-
dove da bi se na temelju prikuplje-
nih podataka moglo pri¢i obnovi tog
slavnog mosta.

Obnovu vodi grad Mostar, zapravo
njegova posebno ustrojena agencija
— Project Coordination Unit — Reha-
bilitation of the Old Bridge Mostar
(Jedinica za koordinaciju projekta —
Obnova Starog mosta u Mostaru) ili
kako je svi jednostavno nazivaju -
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PCU. U razgovoru s Rusmirom Ci-
i¢em, direktorom i Tihomirom Rozi-
¢em, zamjenikom direktora, saznali
smo da je PCU specijalizirana agen-
cija zaduzena za obavljanje profesi-
onalnih i drugih poslova koordina-
cije izgradnje Starog mosta. RijeC je
inace o pilot-projektu koji zajednic-
ki podrzavaju UNESCO i Svjetska
banka, Stovise to je prvi slucaj uopée
da se Svjetska banka ukljucila u je-
dan projekt obnove kulturne bastine,
a njezini su strucnjaci zaduzeni i za
vodenje svih financijskih operacija.
Projekt je podijeljen u tri dijela.
Prvu ¢ini izgradnja Starog mosta i to
je pod izravnim nadzorom UNESCO-
a, drugi je dio obnova susjednih ob-
jekata, a treéi je dio obnova preosta-
lih susjednih objekata.

Direktor R. Cisi¢ nam je otkrio i iz-
vore financiranja toga slozenog pro-
jekta. Zajam od 4 milijuna dolara
dala je Svjetska banka s pocekom od
10 godina i s rokom otplate 25 godi-
na uz 1,5 posto kamata. Ostala sred-
stva potjecu iz donacija. Italija je

Skica projekta obnove mosta

donirala 3 milijuna, Nizozemska 2,
Turska 1 i Hrvatska 0,5 milijuna te
Banka za obnovu i razvoj Vijeca
Europe 1 milijun dolara. Uz to se
grad Mostar obvezao da ¢e tijekom
izgradnje mosta i objekata oko njega
osigurati jo§ 2 milijuna dolara, dok
je Francuska donirala novac za prip-
remu projekata obnove. Sve u sve-
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mu skupljeno je 13,5 milijuna dola-
ra, a procijenjeno je da ¢e obnova
svih objekata ukljucenih u obnovu
stajati 15,5 milijuna dolara.

U cjelokupni su projekt ukljucena
22 posebna projekta koji uz most
obuhvacaju kule Taru i Halebiju
zajedno s ducanima, ¢ardacima, me-

Skica projekta skele za radove na obnovi mosta
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sdzidom, hanom i sl., ali i obnovu
infrastrukture, regulaciju Radobolje
i Cis¢enje korita rijeke Neretve. Ujed-
no je predvideno da se obnove i tri
objekta znacajna za sva tri naroda u
Mostaru — zgrada HKDU Napredak,
Vakufski dvori i Vladikin dvor. Ina-
¢e neki su od tih projekata ve¢ zavr-
Seni, jedan je dio u izradi, a za druge
se pripremaju tenderi i vjeruju da ée
do kraja godine svi natjecaji za obno-
vu biti zakljuceni. Upravo se oceku-
je suglasnost stru¢njaka Svjetske
banke vezana uz izbor izvoditelja
obnove kula Tare i Halebije, a rado-
vi bi trebali zapoceti u listopadu ove
godine. Vjeruju da ¢e obnova mosta
biti kompletno zavrSena do kraja go-
dine te da ¢e se na proljece sljedece
odrzati sveano otvorenje.

Gradnjom mosta rukovodi UNESCO
koji je utemeljio deseteroclani eks-
pertni tim (ICI), a oni s izvoditelji-
ma i ostalim sudionicima izgradnje
mosta odrzavaju redovite konferen-
cije. Uocljivo je da su eksperti vrlo
zadovoljni dosadasnjom razinom
projektnih, istraznih i izvoditeljskih
radova. S druge strane PCU je uspo-
stavio vrlo dobru suradnju s Aga
Khan fondacijom, koja se osim $to
ulaze novac u projektiranje i nadzor
bavi izobrazbom mladih inzenjera
sposobnih da nastave obnovu kultur-
ne bastine te da brinu o odrZavanju
onoga §to je obnovljeno.

Inace svi su tenderi bili javni i svi su
natjecaji tiskani u medunarodnim ca-
sopisima i lokalnim naj¢itanijim no-
vinama. Uostalom za svaku se pozi-
ciju trazila i trazi suglasnost Svjets-
ke banke.

Zajam Svjetske banke aktivirali su
3. prosinca 1999. pocetkom geolos-
kih istrazivanja, a vjeruju da ¢e svoj
posao zavrsiti 31. prosinca 2003. i
da ¢e tada rad agencije biti ugasen.
PCU ima 8 zaposlenih radnika od
kojih su Cetvorica Bosnjaci i Cetvo-
rica Hrvati.

Prvi je posao vezan uz obnovu sta-
rog mosta zapoceo geoloskim istraz-
nim radovima i odavno je zavrSen.

412

To su zajedni¢ki obavljali Conex
d.o.o. iz Mostara i Yeralti Armacilik
iz Istambula. Slijedila je izrada pro-
jekta u koji je bilo ukljuceno fotogra-
metrijsko snimanje i prora¢un kons-
trukcije. To je radila tvrtka General
Engineerig iz Firence (glavni projek-
tant: arh. Manfredo Romeo, konzul-
tanti za konstrukciju: prof. ing. An-
drea Vignoli i ing. Maurizio Orlan-
do s Gradevinskog odjela Sveucilis-
ta u Firenci). I taj je posao uspjesno
zakljuen. Istodobno s projektira-
njem obavljala su se laboratorijska
ispitivanja starih materijala rabljenih
u gradnji Starog mosta i novijih koji
bi se u izgradnji trebali primjenjiva-
ti. To je radio geotehnicki institut
LGA (Landsgewerbeanstalt Bayer)
iz Niirnberga, zapravo posebna grupa
u institutu —Historical Bridges Group.
I taj je posao zakljucen.

Slijedio je potom projekt obnove
kula Tara i Halebija koji je ukljuci-
vao idejne i glavne projekte te arhe-
oloska istrazivanja. Taj je dio posla
obavljala Omega Engineering d.o.o
iz Dubrovnika. Na obje je strane
Neretve iskopano 18 istraznih sondi,
a radovi su se intenzivno odvijali od
pocetka sijeCnja do pocetka ozujka
2002. Prakticki su zavrSeni, osim u
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Ostaci kamenih blokova Starog mosta

dijelovima gdje bi daljnji istrazni ra-
dovi dodatno znacajno ostetili stra-
dale gradevine. Na arheoloskim is-
kopavanjima radili su prof. dr. sc.
Zeljko Pekovié, Nela Kovadevié,
prof. i dr. sc. Ante MiloSevi¢ iz Mu-
zeja hrvatskih arheoloskih starina u
Splitu.

Brojni arheoloski nalazi (pokretni i
nepokretni) nepobitno su dokazali
da se stari drveni most nalazio na
mjestu kasnijeg kamenog, jer su pro-
nadeni ostaci kaldrme prilaznog pu-
ta, mjesta gdje su grede bile uglav-
ljene i zeljezni klinovi dugi i vise od
1 m. Zapravo dokazana je priblizna
rekonstrukcija koju je jo§ 1966. u
posebnoj studiji objavio pok. prof.
Milan Gojkovi¢. Most zapravo i nije
bio visedi jer su graditelji preko rije-
ke izbacili drvene grede, a preostali
su dio povezali lancima i drvenim
elementima. Bio je smjesten pribliz-
no 5 m ispod kamenog, ali i iznad
razine visokih voda. Imao je i nesto
veéi raspon (35 m : 28,6 m), a zna se
da je posluzio i graditeljima kame-
nog mosta. Ujedno je dokazano da
su kule Tara i Halebija gradene kao
najsuvremenije ondasnje renesansne
utvrde te da su vrlo sli¢ne nekim du-
brovackim pod ¢ijim su utjecajem
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mozda i gradene. Arheoloski nalazi
bit ¢e struno obradeni i konzervira-
ni te poslije izloZeni u jednome mu-
zejskom prostoru unutar cijeloga ob-
novljenog kompleksa, a Omega En-
gineering je pripremila idejne i de-
taljne planove obnove obrambenih
kompleksa na lijevoj i desnoj obali.

Na medunarodnom natjecaju izabran
je 1 stalni struéni konzultant PCU.
To je tvrtka BECOM iz Francuske.
Ujedno je izabrana tvrtka za rezanje
blokova kamena kakav je upotrijeb-
ljen u sruSenom mostu. To je radilo
tvrtka Kara-drvo iz Kiseljaka i to je
takoder obavljeno. Nadzor nad tim
radovima obavljao je Ante Krsini¢,
nadzornik za rezanje kamena iz Lum-
barde na Korculi.

U meduvremenu su nastavljeni neo-
bavljeni geoloski istrazni radovi ko-
je je obavljao Geoloski institut iz
Sarajeva, a turska tvrtka Yapi Mer-
kezi obavljala je radove zaStite teme-
lja mosta. Potom je odabran glavni
izvoditelj — tvrtka ER-BU iz Turske,
specijalizirana za obnovu starih ka-
menih mostova. I kona¢no za nadzor
izgradnje faksimila mosta odabrana
je tvrtka Omega Engineering iz Du-
brovnika, kojoj su preporuka bili
dobro obavljeni arheolo$ki istrazni
radovi te projekti obnove na kulama.

=1 |~

Nacin vezivanja kamenih blokova i shema
ugradnje
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Pogled na skelu uodi pocetka gradenja

Posao je tvrtka dobila na meduna-
rodnom natjecaju u kojem su sudje-
lovale brojne specijalizirane i mnoge
vece svjetske tvrtke.

U razgovoru s prof. dr. sc. Zeljkom
Pekovi¢em, dipl. ing. arh., vlasnikom
i direktorom Omege te stru¢njakom
koji ima mnogo iskustva u radu na
obnovi dubrovackih starina, saznali
smo mnoge podatke o ovom velikom
gradilistu. Most ¢e biti izgraden s
novim kamenom jer je stari jako
ostecen predugim lezanjem na dnu
Neretve. No radi se o kamenu izva-
denom iz istog kamenoloma iz oko-
lice Mostara. Cak ¢e i dimenzije
svakog kamena, kojih u luku ima
1088 komada u 111 redova s prosjec-
nim dimenzijama 40x50x100 cm,
biti istovjetne starim dijelovima
mosta. To se moze najpreciznije
obaviti zahvaljuju¢i fotogrametrijs-
kom snimku mosta koji je 1982. iz-
radio Zavod za fotogrametriju Geo-
detskog fakulteta iz Zagreba. Zapra-
vo most ¢e biti potpuno isti. Raspon
je luka inace 28,75 m, Sirina 3,95, a
prosje¢na debljina 0,8 m. Valja reéi
i da pjesacka staza na mostu ima us-
pon odnosno pad od gotovo 20 posto.

Izvoditelj ER-BU izabrao je u dogo-
voru s investitorom i brojne druge

suradnike. Za internu kontrolu kva-
litete materijala izabran je /GH d.d.
PC Mostar, ispitivanja kvalitete ag-
regata obavlja Wiener Geotechnishe
Center iz Austrije, injektiranje upor-
njaka i dijela temeljnog tla obavila
je tvrtka Spegra iz Splita, a stru¢nja-
ci Zeljezare iz Zenice opremili su
staru tradicionalnu kovacnicu za ko-
vanje zeljeznih spojnica (klamfa) za
kamen. Radovi su zapoceli u stude-
nom 2002. ruSenjem ostataka mosta.

Poseban je problem bila skela zbog
¢udljivosti rijeke i nedovoljnog is-
kustva s gradnjom kamenih mosto-
va. Nekoliko je svjetskih tvrtki nu-
dilo vlastita rjeSenja, a na kraju je
odabran ZGP iz Sarajeva koji je po-
nudio projekt, montazu i demontazu
skele. Resetkasta je celi¢na konstruk-
cija postavljena na posebne betonske
stupove izgradene uz kamenu obalu
koji ¢e nakon izgradnje mosta biti
uklonjeni. Ona pridrzava drvenu
luénu oplatu na koju ¢e se slagati
kameni blokovi, a mora podnijeti
tezinu viSe od 300 tona kamenog
luka. Izgradnja skele i oplate omo-
gucila je da se 14. travnja 2003. sve-
¢ano ugradi prvi kamen na lijevoj (is-
tocnoj) obali. Kameni ¢e se redovi
ugradivati istodobno na jednoj i na
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drugoj strani, a oplata ¢e i skela biti
uklonjene nakon konacéne izgradnje
mosta. Za naSeg posjeta (krajem
svibnja) bila su ugradena 4 reda na
lijevoj 1 5 redova na desnoj obali.
Gradi se zapravo na isti nacin i istom
metodom kako se to gradilo u vrije-
me gradielja Hajrudina, a poseban je
problem velika zakrivljenost luka i
krivulja koja ima viSe sredista.

Ugradnja prvih kamenih blokova
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Isklesani ka;;rleni blokovi pripré;lﬂjéni za ugradnju

Od dr. Pekovica saznali smo da ¢ud-
ljiva Neretva nije prestala ometati i
zbunjivati graditelje. Cak je 1999.
godine narasla voda odnijela provi-
zorni vise¢i most, a ostetila je i neke
gradevine nizvodno od mosta. No ta
snazna bujica nije bila uzrokovana
samo velikim kiSama i nabujalim
pritokama, ve¢ i medusobnim neko-
ordiniranim radom upravljaca veli-

kih uzvodnih hidroelektrana. Sada je
izgraden nov privremeni pjeSacki
most kao celicna greda pridrzana
Celi¢nim kablovima s pilona na des-
noj obali, a donirala ga je nizozem-
ska Vlada.

Glavni izvoditelj ima dobre klesare i
mnogo iskustava s obnovom kamenih
mostova, ali im je ovo most s najve-
¢im rasponom, a i medu rijetkima
koje valja u cijelosti izgraditi. Stoga
je velika odgovornost na nadzoru
koji koordinira radove, a svakoga se
dana geodetski prati preciznost ug-
radnje svakog kamena. Izraden je
trodimenzionalni kompjutorski mo-
del svih kamenih redova luka mosta
i on se prenosi na kamene blokove
koji se prema njemu klesu. Nakon
geometrijske kontrole isklesani se
blokovi ugraduju u luk te se nakon
ugradnje opet kontrolira njihova geo-
metrija. Fuge medu redovima su vi-
toperene plohe bududi da je sjeverni
rub mosta smaknut i izdignut u odno-
su prema juznomu. Stoga u tom zah-
tievnom poslu nadziranja gradenja
sudjeluje vrlo stru¢na ekipa u kojoj
su ¢ak 4 doktora znanosti te iskusni
gradevinari, ali i mladi tek diplomi-
rani inzenjeri arhitekture i gradevi-
narstva, uglavnom oni s najveéim
prosjekom ocjena. Na gradili$tu i u
svim dopisima sluzbeni je jezik en-
gleski, a to je i jezik svih dokumena-
ta. Cijena je kompletne obnove Sta-
rog mosta 2,2 milijuna dolara, ali u
tu cijenu nije ukljucen kamen koji je
osiguran unaprijed. Razgovor s pre-
zaposlenim glavnim nadzornim in-
zenjerom zaklju€ili smo spoznajom
da je u kaldrmi Starog mosta prona-
dena drvena vodovodna cijev. Ujed-
no smo saznali da su klesari na izg-
radnji Starog mosta bili Dubrov¢ani,
o ¢emu svjedoci jedna turska zahva-
la, a to su najvjerojatnije bili Korcu-
lani koji su tada u Dubrovniku bili
najbolji kamenoklesari.

Iskoristili smo €injenicu $to je glav-
ni nadzorni inZenjer za konstrukciju

prof. dr. sc. Blaz Gotovac, dipl. ing.
grad., kojega poznajemo s nekih dru-
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Pred ugradnju posljednjeg kamenog bloka u luku

gih gradilista i s Gradevinskog fakul-
teta u Splitu, da saznamo jo$ neke
podatke o ovoj zahtjevnoj obnovi.
Jedna je od glavnih znacajki Starog
mosta i njegove buduce replike up-
ravo kamen fenelija, §to je lokalni
naziv za oolitski vapnenac koji se od
pamtivijeka vadio u obliznjem kame-
nolomu Mukose. To je vrlo lagan (2
tone po prostornom metru) i poro-
zan kamen, a istodobno otporan na
smrzavanje. Vrlo je podatan za obra-
divanje, u §to smo se i uvjerili posje-
tom posebnom prostoru gdje marlji-
vi turski klesari ru¢no obraduju pri-
premljene kamene blokove, na nacin
kako su to ¢inili njihovi prethodnici
prije 450 godina. Nakon vadenja iz
rijeke i demontaze kamenih ostataka
luka potvrdeno je da su svi blokovi
bili spojeni kovanim Zeljeznim "klam-
fama" zalivenim olovom. Redovi su
medusobno bili povezani zeljeznim
klinovima u srednjoj ravnini luka i s
pet redova zeljeznih "klanfa" na plo-
hi ekstradosa. Luk Starog mosta je
potpuno armirana kamena konstruk-
cija.

Poznato je da su se "klanfe" i klino-
vi rabiti 1 prije ali samo kao pomoc¢-
na konstruktivna mjera. Stoga bi se
mostarski Stari most mogao svrstati
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u najveée armiranokamene konstruk-
cije na svijetu. Izbor olova nije slu-
¢ajan. On je mekan i podatljiv, mek-
§i od kovanog Zeljeza i tvrdi od ka-
mena tenelija, te potpuno ispunjava
rupe u koje se nalijeva, a ujedno,
poput drugih metala Cije su tempera-
turne oscilacije vrlo opasne, ne oSte-
¢uje kamen u koji je uglavljen. Inace
priprema i lijevanje olova uopce nije

jednostavan posao, a to je i izuzetno
otrovan metal te opasan kad dode u
dodir s vodom. Stoga su morali poz-
vati Vladimira Separoviéa iz Blata
na Korculi, umjetnika i specijalista
za metalne odljeve, koji je obucio
radnike te izradio posebnu metalnu
pe¢ za topljenje olova. Prof. Goto-
vac inace smatra da je za izgradnju
novoga Starog mosta najzahtjevnije
to §to se moraju ponoviti sve devija-
cije 1 slijeganja nastali tijekom dugo-
trajne uporabe. To je velik problem
za klesare, ali 1 za sve ostale sudio-
nike u gradenju.

Zajedno smo posijetili i groblje Se-
movac u neposrednoj blizini gradi-
lista na desnoj obali Neretve. Tamo
su pazljivo slozeni i numerirani svi
prikupljeni kameni ostaci kaldrme
koja je inaCe od tvrdog i otpornog
vapnenca nalik mramoru. Na istom
su prostoru naslagani i svi sauvani
kameni blokovi luka mosta. Vjero-
jatno ¢e tako poslozeni biti stalna
svojevrsna otvorena izlozba. Slucaj-
no smo sreli i Berislava Borovinu,
dipl. ing. grad., direktora i vlasnika
tvrtke Spegre d.o.o. iz Splita. Od
njega smo saznali da su od investi-
tora i izvoditelja, nakon viSemjesec-
nog pregovaranja i provjera, dobili
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nalog za ojacavanje upornjaka. No
kako su naknadni istrazni radovi ot-
krili da se upornjaci sastoje od nasi-
pa te upornih i nosivih zidova razli-
¢itih dimenzija, predlozili su, a to je
i prihvac¢eno, nov nacin injektiranja.
Busotine su ovisile o debljini zida,
bilo ih je prosje¢no 5 na cetvorni
metar, a injektiralo se posebnim hid-
raulicnim vezivom. Dodatno su uz-
duzne pukotine osigurane kriznim
Stapnim sidrima. Posebno su ojacali
i temeljno tlo tamo gdje prije nije
bilo injektirano.

Valja re¢i da se na rjecici Radobolji
u blizini Starog mosta nalazi jo$ je-

dan manji kameni lu¢ni most — Kri-
va Cuprija. Zbog slicnosti nekad se
vjerovalo da je taj most graden kao
model za Stari most. No utvrdeno je
da to nije ni po proporcijama, ni po
izboru materijala, a ni po obradi, a
§to bi svakako bilo da je rije¢ o mo-
delu. No i taj je most stradao u rat-
nim zbivanjima. Obnovljen je 2002.
Investitor je bio UNESCO, donator
Veliki vojvoda od Luksemburga,
projekt je izradio mostarski Conex, a
izvoditelj je bio Garant d.o.o. iz
Mostara.

Na kraju valja dodati da se i dalje,
iako mosta nema ve¢ gotovo deset

godina, odrzavaju tradicionalni sko-
kovi u Neretvu. Za proslogodiSnje
436. tradicionalno takmicenje 24. ko-
lovoza) graditelji su postavili poseb-
nu rampu. To ¢e se takmicenje odrzati
i ove godine s novoga kamenog
luka, a dogodine ¢e neustrasivi ska-
kac¢i sasvim sigurno svoje skokove
ponovno izvoditi s potpuno zavrse-
nog Starog mosta.

B. Nadilo

Fotografije i crtezi: arhiv nadzora i
B. Nadilo
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