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NASTAVNO-ŠPORTSKA DVORANA U NOVOJ GRADIŠKI 

Zna ajke nove dvorane  

U našem asopisu esto predstavlja-
mo nova gradilišta do kojih poslije 
više nikad ne navratimo da bismo se 
uvjerili radi se sve onako kako je 
predvi eno. Nikad ne obilazimo go-
tove gra evine da bismo se uvjerili 
kako funkcioniraju te odgovaraju li 
namjeni za koju su projektirane i gra-
ene. No to je problem s kojim se 

gra evinari nerijetko sre u. Dogodi 
im se da dugo grade neku složenu 
gra evinu i kada nakon nekoliko go-
dina svrate da se uvjere kako sve 
funkcionira i kako se u svakodnev-
noj uporabi ponašaju neki osobito 
složeni graditeljski detalji, nerijetko 
ih vratari ne puste u zgradu ili u og-
ra eni prostor, posebno ako ne sret-
nu nekoga tko ih se još sje a iz vre-
mena gra enja. 

O novoj športskoj dvorani u Novoj 
Gradiški nismo pisali, ali spomenuli 
smo je i posjetili u vrijeme kad smo 
pisali o obnovi toga ratom teško stra-
dalog podru ja. No ponovno smo je 
se sjetili kada smo saznali da je uvrš-
tena me u izložena rješenja na go-
dišnjoj izložbi ostvarenja hrvatskih 
arhitekata u 2004., koja je održana u 
nedovršenom akvariju na splitskim 
Ba vicama. Bio je to povod da pos-
jetimo i razgledamo tu zanimljivu 

gra evinu i da razgovaramo s njezi-
nim projektantima, graditeljima i 
korisnicima. 

Nastavno-športska dvorana u Novoj 
Gradiški, kako se to no naziva, smješ-
tena je sjeverozapadno od gradskog 
središta u kompleksu velikoga škols-
kog centra s brojni sadržajima, u 

sklopu kojega postoji još jedna ma-
nja športska dvorana te rukometno i 
nogometno igralište. Pješa ki joj je 

pristup mogu  iz Gajeve koja je jed-
na od glavnih gradskih ulica, a kolni 
sa sjeverne strane preko Vinograds-
ke ulice, gdje se nalazi i parkiralište 
za osobne automobile i autobuse. 
Predvi en je i prikladan ulaz za in-
validne osobe. 
Taj se športski kompleks sastoji od 
velike dvorane predvi ene za razne 
športske aktivnosti, trim-dvorane i 
prate ih sadržaja me u kojima su 
svla ionice, sauna, kotlovnica, pos-
lovne i administrativne prostorije, 
pomo ni sadržaji i sve potrebne ins-
talacije. Velika se dvorana  uz pomo
teleskopskih pregrada ili mreža mo-
že podijeliti u više manjih dvorana. 
S južne se strane dvorane nalaze ni-
še za spremanje gimnasti kih spra-
va, a sa sjeverne postoje fiksne tribi-
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SCHOOL GYMNASIUM AND SPORTS HALL IN NOVA GRADIŠKA 
The construction of a new school gymnasium and sports hall in Nova Gradiška 
started in 1996 but the activities were interrupted soon thereafter due to poor 
quality of construction work and significant delays. Finally in 2001 a new 
contractor took over the job and fixed all deficiencies. In the meantime, many 
initial hall-related solutions were improved, especially its heating method which 
was changed as the natural gas became available to this town. The hall was 
successfully completed and has been used to full capacity ever since. It is managed 
by the nearby Electrotechnical School which holds its physical education classes 
in this facility. In afternoon hours, the hall is used by local athletes for sports 
practice and by town residents for recreation, while all sporting events are held 
on weekend days. The successful design of the hall was recently presented at the 
exhibition of architectural achievements in Split.

Prikaz nastavno-športske dvorane na izložbi arhitektonskih dostignu a u Splitu 
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ne koje mogu primiti 300 gledatelja, 
a broj se može pokretnim tribinama 
i staja im mjestima pove ati i do ti-
su u. Ukupna je tlocrtna ploština 
2880 m2, a gra evne estice 9520 m2.

Budu i da je dvorana višenamjenska, 
jer se redovito tijekom tjedna u ju-
tarnjim satima rabi kao školska dvo-
rana, u poslijepodnevnim satima služi 
za treninge, a u danima vikenda za 
takmi enja gradskih športskih druš-
tava, dok ponekad (iako prili no ri-
jetko) služi i za ve e zabavne prired-
be. Ina e su predvi eni i neki sadr-
žaji za posjetitelje te sauna kojom se 
može koristiti neovisno o drugim 
sadržajima. 

Projektant je nastojao jasno odijeliti 
i logi ki grupirati pojedine funkcio-
nalne dijelove dvorane i izbje i ne-
korisno me usobno isprepletanje 
komunikacija. Nastojao je posti i
najbolju mogu u iskorištenost pros-
tora, a oblikovanjem, funkcionalnoš u
i konstruktivnim rješenjima dobiti 
suvremeno oblikovanu gra evinu. 
Prikladno je iskorištena konfigura-
cija terena u padu pa je cijela gra e-
vina dijelom ukopana, a time su se 
njezini golemi gabariti uklopili u 
okoliš i uskladili s okolnim pretežno 

niskim školskim, stambenim i poslov-
nim gra evinama. Pritom je zadrža-
no najve e mogu e prirodno osvjet-
ljenje. 

Konstrukciju velike dvorane sa inja-
vaju armiranobetonski stupovi i krov-
na eli na rešetkasta konstrukcija, a 
u manjoj trim-dvorani krovna je kon-
strukcija tako er eli na i oslanja se 

na armiranobetonske zidove. Kons-
trukcija svih ostalih dijelova zgrade 
je armiranobetonska i izvedena od 
monolitnog betona. Ispod stupova 
nalaze se temelji samci na temeljnim 
stopama, a ispod zidova trakasti te-
melji. Temeljne su stope me usobno 
povezane temeljnim armiranobeton-
skim gredama. 

Zidovi športske i trim-dvorane izve-
deni su i sa astom opekom koja je u 
dvoranama vidljiva (njezina je funk-
cija zaštita od buke), a ostali su zidovi 
ožbukani ili poplo ani kerami kim 
plo icama. Pro elja su s vanjske stra-
ne obra ena eloksiranim aluminij-
skim limom. Pokrov dvorane je od 
trapeznih limova, a okoliš je prikladno 
hortikulturno ure en.  

Projekt je izradio ABP d.o.o. iz Nove 
Gradiške. Autor idejnog i glavnog 
projekta je projektant Miroslav Prpi ,
dipl. ing. arh., a na projektu su sura-
ivali Slavka Ar aba, arh. teh. i Man-

da Biondi , arh. teh. Autor je kons-
trukcije prof. dr. sc. Veselin Simovi ,
a projekt konstrukcije izradio je sa 
suradnikom mr. sc. Zorislavom Des-
potom. Hortikulturno ure enje pro-
jektirao je Dragutin Kiš, pejs. arh. 

Dio dvorane sa tribinama 

Trim dvorana 
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Problemi s gra enjem
Prve su se ideje o gradnji športske 
dvorane u Novoj Gradiški pojavile 
1986. u okviru projekta dogradnje 
Srednješkolskog centra. U me uvre-
menu je rat znatno omeo pripreme i 
glavni je projekt izra en 1995. Projekt 
je izradio Projektbiro d.d. iz Slavon-
skog Broda, zapravo njegova ispos-
tava u Novoj Gradiški koja se vrlo 
brzo osamostalila u poseban projekt-

ni biro – ABP. Sredinom 1996. potpi-
san je ugovor izme u investitora, a 
to su bili ondašnje Ministarstvo pros-
vjete i športa, Brodsko-posavska žu-
panija i grad Nova Gradiška (od e-
ga Ministarstvo sudjeluju s iznosom 
od otprilike 70 posto), i izvoditelja 
gra evinskog poduze a Kocka s p.o. 
iz Nove Gradiške koje je, dakako, 
na natje aju bilo najpovoljnije. Za 
nadzor je radova odabrana tvrtka 

ovi  d.o.o. iz Zagreba koja, ini se, 
uop e nije za takve poslove imala 
stru nih djelatnika ve  ih je angaži-
rala ugovorom o djelu. Obveza je 
izvoditelja bila da cijelu dvoranu iz-
gradi u roku od 120 radnih dana za 
nešto više od 9 milijuna kuna. 
No radovi su se zna ajno otegnuli i 
rokovi su više puta prolongirani. Sto-

ga je posebno stru no povjerenstvo 
1998. najprije posao oduzelo dota-
dašnjem nadzoru i privremeno ga 
povjerilo projektantu dvorane – tvrtki 
ABP. Povjerenstvo je osim na više-
struko premašene rokove imale zna-
ajne primjedbe i na kvalitetu obav-

ljenih radova. Problema je bilo i s 
izvedbom eli ne konstrukcije na 
koju je projektant imao mnogo prim-
jedaba, a loše su bili izvedeni bravar-

ski radovi, priklju ci vodovoda i ka-
nalizacije te elektri ne instalacije. 
Poseban je problem bio pokrov koji 
je u svom donjem dijelu tijekom 
montaže bio znatno ošte en, a u me-

uvremenu je i korodirao. 

Nakon temeljitog sagledavanja sta-
nja izra en je projekt sanacije koji je 
uklju ivao i konstrukciju. Primjerice 
za stabilizaciju rešetki i bo nu stabil-
nost oslonaca postavljene su poseb-
ne eli ne kvadratne pre ke i dija-
gonale, povezane su podrožnice, a 
posebno su oja ani i vrhovi stupova 
izvedbom svojevrsnih eli nih obuj-
mica da bi se sprije ilo lokalno pu-
canje betona i gubitak oslonca rešetki. 

Sredinom 2001. odabran je novi iz-
voditelj – GP Grading d.o.o. iz ob-

ližnjeg Cernika, a tvrtka Kocka je 
otišla u ste aj. Odabran je i novi nad-
zor, a za glavnog nadzornog inženje-
ra imenovan je Jakov Vidovi , dipl. 
ing. gra . No u brojnim nesre ama 
što su zatekle to gradilište bilo je i 
neke sre e, barem se ona o itovala u 
tome što je nova dvorana zna ajno
dobila na vrijednosti. U me uvremenu 
je na podru je Nove Gradiške 
uveden prirodni plin pa je projekt 
prera en za taj energent. Kasnije se 
saznalo da postoji parket s podnim 
grijanjem proizvo a a iz Slovenije 
pa je i to uvedeno u novu dvoranu. 
Uop e je izvoditelj (glavni inženjer 
gradilišta Višnja Lasovi -Kožoman, 
dipl. ing. arh., inženjer gradilišta 
Krunoslav Balunovi , ing. gra ., i 
voditelj gradilišta Mirko Mandura, 
gra . teh.) pokazao mnogo razumi-
jevanja za nastojanja projektanta da 
se neki dijelovi interijera i eksterije-
ra obrade suvremenijim materijali-
ma, što je dalo mnogo prikladnija 
rješenja, posebno u vanjskom obli-
kovanju. Zapravo je izvoditelj bio 
klju an u stalnim hrvanjima s inves-
titorom da se troškovi što više sma-
nje. Djelatnici Gradinga su gradnju 
dvorane shvatili kao zna ajan dop-
rinos svome kraju pa su i sami inzis-
tirali na što ve oj kvaliteti radova. 
Sve u svemu u enici Elektrotehni -
ke škole (kojima je dvorana predana 

Detalj iz svla ionice

Toplinsko postrojenje 
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na upravljanje) i športski klubovi No-
ve Gradiške dobili su novu i suvre-
meno opremljenu dvoranu koja za-
dovoljava gotovo sve njihove potre-
be za tjelesnim odgojem, takmi e-
njima i rekreacijom. Tehni ki je 
pregled obavljen 11. srpnja 2003. i 
tada je dobivena uporabna dozvola. 
Na kraju je cijele dugotrajne pri e
oko izgradnje dvorane, koju su nje-
zini korisnici dobili sa zakašnjenjem 
od gotovo 5 godina, svi su radovi 
ukupno stajali gotovo 19 milijuna 
kuna. No nije sve to trošak nastao 
angažiranjem prvog i najjeftinijeg 
izvoditelja, jer mnogo je toga novo-
ga na dvorani napravljeno. Procije-
njeno je da je ukupna šteta zbog an-
gažiranja nesolidnog izvoditelja sta-
jala ukupno 2,5 milijuna kuna.  

Posjet gra evini 

Nedavno smo posjetili ovu lijepu 
gra evinu koju njezini korisnici i 
gra ani Nove Gradiške neobi no 
cijene i hvale. Doma in nam je i 
sugovornik bio glavni projektant – 
Miroslav Prpi , dipl. ing. arh. S njim 
smo, zajedno s domarom koji je ujed-
no profesor tjelesnog odgoja Elektro-
tehni ke škole, obišli sve dijelove 
gra evine. U po etku se namjerava-
lo izme u dvorane i obližnje škole 

ostvariti toplu vezu, za što je prikladna 
veza s prilaznom rampom, no to 
ipak nije ostvareno, ali ing. Prpi  ne 
gubi nadu. Sauna nije još proradila, 
ali se zato trim-dvoranom športaši 
redovito koriste za feetness i za po-
boljšavanje forme. Bili smo u dvora-
ni kada u enici imaju ljetne prazni-
ke pa se u to vrijeme obavljaju ma-
nji popravci i li enje. Pažljivo smo 
razgledali svaki kutak dvorane, a 

njezini voditelji i djelatnici, me u
kojima su bile i ista ice, iskoristili 
su priliku da projektantu skrenu po-
zornost na neke manje nedostatke i 
nelogi nosti koje bi se s malo napo-
ra mogle ukloniti. Primjerice gleda-
telji iz prvog reda tribina zbog sigur-
nosne cijevi ograde (ina e propisom 
obvezne), koja im se nalazi u visini 
o iju, teško mogu pratiti športska 
doga anja. Bilo je još nekih pitanja 
vezanih uz druga iju namjenu poje-
dinih dijelova dvorane od onih koji-
ma je bila namijenjena. Ipak svi hvale 
izuzetno dobro grijanje dvorane koja 
korisnicima tijekom zime pruža 
pravo zadovoljstvo. 

Nismo, nažalost, uspjeli stupiti u ve-
zu s prezauzetim direktorom i vlas-
nikom tvrtke GP Grading Stankom 
Lazi em, ing. gra . jer je bio u Zag-
rebu na nekim dogovorima i nije se 
uspio na vrijeme vratiti. Ipak ini se 
da je pri a vezana uz dovršetak nas-
tavno-športske dvorane u Novoj Gra-
diški zna ajno pridonijela razvoju te 
ve  u ovim krajevima vrlo ugledne 
tvrtke. Krajem 2004. su za Ministar-
stvo mora, turizma, obnove i razvit-
ka sve ano otvorili novoizgra enu 
nastavno-športsku dvoranu osnovne 

Pogled na gra evinu

Službeni ulaz i ulaz za posjetitelje 
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škole Matije Gupca u mati nom Cer-
niku, a u to su isto vrijeme zapo eli 

s izgradnjom trodijelne športske dvo-
rane u Bedekov ini, a nešto poslije s 
izgradnjom športske dvorane za os-
novnu školu u Kravarskom. Ina e
ve  su prije izgradili neke crkve, po-
sebno novu crkvu u Oku anima, te 
obnovili ili izgradili nekoliko osnov-
nih škola na širem podru ju. Grade i 

 po Zagrebu , a mnogo su radili i u 
obnovi. U posljednje vrijeme grade i 
uspješno prodaju apartmane za turis-
te na otoku Krku. 

Na kraju smo razgovarali s Josipom 
Krmpoti em, prof., ravnateljem Elek-
trotehni ke škole, ina e jedne od naj-
manjih novogradiških škola sa 365 
u enika. Dvorana služi i za sva tak-
mi enja srednjoškolaca u gradu i re-
giji. Svi klubovi u gradu koriste se 
dvoranom, a veseli ga što pri tome 
ima reda i nikad nije bilo nikakvih 
nesporazuma. Ina e u gradu djeluju 
rukometni klubovi (muški i ženski), 
košarkaški (muški), odbojka (ženski) i 
atletski klub, a održavaju se i vrlo 
jaki turniri u malom nogometu. Svi 
oni koji se koriste dvoranom pla aju
odre eni najam i može se re i da ukup-
ni prihodi i rashodi (oko 700.000 
kuna na godinu) uglavnom pokriva-
ju. To ponajprije valja zahvaliti i-
njenici da je grijanje vrlo dobro rije-
šeno i da stoji tek 60 posto od svote 
koju su o ekivali. Grijanje je naime 
prava no na mora za sve ravnatelje 
škola koje su na upravljanje dobile 

dvorane, posebno stoga što se u nji-
hovu slu aju grije tijekom cijelog 
dana, a za pokrivanje takvih troško-
va Ministarstvo nema mnogo razu-
mijevanja. Štoviše prisiljeni su sami 
pla ati domara, a i od Ministarstva 
nisu na platni spisak uspjeli uvrstiti 
ak ni ista icu dvorane, iako su u 

više navrata intervenirali. Stoga is-
to u u dvorani održavaju obje iste 
djelatnice koje to rade i u školi. 
Ipak ravnatelj je Elektrotehni ke škole 
vrlo zadovoljan novom dvoranom, a 
koliko zna vrlo su zadovoljni i nje-
zini korisnici. Smatra da je injenica 
što je dvorana dijelom ukopana, uz 
podno grijanje, pridonijela tome da 
se ona dobro zagrijava i da štedi gri-
janje. Ipak misli da je ventilacija u 
trim-dvorani trebala biti nešto bolje 
riješena. Ina e je i ravnatelj Krmpo-
ti  iskoristio iznenadni posjet projek-
tanta da raš isti neke detalje oko hor-
tikulturnog ure enja te da raspravi 
mogu nost izgradnje teniskih terena u 
sklopu školskog i športskog kompleksa.  

Branko Nadilo 
Fotografije: T Vran i

Detalj krovne konstrukcije 


