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Z. Dolaček-Alduk, D. Mikulić, M. Radujković Pregledni rad 

Upravljanje kvalitetom u projektno usmjerenom građevinskom poslovanju 
Opisuje se sustav upravljanja kvalitetom u projektno usmjerenim građevinskim poduzećima. Istaknuta je 
potreba definiranja procesa gradnje i orijentacija na ostale sudionike u gradnji. Sudionici su prikazani 
u tri uloge: kao dobavljači, izvršitelji i korisnici. Daje se pregled dokumentacije sustava kvalitete 
poduzeća i projekta u kojem je poduzeće sudionik u gradnji. Sustav kvalitete projekta predstavljen je 
planom kvalitete kao posebnim postupkom sustava kvalitete poduzeća. 
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Z. Dolaček-Alduk, D. Mikulić, M. Radujković Subject review 

Quality management in project-oriented construction processes 
The quality management system in project-oriented construction companies is described.  The need to 
define the construction process and to ensure coordination with other participants in construction is 
emphasized.  The participants are presented in three roles: suppliers, processors and customers.  A 
survey of company quality systems is given, and a project illustrating participation of companies in the 
construction process is presented.  The project quality system is described through quality plan, which 
is in turn defined as a special procedure forming part of the company quality system. 
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Gestion de la qualité dans la construction orientée vers les projets 
Le système de gestion de la qualité dans les sociétés de construction orientées vers les projets est décrit.  
La nécessité de définir le procédé de construction et d'assurer une coordination entre les participants 
dans la construction est mise en relief. Les participants sont présentés en trois rôles: fournisseurs, 
processeurs et clients.  Une étude de systèmes de la qualité des sociétés est présentée, et un projet 
illustrant la participation des sociétés dans la construction est exposé.  Le système de la qualité des 
projets est présenté à travers un plan de qualité, étant défini comme un procédé spécial faisant partie du 
systeme de qualité des sociétés. 
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Управление качеством в проектно направленной строительной деятельности 
В работе описывается система управления качеством в проектно направленых строительных 
предприятиях. Подчёркнута необходимость дефинирования строительного процесса и ориентации 
на остальных участников в строительстве. Участники представлены в трёх ролях: как 
поставщики, исполнители работ и потребители. Даётся обзор документации системы качества 
предприятия и проекта, в котором предприятие является участником в строительстве. Система 
качества проекта представлена планом качества как особым способом системы качества 
предприятия. 
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Z. Dolaček-Alduk, D. Mikulić, M. Radujković Übersichtsarbeit 

Qualitätsleitung in projektorientierter Baugeschäftstätigkeit 
Man beschreibt ein System der Qualitätsleitung in projektorientierten Baufirmen. Hervorgehoben sind 
die Notwendigkeit der Bauprozessdefinierung und die Orientierung auf die übrigen Teilnehmer im Bau. 
Die Teilnehmer sind in drei Rollen dargestellt: als Lieferanten, Ausführer und Nutzniesser. Vorgelegt ist 
ein Überblick der Dokumentation über das Qualitätssystem der Firma und des Projekts in dem die 
Firma Teilnehmer beim Bau ist. Das System der Projektqualität ist durch einen Qualitätsplan, als 
besonderes Verfahren im Qualitätssystem der Firma dargestellt. 
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1 Uvod 

Prema HRN EN ISO 9000:2002 Sustavi upravljanja 
kvalitetom – Temeljna načela i rječnik kvaliteta se defi-
nira kao stupanj u kojemu skup svojstvenih značajki za-
dovoljava zahtjeve [1]. Dokaz opredjeljenja za kvalitetu 
jest i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom podu-
zeća sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2002 
Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi. Na hrvatskim 
stranicama o kvaliteti http://kvaliteta.inet.hr objavljeni 
su podaci o certificiranim poduzećima u Hrvatskoj1. 
Prema tim podacima zaključno s 31. 12. 2005. godine u 
Hrvatskoj je bilo certificirano 1287 poduzeća prema 
zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2002. Od tog je 
broja 85 certifikata izdano u području građevinarstva i 
65 certifikata u području inženjerskih usluga (projektira-
nje, nadzor, konzalting i inženjering). Područje građevi-
narstva čini 6,6 % u ukupnom broju izdanih certifikata, 
što ga svrstava među 10 najzastupljenijih područja certi-
ficiranja u našoj zemlji2. 

Uvjeti poslovanja prijašnjih godina omogućili su osla-
njanje na jednostavnije pristupe kvaliteti od kontrole 
proizvoda do kontrole kvalitete i ugradnje internih troš-
kova loše kvalitete u prodajnu cijenu. Današnji stalno 
promjenjivi uvjeti poslovanja zahtijevaju nove pristupe 
kvaliteti ako poduzeća žele preživjeti na konkurentnom 
tržištu. Ove se promjene najviše očituju u odnosu prema 
kupcu/korisniku, dobavljačima i kvaliteti proizvoda ili 
pružene usluge. Uspješno provođenje ovih promjena 
zahtijeva predanost poduzeća pitanjima kvalitete: pro-
cesnom pristupu proizvodnji, orijentaciji na kupca/ko-
risnika, razvijanju kulture kvalitete, informacijskoj po-
dršci sustava. 

2 Kvaliteta i građevinski projekti 

Upravljanje građevinskim projektima jest primjena zna-
nja, vještina i tehnika na projektne aktivnosti kako bi se 
ostvarili ciljevi projekta [3]. Obuhvaća različite sustave 
upravljanja među kojima je i sustav upravljanja kvalite-
tom. Upravljanje i kontrola vezano za kvalitetu uključu-
je utvrđivanje politike i ciljeva kvalitete u projektu te 
procese planiranja, kontrole, osiguravanja i poboljšanja 
kvalitete. Kriteriji uspješnosti upravljanja projektom su 
završetak na vrijeme, unutar proračuna, uz efikasan ut-
rošak dodijeljenih resursa, prema zadanim tehničkim 
uvjetima na zadovoljstvo naručitelja/investitora. 

                                                           
1 Do danas je u našoj zemlji ukupno certificirano 1626 poduzeća i 
izdano 1683 certifikata 
2 Najveći je broj certificiranih poduzeća u Hrvatskoj u sektoru 
proizvodnje metala i metalnih proizvoda (11,3 %), zatim slijede 
veleprodaja i maloprodaja (9,8 %), ostale usluge (9,4%), proizvodnja 
prehrambenih proizvoda, industrija pića i proizvodnja duhana (8,2 %) 

U građevinskom projektu kvaliteta se može promatrati 
sa stajališta kvalitete same građevine koja se očituje u 
njezinoj funkcionalnosti, ekonomičnosti, estetici i sigur-
nosti. Kvalitetu tako treba promatrati i u odnosu na mo-
gućnost zadovoljavanja potreba svih sudionika u gradnji 
te kao suprotnost nedostacima i šteti. Svi sudionici u 
gradnji teže postizanju zadovoljavanja svojih potreba, 
naplati potraživanja i osiguranju profita. Najčešći su 
problemi u realizaciji građevinskih projekata prekorače-
nje rokova, loša kvaliteta radova i prekoračenje planira-
nih troškova. Iskustva naše građevinske operative poka-
zala su nepostojanje sustavnoga upravljanja projektima, 
a time i sustavnoga pristupa planiranju, kontroli i osigu-
ranju kvalitete u svim fazama realizacije projekata. U 
dosadašnjoj praksi pokazalo se da većina građevinskih 
poduzeća uglavnom nema organiziranu vlastitu službu 
za osiguranje i kontrolu kvalitete, ali da prema potrebi 
tijekom izvođenja radova uključuju specijalizirana po-
duzeća i ustanove koji su opremljeni za ispitivanje kva-
litete. Investitor najčešće provodi stručni nadzor, odnos-
no brine se o osiguranju kvalitete u svim fazama gradnje. 
Posljednjih godina povećani napori koje svako poduze-
će mora uložiti u ostvarivanje zarade i opstanak na kon-
kurentnom tržištu zahtijevaju znatne promjene u uprav-
ljanju projektima. S tim u vezi, u našoj je zemlji prihva-
ćena međunarodna norma HRN ISO 10006:2002 Uprav-
ljanje kvalitetom – Smjernice za kvalitetu u vođenju pro-
jekata. 

S obzirom na širinu i složenost sustava upravljanja kva-
litetom, naglasak će u ovome radu biti na prikazu izrade 
dokumentacije sustava kvalitete prema referentnim nor-
mama koje u sebi sadrže zahtjeve za sadržaj te dokumen-
tacije: 

• HRN EN ISO 9001:2002 - Sustavi upravljanja 
kvalitetom – Zahtjevi 

• HRN EN ISO 9004:2003 – Sustavi upravljanja 
kvalitetom – Upute za poboljšavanje sposobnosti 

• HRN ISO/TR 10013:2002 - Smjernice za izradu 
dokumentacije sustava upravljanja 

• HRN ISO 10005:1998 - Upravljanje kakvoćom – 
Smjernice za planove kakvoće. 

3 Upravljanje kvalitetom  
– tradicionalni i suvremeni pristup 

Prema tradicionalnom pristupu kvaliteta je ostvarenje 
specifikacija, koje su definirane normama proizvoda i 
tehničkom dokumentacijom, te uklanjanje odstupanja u 
proizvodnji kontrolom na ulazu, međufazi i izlazu. Tra-
dicionalnim pristupom osiguranja kvalitete otkrivaju se 
pogreške na proizvodu koje su već nastale, a rezultiraju 
troškovima u obliku dorade, prerade ili „škarta“ proiz-



Z. Dolaček-Alduk i drugi Upravljanje kvalitetom u poslovanju 

GRAĐEVINAR 59 (2007) 3, 209-218 211 

voda. Kvaliteta je zadovoljavajuća ako se proizvodi ne 
vraćaju, ako se ne primaju pritužbe. 

Slika 1. ilustrira prijelaz prema globalnim integracijama 
i usmjeravanje na kvalitetu [4]. 

Suvremeni pristup kvaliteti orijentiran je na preventivu 
ili sprječavanje da ne dođe do pogreške ocjenom sposob-
nosti vlastitih proizvodnih procesa i proizvodnih procesa 
dobavljača i podizvođača [3]. Ističe se dokazivanje za-
konske odgovornosti za proizvod, skrb za okoliš, priti-
sak potrošačkih organizacija te svijest o ulozi kvalitete u 
trgovanju i drugim područjima međunarodne konkuren-
cije. 
Najvažnije odluke koje se odnose na uspjeh građevins-
kog projekta i kvalitetu građevine donose se tijekom 
planiranja. Tijekom ove faze odlučuje se o konstrukciji, 
specifikacijama materijala koji će biti ugrađeni u građe-
vinu i tehnologiji građenja. U fazi izvođenja procesom 
kontrole kvalitete osigurava se sukladnost s donesenim 
odlukama u fazi planiranja. 

4 Organizacijska struktura građevinskoga 
poduzeća i sustav kvalitete 

Ispunjavanje zahtjeva norma u vezi s primjenom sustava 
kvalitete zahtijeva procesni pristup organizaciji poduze-
ća. Procesni pristup zahtijeva dobro razrađenu organiza-
cijsku i tehničku pripremu. Pritom je potrebno odrediti 
glavne i pomoćne procese, mjerenje rezultata njihova 
provođenja i njihovu učinkovitost. 

U našoj zemlji većina građevinskih poduzeća ima funk-
cijsku organizacijsku strukturu (slika 2.), kod koje se 
podjela rada u poduzećima, grupiranje i povezivanje po-
slova i formiranje organizacijskih jedinica obavlja pre-
ma odgovarajućim poslovnim funkcijama u poduzeću. 

Podjela rada na najvišoj razini izvršena je po grupama 
srodnih poslova, tj. po funkcijama. Obilježje ove organi-

zacijske strukture jest rukovođenje na srednjoj razini na 
način da je svaki voditelj stručnjak u određenom području 
(funkciji). Odnos nadređenih i podređenih ispunjen je 
kontrolom i nadzorom, ali u okviru dodijeljenih ovlašte-
nja za izvršavanje srodnih zadataka [5]. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2. Funkcijska organizacijska struktura 

Tijekom vremena pojedine funkcije ili odjeli teže izgradnji 
birokratskih barijera između sebe, a to je i težnja cijelo-
ga poduzeća. Time postaju sve više odvojeni od svojih 
kupaca/korisnika i sve su manje odgovorni za njihove 
potrebe, zahtjeve i očekivanja. Zatvorenost organizacij-
skih jedinica onemogućuje pregled razvoja procesa što 
je jedan od glavnih uvjeta za pristup stalnom unapređivanju. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3. Procesna organizacijska struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1. Usmjeravanje na kvalitetu 
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Ako je pravac promjena usmjeren na razvoj i primjenu 
sustava upravljanja kvalitetom u poduzeću je potrebno 
provesti tri temeljne promjene (slika 3.): 
• proces mora zamijeniti funkciju kao temeljnu jedini-

cu za analizu 
• zaposlenici moraju promijeniti svoju lojalnost odje-

lima i orijentirati se na procesno usmjerene skupine 
• odgovornost za potrebe korisnika (vanjskih i unutar-

njih) i za kvalitetu mora biti važnija od odgovornosti 
prema odjelima i funkcijskim pravilima. 

Kako se poduzeće s funkcijskom organizacijskom struk-
turom sastoji od većeg broja funkcija i odjela, tako se 
poduzeće organizirano na temeljima kvalitete sastoji od 
više različitih procesa. Svaki od tih procesa ima svoje 
ulaze - inpute i izlaze - outpute (slika 4.) [6]. Bez obzira 
na veličinu i složenost, zaposlenici u svakom od procesa 
moraju biti osjetljivi na kvalitetu ulaza koje im dostav-
ljaju njihovi dobavljači (kvaliteta materijala koji se ug-
rađuje, tehnologija njegove ugradnje, količina i pouzda-

nost informacija koje im stoje na raspolaganju) i na kva-
litetu izlaza koje sami isporučuju svojim korisnicima 
(osigurati isporuku u predviđenom vremenskom roku, 
potvrde sukladnosti, gotovost proizvoda koji se isporu-
čuje, što se posebno odnosi na projektnu dokumentaciju). 
Zaposlenici su odgovorni kao pojedinci i kao članovi 
skupine za unapređivanje procesa jer se njihovim napo-
rima zapravo svaka jedinica ulaza pretvara u jedinicu 
izlaza na zadovoljstvo korisnika, bilo vanjskoga, bilo 
unutarnjega. Pretvorbu ulaza u izlaze zaposlenici obav-
ljaju korektno i kvalitetno prvi put i svaki put. 

Takvom transformacijom organizacije naglasak više ni-
je na odjelima ni na vještinama i stručnosti. Umjesto 
toga, u poduzeću u kojem je integriran sustav upravlja-

nja kvalitetom, najveća važnost poklanja se procesu 
transformacije ulaza u izlaze čija je osnovna karakteris-
tika osigurati zadovoljstvo korisnika. Pri identifikaciji i 
definiciji procesa u gradnji oslanjamo se na sljedeće 
principe: 
• poslovni se procesi definiraju u odnosu prema resur-

sima (strojevi, materijal, ljudi) i promatraju se odvo-
jeno od organizacijske sheme 

• poslovni se procesi definiraju na temelju analize ti-
jeka poslovnih informacija 

• poslovni se procesi definiraju u odnosu prema ukup-
nim ciljevima poduzeća. 

Formiranjem poslovnih procesa i matrice odgovornosti 
za svaki pojedini proces u projektu stvaraju se uvjeti za 
daljnji rad na oblikovanju i izgradnji sustava upravljanja 
kvalitetom. 

Često je izlaz iz jednog procesa izravni ulaz u sljedeći 
proces. U građevinskim projektima zahtjeve definira in-

vestitor. Projektant i izvođač radova osiguravaju usluge 
i sam proizvod – završen posao. Kvaliteta njihovih uslu-
ga presudna je za ukupni projekt ne samo u smislu udo-
voljavanja zahtjevima investitora nego i uspješnosti pro-
jekta u cjelini, što znači realizaciju projekta unutar pla-
niranih troškova i vremena. Kako bi građevinsko podu-
zeće bilo doista uspješno, svi njegovi dijelovi moraju 
raditi skladno. Svaki dio poduzeća, svaka aktivnost i 
svaki zaposlenik imaju utjecaja na druge jednako kao 
što i drugi pokreću njihovo djelovanje. Svaki sudionik u 
gradnji ima tri uloge: kao dobavljač, izvršitelj procesa i 
korisnik. Juran3 to opisuje kao koncept trostruke uloge 

                                                           
3 Jozeph M. Juran, američki znanstvenik, uspostavio temeljna načela 
upravljanja kvalitetom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 4. Proces gradnje kao model ulazi-izlazi 
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[7]. U jednom građevinskom projektu ovaj se koncept 
može prikazati na sljedeći način: 

Međusobna ovisnost između poslova (aktivnosti) jedne 
radne skupine i one koja slijedi (unutarnji korisnici) po-
staje potpuno očita kada svi shvate tko je korisnik i ko-
lika je dodana vrijednost koju oni daju cjelokupnom 
procesu. 

Odgovarajući nadzor procesa može dati značajne infor-
macije za upravljanje kvalitetom. Na osnovi informacija 
iz procesa moguće je uporabom statističkih alata procje-
njivati koliko su oni sposobni kontinuirano zadovoljavati 
potrebe korisnika. Potpuno prihvaćanje principa kvalitete 
traži promjenu organizacijske kulture poduzeća koja je 
u većini slučajeva dugotrajna. Promjena organizacijske 
kulture očituje se okretanjem svih zaposlenih prema kva-
liteti i razmišljanju da je svaki zaposleni proizvođač koji 
ima svog kupca čije potrebe mora zadovoljiti. Odgovor-
nost za kvalitetu i njezino unapređivanje osobna je odgo-
vornost svakoga pojedinca. Pritom se može promatrati 
udio operativne i strateške odgovornosti za kvalitetu po 
različitim razinama organizacijske strukture poduzeća. 
Sustav uključuje svakoga i ovisi o svakome. Svaka ak-
tivnost treba ispravno funkcionirati i biti usmjerena pre-
ma zajedničkomu cilju. 

Osim odgovornosti za kvalitetu, koja mora postojati na 
svim razinama poduzeća, potrebno je i odgovarajuće ov-
lašćivanje za donošenje ispravnih odluka i pokretanje 
potrebnih akcija. Uvjet za postizanje ovakvog okruženja 
jest odgovarajuća izobrazba svakoga zaposlenog čije 
znanje mora biti redovito obnavljano i unapređivano či-
me se i razina organizacijskoga znanja stalno podiže. Za-
posleni, kao najvrjedniji resurs svakoga poduzeća svojom 
izobrazbom i odgovarajućim ovlašćivanjem lakše nadi-
laze eventualne organizacijske barijere, a njihov kreativ-
ni potencijal dolazi do izražaja. 

5 Sustav kvalitete građevinskoga poduzeća 

5.2 Motivi za uvođenje sustava kvalitete u 
građevinska poduzeća 

Prema HRN EN ISO 9000:2002 Sustavi upravljanja 
kvalitetom – Temeljna načela i rječnik, sustav kvalitete 
jest sustav za utvrđivanje politike i ciljeva te postizanje 
tih ciljeva. 

Glavni je cilj građevinskoga poduzeća osigurati proiz-
vodnju i postignuti dobit. A da bi to ostvario mora dati 
kvalitetan proizvod - građevinu koja će udovoljavati 
zahtjevima i očekivanjima investitora/korisnika i zako-
nom propisanim bitnim zahtjevima za građevinu [8]. 

Za realizaciju tako postavljenoga cilja poduzeće mora, 
uz ostalo, imati definiran i razrađen sustav upravljanja 

kvalitetom koji služi za usmjeravanje poduzeća i uprav-
ljanje poduzećem s obzirom na kvalitetu. Sustav uprav-
ljanja kvalitetom čine: 
• organizacijska struktura poduzeća 
• dokumentacija sustava kvalitete 
• resursi. 

Poticaji i motivi za uspostavljanje sustava upravljanja 
kvalitetom građevinskoga poduzeća mogu se podijeliti 
na unutarnje i vanjske. 

Unutarnji motivi proizlaze iz potrebe poduzeća za osi-
guranjem kvalitete rada koji će se obavljati tako da se 
minimaliziraju pogreške, dodatni rad i troškovi na ispra-
vljanju pogrešaka, ozljede ili gubitak imovine poduzeća. 
Osiguranjem kvalitete rada dovest će do povećanja or-
ganizacijske efikasnosti, ekonomičnosti i smanjenja rizi-
ka. Uspostavljen i funkcionalan sustav upravljanja kva-
litetom može biti presudan pri izboru izvođača radova 
od strane investitora. Tada investitor može imati dodat-
nu sigurnost da će krajnji proizvod/građevina zadovo-
ljavati njegove zahtjeve. Također, banke i ostale finan-
cijske institucije zainteresirane za ulaganje, financiranje 
ili kreditiranje građevinskih poduzeća imaju veću sigur-
nost i uvid u poslovanje poduzeća s razvijenim sustavom 
kvalitete zbog transparentnosti poslovanja i sustava od-
govornosti te mogu poduzeća međusobno uspoređivati. 

Potvrđivanje sustava upravljanja kvalitetom – certifika-
cija je postupak kojim nezavisna treća strana (certifika-
cijska ustanova) daje jamstvo u pisanom obliku (certifi-
kat, potvrdu) da su proizvod, proces ili usluga u skladu s 
traženim normama. Serijom internih i eksternih prosud-
bi (audita) građevinsko poduzeće treba demonstrirati 
certifikacijskoj ustanovi da je postavljen i primijenjen 
prikladni sustav kvalitete. 

U Hrvatskoj trenutačno djeluje 9 certifikacijskih kuća i 
veći broj savjetodavnih poduzeća [izvor: Hrvatske stra-
nice o kvaliteti - http://kvaliteta.inet.hr]. 

5.2 Sustav upravljanja kvalitetom građevinskoga 
poduzeća 

Za razliku od drugih gospodarskih djelatnosti građevin-
ska se proizvodnja odvija na različitim privremenim lo-
kacijama. Upravljanje kvalitetom u građevinskim pro-
jektima zahtijeva razvoj postupaka za svaki pojedini 
projekt jer se građevinski projekti znatno razlikuju ne 
samo po veličini, nego i po složenosti operacija u pro-
jektu te njihovoj povezanosti. Prema tome, sustav kvali-
tete građevinskoga poduzeća sastoji se: 
• od organizacijskih odredaba koje su primjenjive za 

sve aktivnosti u poduzeću, a koje predstavljaju sus-
tav kvalitete poduzeća 
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• od organizacijskih odredaba koje je potrebno primje-
njivati u svakome pojedinom projektu iz kojih će 
proizaći sustav kvalitete za svaki projekt pojedinačno. 

Sustav upravljanja kvalitetom građevinskoga poduzeća 
prikazan je na slici 5. 

Sustav upravljanja kvalitetom jest trajna referencija, ne-
ovisan o pojedinim projektima na kojima poduzeće radi. 
On osigurava organizacijski okvir i proceduralne detalje 
aktivnosti u poduzeću koja je jedan od sudionika u ne-
kome građevinskom projektu. Dokumentacija kvalitete 
u projektu ovisna je o projektu, različita je od projekta 
do projekta, osigurava odgovarajući plan kvalitete i/ili 
primjenjive postupke i radne upute za poduzeće u odre-
đenom projektu [9]. 

Struktura sustava kvalitete poduzeća, detaljni postupci i 
radne upute odražavaju posebnosti poduzeća i projekata 
na kojima radi. 

Dokumentacija koja je sastavni dio sustava upravljanja 
kvalitetom poduzeća jest: 

Priručnik kvalitete poduzeća: dokument koji određuje 
sustav upravljanja kvalitetom poduzeća. 

Postupak sustava kvalitete – općenit: postupak sustava 
kvalitete koji je zajednički (isti) za sve građevinske pro-
jekte (ili odjele poduzeća). Opisuje funkcioniranje poje-
dinačnih elemenata sustava kvalitete. Za njegov sadržaj 
i primjenu odgovoran je voditelj sustava kvalitete podu-
zeća. 

Postupak sustava kvalitete – poseban: postupak sustava 
kvalitete koji je poseban za određeni projekt (ili odjel 
poduzeća). Opisuje funkcioniranje pojedinačnih eleme-
nata sustava kvalitete. Za njegov sadržaj i primjenu od-
govoran je voditelj projekta (ili voditelj odjela poduzeća). 

Uputa – općenita: uputa zajednička svim građevinskim 
projektima poduzeća. Sastoji se od detaljnih radnih do-

kumenata, a za njezin sadržaj i primjenu odgovoran je 
voditelj sustava kvalitete poduzeća. 

Uputa – posebna: uputa posebna za određeni projekt. 
To znači da se primjenjuje u jednom ili više projekata, a 
ne nužno u svima. Sastoji se od detaljnih radnih doku-
menata, za njezinu primjenu odgovoran je voditelj pro-
jekta. 

Obrazac: dokument zadanog oblika ispunjavanjem ko-
jega nastaje zapis. 

Razlika između postupka i radnih uputa je u tome što se 
postupak odnosi na «što» i na «tko» u aktivnostima, dok 
se radna uputa odnosi na više ili manje detaljno opisano 
«kako» u aktivnostima. 

Postupak sustava kvalitete treba biti kratak i jasan opis 
aktivnosti i odluka kako bi se postigao zadani cilj. 

Dobro napisan postupak može služiti: 
• kao sredstvo za postizavanje zajedničkoga dogovora 

na specifičnim procesima 
• kao instrukcijski materijal za one sudionike koji su 

manje povezani s određenim procesom ili ga uopće 
ne poznaju 

• kao jasna informacija za unutarnje i vanjske koris-
nike kojima je od interesa realizacija aktivnosti i nji-
hova kontrola. 

Postupci mogu biti općeniti ili mogu biti napisani isklju-
čivo za određeni projekt. Korisni su pri uspostavljanju 
kontrole kritičnih aktivnosti tijekom realizacije projekta. 

Važno je odrediti postupak prema kojem će teći planira-
nje kvalitete. Cilj je planiranja kvalitete definirati i do-
kumentirati način na koji će se zadovoljiti zahtjevi kva-
litete u poduzeću ili u nekom projektu. Primjereno pla-
niranje kvalitete zahtijeva stručnost u upravljanju građe-
vinskim projektima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 5. Struktura dokumentacije sustava kvalitete u građevinskom poduzeću 
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Dijagram toka uvođenja sustava kvalitete u građevinsko 
poduzeće prikazan je na slici 7. 

5.3 Sustav kvalitete građevinskoga projekta 

Rezultat planiranja kvalitete u građevinskom projektu 
jest primjerena dokumentacija kvalitete projekta. Ona 
uključuje postupke i radne upute preuzete iz sustava 
kvalitete poduzeća i razvijene i prilagođene konkretnom 
projektu (slika 5.). Ovisno o ekonomskoj važnosti, teh-
ničkoj i tehnološkoj složenosti projekta, dokumentacija 
sustava kvalitete može varirati od jednostavnih neformal-
nih dogovora do formalnih planova kvalitete koji uklju-
čuju relevantne, projektu specifične postupke i radne 
upute. Način dokumentiranja planova kvalitete ovisi i o 
veličini i o organizacijskoj strukturi poduzeća. 

Dokumentaciju sustava kvalitete projekta čine: 

• postupak sustava kvalitete – poseban: postupak sus-
tava kvalitete koji je poseban za određeni projekt 

• upute – posebne: primjenjuju se u jednom ili više 
projekata, a ne nužno u svima, sastoje se od detaljnih 
radnih dokumenata 

• obrasci. 

Posebni postupci i radne upute čine plan kvalitete pro-
jekta. Prema normi HRN EN ISO 9000:2002 Sustavi up-
ravljanja kvalitetom – Temeljna načela i rječnik, plan 
kvalitete je dokument koji utvrđuje koji se postupci i 
pridruženi resursi moraju primijeniti na poseban projekt, 

proizvod, proces ili ugovor, tko ih treba primijeniti i ka-
da (slika 6.). Plan kvalitete referira na dijelove priručni-
ka kvalitete poduzeća. 

Dijagram toka uvođenja sustava kvalitete prikazan je 
slici 7., a dijagram toka uvođenja sustava kvalitete u 
građevinski projekt na slici 8. 

5.4 Primjena i nadzor sustava kvalitete 

Za uspješnu primjenu sustava kvalitete potrebno je osi-
gurati: 

• funkcioniranje i učinkovitost sustava kvalitete od 
strane uprave poduzeća 

• dobar pristup svih zaposlenih sustavu kvalitete 

• izobrazbu, kako bi se osiguralo potpuno razumijeva-
nje sustava kvalitete 

• provedbu korektivnih mjera u slučaju nemara i nesa-
vjesnoga obavljanja poslova. 

Odgovornost za daljnji razvoj sustava mora biti jasno 
definirana unutar poduzeća i u potpunosti podržavana 
od strane uprave. Većina inženjera i tehničara raspolaže 
određenim znanjem i iskustvom iz područja kvalitete 
koje su stekli tijekom svoga profesionalnoga obrazova-
nja. Izobrazba usmjerena na kontrolu procesa, suradnju 
s drugim disciplinama, planiranje i predviđanje, izvješ-
ćivanje o odstupanjima i poduzimanje korektivnih mjera 
mora biti obvezatna na svim razinama poduzeća koje 
ima ambicije za održavanje sustava kvalitete. 

Pri uvođenju sustava kvalitete potrebno je dobro razmo-
triti ulogu voditelja sustava kvalitete. Njegova se odgo-
vornost odnosi na održavanje i stalno unapređivanje su-
stava upravljanja kvalitetom, provedbu internih prosud-
bi, sudjelovanje u vanjskim prosudbama, sudjelovanje u 
postupku certifikacije i recertifikacije te izvješćivanje 
uprave o funkcioniranju sustava kvalitete i poduzetim 
popravnim radnjama. 

Kako se velik dio izvora prekoračenja rokova i troškova 
u građevinskim projektima nalazi u sustavu projekata, 
znači da ne postoji jasna zajednička strategija i skladan 
rad svih sudionika u gradnji radi upravljanja događajima 
i radnjama koje uzrokuju prekoračenje vremena i troško-
va. Često se ova prekoračenja karakteriziraju kao pos-
ljedice rizičnih događaja na koje se nije moglo utjecati, 
a posljedice se nastoje prenijeti na drugoga. Uvođenje 
sustava upravljanja kvalitetom u poduzeća koja sudje-
luju u realizaciji građevinskih projekata pokazuje da 
postoje znanja, mogućnosti i radnje primjenom kojih se 
negativne posljedice u građevinskim projektima mogu 
smanjiti. 

 

Slika 6. Plan kvalitete projekta 
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opis aktivnosti 

- unapređenje postojeće organizacije rada 
- povećanje kvalitete proizvoda i usluga 
- uspostava sustava odgovornosti 
- povećanje zadovoljstva korisnika i zaposlenih 
- bolja dokumentiranost načina rada 

- osoba imenovana od strane direktora poduzeća čija je 
odgovornost uspostava sustava kvalitete koji će osigurati 
postizanje i zadovoljavanje zahtjeva kvalitete, nadzora i 
unapređenja sustava 

 

- investitoru, kupcima i korisnicima usluga mora se jamčiti 
maksimalna kvaliteta proizvoda i usluga 

- opisati način upoznavanja svih zaposlenih s politikom, 
ciljevima i planovima kvalitete 

- pregled osnovnih načina vođenja politike, postizanja 
ciljeva i ispunjenja planova kvalitete 

- isticanje kvalitete kao strateškog cilja poduzeća 
- upoznavanje zaposlenih sa zahtjevima kvalitete 
- naglašavanje uloge i odgovornosti zaposlenih u 

postizanju postavljenih ciljeva  
- poticanje samokontrole i samoocijenjivanja 

 

- priručnikom se precizno utvrđuje organizacija, 
hijerarhija, funkcije i odgovornosti kod upravljanja 
poduzećem 

- povezuje u cjelinu sve postupke i procedure 
- omogućuje realizaciju svih zahtjeva kvalitete 

- osnovni način prikupljanja podataka o sustavu kvalitete 
poduzeća i njegove objektivne ocjene 

- podaci dobiveni auditom uspoređuju se s postojećom 
dokumentacijom (priručnik, postupci) u svrhu 
utvrđivanja trenutnog stanja sustava kvalitete 

- postupak kojim ovlaštene (mjerodavne) organizacije za 
certifikaciju daju pismeno jamstvo da je sustav kvalitete 
poduzeća sukladan postavljenim zahtjevima 

Slika 7. Dijagram toka uvođenja sustava kvalitete u građevinsko poduzeće 

Odluka uprave poduzeća o 
uspostavljanju sustava 
kvalitete u skladu sa 

zahtjevima norma niza 

Izbor 
voditelja projekta – 

voditelja sustava kvalitete 

Definiranje politike, 
ciljeva i razvoja kvalitete 
građevinskog poduzeća 

Izobrazba zaposlenih o 
kvaliteti 

Izrada 
priručnika kvalitete 

i dokumentiranje sustava 
kvalitete građevinskog 

poduzeća 

1 

Primjena sustava 

Interni audit 

Certificiranje sustava 
kvalitete

Primjena 
sustava kvalitete, kontrola, 

ocjenjivanje i stalno 
unapređenje 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

7 

Rezultati 

Stalno  Planiranje   P 

Uvođenje i postupci   
D 

Provjera aktivnosti   
C 

Popravne i 
preventivne radnje   

A
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Slika 8. Dijagram toka uvođenja sustava kvalitete u građevinski projekt 

Dokumentiranje i održavanje 
sustava upravljanja kvalitetom kao 
sredstva osiguravanja da građevina 
zadovoljava zahtjeve investitora. 

Poduzeće će izraditi priručnik kvalitete kojim 
zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO 
9001:2002. Priručnik kvalitete sadrži postupke 
sustava kvalitete i prikazuje dokumentaciju 
sustava kvalitete. 

Poduzeće će izraditi postupke u skladu sa 
zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2002 i 
iznesenom politikom kvalitete. 

Poduzeće će implementirati sustav kvalitete i 
dokumentirane postupke. 

Opseg i detaljnost postupaka koji 
čine sustav kvalitete ovisit će o 
složenosti posla, tehnologiji koja će 
se koristiti i vještinama, kvalifikaciji 
i potrebnom obučavanju 
zaposlenika koji će obavljati 
postavljene zadatke. 

Aktivnosti poduzeća vezane uz 
kvalitetu izvršavat će se u skladu sa 
dokumentiranim postupcima, 
neovisno o projektu koji se realizira.

Ostali, projektu specifični dokumenti, biti će 
primijenjeni u svrhu osiguranja kvalitete. To 
su: planovi kvalitete, radne upute (posebne) i 
specifikacije vezane uz projekt. Oni čine 
nezavisni sustav kvalitete projekta. 

Planiranje kvalitete projekta izvodi se za svaki 
ugovor ili projekt radi zadovoljavanja zahtjeva 
kvalitete. Planiranje kvalitete rezultira 
odgovarajućom dokumentacijom kvalitete. 

Poduzeće će definirati dokument - postupak 
prema kojem će se vršiti planiranje kvalitete. 
Ovisno o karakteristikama i složenosti ugovora 
ili projekta proces planiranja kvalitete u 
projektu može biti: 
- jednostavan slučaj – izjava da je planiranje 

kvalitete u projektu izvršeno u skladu sa 
odredbama sustava kvalitete tvrtke 

- složeni slučaj – uspostavljanje sustava 
kvalitete projekta. 

Plan kvalitete je projektu specifičan dokument 
koji sadrži rezultate planiranja kvalitete u 
projektu. 

Za izradu plana kvalitete potrebno 
je utvrditi dokumentirani postupak. 
Postupak izrade plana kvalitete 
može dati reference na radne upute 
kojima se definira načina na koji će 
se izvršavati određene aktivnosti. 

Planiranje kvalitete u skladu sa svim 
drugim zahtjevima sustava kvalitete 
poduzeća biti će dokumentiran tako 
da odgovara načinu poslovanja 
poduzeća. Poduzeće će uzeti u obzir 
slijedeće aktivnosti kako bi 
zadovoljila zahtjeve za proizvod, 
projekt ili ugovor: 
- priprema planova kvalitete 
- osiguravanje usporedivosti 

procesa proizvodnje, usluga, 
ispitivanja i postupaka 
ispitivanja i primijenjene 
dokumentacije 

- ažuriranje, kontrola kvalitete, 
razvoj tehnika ispitivanja 

- identifikacija i priprema zapisa 
o kvaliteti
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6 Zaključak 

Upravljanje kvalitetom obuhvaća dio ukupnih napora i 
znanja potrebnih za uspješnu realizaciju građevinskih 
projekata. Međunarodni napori da se prepoznaju ključni 
elementi sustava kvalitete rezultirali su nizom norma o 
kvaliteti koje su prihvaćene i u našoj zemlji. 

Sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2002, 
sustav upravljanja kvalitetom primijenjen u građevins-
kom poduzeću obuhvaća: 
• jasno definiranje svrhe i cilja sustava uz uspostav-

ljanje dokumentiranoga i prepoznatljivoga ustroja 
organizacije. Potrebno je odrediti procese koji se od-
vijaju unutar poduzeća, njihov međusobni odnos, 
način mjerenja, analize i poboljšanja 

• politiku kvalitete u kojoj se jamči kvaliteta usluge i 
podrška sustavu kvalitete, način upoznavanja svih 
zaposlenih s iznesenom politikom, ciljevima i pla-
nom kvalitete, pregled osnovnih načina vođenja 
politike postizanja postavljenih ciljeva i ispunjenje 
planova kvalitete 

• za uspostavljanje sustava kvalitete najodgovornija je 
uprava poduzeća; potrebno je imenovati voditelja 
sustava kvalitete, pripremiti opise poslova zaposle-
nih i prikazati područje odgovornosti za svakoga 
zaposlenog  

• provedbu internih procjena koje će upozoriti na po-
tencijalne probleme. 

Sustav kvalitete građevinskoga poduzeća, zbog karakte-
ristika građevinarstva kao djelatnosti, sastoji se od: 
• sustava kvalitete poduzeća koji je stalan i primjenju-

je se na sve aktivnosti u poduzeću 
• sustava kvalitete u svakome pojedinom projektu u 

kojem poduzeće sudjeluje. 

Sustav kvalitete u projektu rezultira izradom dokumen-
tacije kvalitete projekta - plana kvalitete. Plan kvalitete 
trebao bi osigurati skladan rad sudionika u projektu (in-
vestitor, projektant, izvođač), s obzirom na to da se u 
građevinskom projektu svaki sudionik javlja u trostrukoj 
ulozi: kao dobavljač, izvršitelj i korisnik. Plan kvalitete 
u projektu definira se općenitim postupkom sustava kvali-
tete poduzeća kojim se određuje svrha, područje primje-
ne, odgovornost za provođenje, postupak izrade i sadr-
žaj plana kvalitete, potrebna dokumentacija i referentne 
norme. Planom kvalitete definiraju se odgovornosti i ak-
tivnosti, kako bi se postigla zahtijevana kvaliteta konač-
nog proizvoda – građevine u kontroliranim uvjetima. 

Potreba za suvremenim smjernicama u uvođenju i pro-
vođenju načela upravljanja kvalitetom u građevinskim 
projektima postaje sve više očita s obzirom na činjenicu 
da je građevinarstvo podvrgnuto obvezatnim propisima 
o sigurnosti, funkcionalnosti i trajnosti. Daljnji razvoj 
sustava kvalitete teži postizanju poslovne izvrsnosti po-
duzeća te stalnom dodavanju vrijednosti u svim procesi-
ma u građevinskim projektima. 
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