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OPLATA STAMBENOG TORNJA AL FARDAN

Snažnim razvojem Dubaja i Abu 
Dabija i emirat Katar se pretvara u 
jedno od najdinami nijih tržišta nek-
retninama u Arapskom zaljevu. Stal-

ni je porast prihoda od prodaje nafte 
i derivata uzrokovao veliku potraž-
nju za kvalitetnim stambenim i pos-
lovnim prostorima. Štoviše, nedavna 
liberalizacija zakona o nekretninama 
u Ujedinjenim Arapskim Emiratima 

olakšala je kupnju nekretnina i zem-
ljišta inozemnim ulaga ima. U Dohi, 
katarskoj metropoli (400.000 stanov-
nika) ti su imbenici pokrenuli raz-

voj graditeljstva za 
koji se procjenjuje 
da e trajati više 
godina. 
Visinom od 243 m 
stambeni e toranj 

Al Fardan , koji je nova privla na 
gra evina ovoga podru ja, biti naj-
viša zgrada u Dohi. Ve  je i sada, 
prije kona nog završetka, toranj pos-
tao prepoznatljivo obilježje te emi-
ratske prijestolnice. 
Stambeni je toranj smješten u elitnoj 
gradskoj etvrti West Bay i u 62 ka-
ta sadrži 370 luksuzno opremljenih 
apartmana. Raskošna je ponuda stam-
benog prostora zaokružena velikim 
spa-centrom s bazenom te restora-
nom na posljednja dva kata tornja iz 
kojeg se pruža veli anstven pogled 
na grad. 

Izvedba konstrukcije 
Preko 240 m visoka konstrukcija 
jezgre tornja izvodi se u 64 koraka s 
pomo u 94 SKE 50 automatskih ure-
aja za penjanje, u ciklusima trajanja 

3-4 dana. Opremljene velikoplošnom 
oplatom, penjaju e su platforme veo-
ma robusne i vrlo jednostavne za 
upotrebu. 
Zbog zaštite od pada s visine na sve 
su platforme obodno montirane sigur-
nosne ograde. Ujedno su, zbog inje-
nice da je automatska klizna oplata 
stalno i u svim fazama rada sidrena 
za konstrukciju, postignuti vrlo visoki 
uvjeti zaštite na radu. Sve je to olak-
šalo i pojednostavnilo proces gradnje. 

Gra evne tehnologije

Budu i izgled stambenog tornja Al Fardan

Penjaju a oplata tornja
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Kratki su rokovi izgradnje i sku eni 
uvjeti na gradilištu zbog prenaselje-
nosti uvjetovali vrlo složene zahtje-
ve vezane za vremensko planiranje 
izvo enja i u inkovitu opskrbu gra-
dilišta gra evnim materijalima i teh-
nologijom. Detaljnim su planiranjem i 
pravovremenim (just-in-time) ispo-
rukama zbog smanjivanja koli ine 
oplate na gradilištu te stalnim ispo-
rukama radovi na gradilištu dosad 
izvedeni sigurno, brzo i kvalitetno. 

Stropna oplata 

Oplata za stropne plo e izvodi se na 
karakteristi nim katovima (površine 
1500 m²) s pomo u ekonomi nih 

oplatnih stolova koji su na gradilište 
isporu eni spremni za uporabu, ime 
je znatno olakšan posao na gradiliš-
tu i osigurano brzo napredovanje 
radova. 

Oplatno rješenje stropne plo e iznad 
podruma izvedeno je uporabom pri-
lagodljivog sustava u kombinaciji s 
nosivom skelom. Stupovi na karak-
teristi nim katovima izvedeni su s 
posebnim oplatnim sustavom.  

Zahvaljuju i dobrom planiranju i ne-
smetanom odvijanju radova, gradnja 
tornja Al Fardan napreduje u pred-
vi enim financijskim i vremenskim 
okvirima. 

Darija Malnar Pogled na gradilište iz zraka

Dio oplatnih stolova kojima 
su se izvodile stropne plo e


