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ARENA CENTAR – NOVO TRGOVAČKO-ZABAVNO SREDIŠTE U ZAGREBU  

Uvod 

Pokraj poznate višenamjenske dvo-
rane Arena Zagreb, izgrađene za 
Svjetsko rukometno prvenstvo odr-
žano početkom 2009. u Hrvatskoj, 
gradi se novi veliki trgovačko-za-
bavni centar – Arena Centar. Taj je 
centar inače zamišljen znatno prije 
dvorane i počeo pripremni su radovi 
započeli u kolovozu 2008., a grad-
nja je punim zamahom započela 
krajem srpnja 2009. i u trenutku dok 
ovo pišemo praktički su završeni svi 
veći građevinski radovi pa se uređu-
ju pročelja i opremaju unutrašnji 
prostori, a već je određen i datum 
otvorenja – 5. studenoga 2010. 

Inače radi se o trenutačno jednom 
od najvećih gradilišta u jugoistočnoj 
Europi na kojemu svakodnevno radi 
gotovo tisuću radnika. Arena Centar 
prema planovima treba postati novo 

i prepoznatljivo gradsko središte s 
brojnim trgovačkim i zabavnim sa-
držajima, a tome u prilog ide dobra 
prometna povezanost, smještaj na 
rubu Novoga Zagreba, kojemu i da-
nas nedostaju poslovni i javni sadr-

žaji, te blizina najveće zagrebačke 
višenamjenske športske dvorane u 
kojoj se održavaju velike športske i 
zabavne priredbe. 

Podaci o investitoru i gradnji 
kompleksa 

Arena Centar gradi se u jugozapad-
nom dijelu Zagreba, u predjelu La-
nište, zapadno od ulice Remetinečki 
gaj i dvorane Arena Zagreb, južno 
od Jadranske avenije i sjeverno od 
ulice Jaruščica te istočno od križanja 
s Vatikanskom (Bolničkom) ulicom. 

Investitor je novoga trgovačko-za-
bavnog centra međunarodna tvrtka 
TriGranit Development Corporation 
(naziv se najčešće piše u obliku Tri-
Granit pa to i mi činimo) korporaci-
ja sa sjedištem u Budimpešti, u čijoj 
su vlasničkoj strukturi Sándor Demján 
(mađarski poduzetnik i osnivač Tri-
Granita), Immoeast AG (jedan od 
najveći fondova za nekretnine u Eu-
ropi), Europska banke za obnovu i 
razvoj, obitelj Rotschild iz Velike 
Britanije, Peter Munk (vlasnik tvrt-
ke Barrick Gold iz Kanade) i mađar-
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ARENA CENTRE - A NEW COMMERCIAL & ENTERTAINMENT CENTRE 
IN ZAGREB 

A huge new commercial & entertainment centre is currently under construction 
next to the multipurpose hall called Arena Zagreb. The centre is realized by the 
Trigranit Company which was also involved in the multipurpose hall 
construction. It is a huge complex which is believed to become a new meeting 
place, as it will have a big roofed parking lot, and many commercial and 
entertainment amenities, including a three-dimensional cinema, the very first one 
in Zagreb. This four-level complex is built by a consortium formed of domestic 
contractors, based on the designs prepared by foreign and domestic designers. 
The structure is made of reinforced-concrete, with steel roof frame. Common 
areas are equipped to the final level of completion, while commercial units will be 
equipped by leaseholders according to their preferences. The work is carried out 
rapidly and with high regard to quality. The investor places a high emphasis on 
the fact that this is the first building in Croatia that has been fully adjusted to the 
needs of disabled persons and persons with reduced mobility. 

 

 

Situacija gradilišta Arena Centra i uzdužni presjek kroz građevinu 
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ski bankar Sándor Csányi. Osnova-
na je 1997., a specijalizirala se za 
projekte mješovite namjene i javno-
privatnog partnerstva (JPP), jačešće 
u središtima europskim metropola. 
Djeluje na području Srednje i Istoč-
ne Europe, na prostoru od Hrvatske 
do Rusije i među najvećim je europ-
skim kompanijama za razvoj i uprav-
ljanje nekretninama te trgovačkim i 
poslovnim prostorima. Nedavno je 
časopis Property EU s obzirom na 
veličinu ulaganja svrstao TriGranit 
među tri najveće razvojno-investi-
cijske kompanije u trgovačke centre 
(tzv. developere) u Europi. To je 
posebno značajno jer za razliku od 
drugih ipak djeluje samo u manjem 
dijelu europskog prostora u koji je 
dosad uloženo gotovo 10 milijardi 
eura. Procjenjuje se da je ukupna 
vrijednost svih sadašnjih investicija 
korporacije od čak 4,5 milijardi eura, 
od čega je 17 projekata u Rusiji, ne-
koliko u Poljskoj i Mađarskoj, dva u 
Rumunjskoj i ovaj u Hrvatskoj. 
Arena Centar gradi se pokraj aveni-
je koja Zagreb spaja s autocestom za 
Rijeku i Split, a investitor je posebna 
tvrtka kći TriGranit Zagreb d.o.o. ko-
ja u Hrvatskoj djeluje od 2005. godi-
ne. Tvrtka je su zajedno s Ingrom 

bila uključena i u pripremu gradnje 
Arene Zagreb, a sada samostalno 
izvodi trgovačko-zabavni centar vri-
jedan 244 milijuna eura. Nakon za-
vršetka sadašnje faze predviđene ih 
je još nekoliko koje uključuju pro-
dužetak trgovačkog centra, hotel i 
poslovne nebodere (visoke i do 185 
m) s vrijednošću od dodatnih 300 
milijuna eura. Projekt bi trebao biti 
potpuno završen između 2013. i 
2015., barem tako tvrdi mr. sc. Vla-
ho Kojaković, izvršni direktor Tri-
Granita Zagreb u intervjuu Privred-
nom vjesniku od 29. ožujka 2010., iz 
kojega smo crpili dio podataka za 
ovaj napis. 
Arena Centar tipičan je predstavnik 
velikih i složenih višenamjenskih 
trgovačkih kompleksa tzv. „treće 
generacije“ kakve TriGranit obično 
gradi i gdje nastoji razvijati najsuvre-
menije i najdojmljivije sadržaje koji 
će tvoriti nova gradska središta i ut-
jecati na razvoj cjelokupnoga okol-
nog područja. To će, kako se pretpo-
stavlja, biti novo gradsko središte 
jugozapadnog dijela Zagreba koje će 
zajedno s obližnjom višenamjenskom 
športskom dvoranom živjeti puna 24 
sata i biti pravi primjer gradskog sre-
dišta za 21. stoljeće. 

Često se ističe kako smo pretrpani 
novim trgovačkim sadržajima i da 
su stoga mnogi prazni, ali to uopće 
investitora ne zabrinjava. Prema sta-
tističkim podacima, ističe direktor 
TriGranita, to uopće nije slučaj ni u 
Zagrebu ni u Hrvatskoj. Točno je, 
međutim, da u hrvatskoj metropoli i 
oko nje ima nekoliko trgovačkih cen-
tara na krivoj lokaciji i s pomalo ne-
prikladnom ponudom. Hrvatsko je 
tržište sada zasićeno viškom stam-
benog prostora (slovensko uredskim, 
a bugarsko i rumunjsko trgovačkim), 
a Zagrebu nedostaju urbanistički 
sadržaji u njegovu središtu, što bi se 
jedino moglo ispraviti izgradnjom u 
negdašnjim prostorima Gredelja, 
Paromlina, Zagrepčanke ili Cigla-
ne. Zbog toga su investitori bili pri-
siljeni graditi na gradskim rubovima. 
Kraći zastoj u izgradnji Arena Centra 
(od početka 2009. fo kraja srpnja) 
bio je uzrokovan recesijom, ali je 
TriGranit uspio ipak riješiti financij-
sku konstrukciju i umjesto s jednom 
zatvoriti je s pomoću sedam banaka, 
a to je od početka krize najveće finan-
ciranje u Srednjoj i Istočnoj Europi. 
Važno je istaknuti da se radi o pra-
voj stranoj investiciji jer u financi-
ranje nisu uključene domaće banke 

 
Budući izgled trgovačko-zabavnog centra – Arena Centra 
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ni "reciklirani" hrvatski novac, a to 
je vjerojatno sada i u bliskoj buduć-
nosti najveća izravna strana inves-
ticija u Hrvatskoj. U gradnji u cije-
losti sudjeluje hrvatski konzorcij, 
čime je izravno zaposleno više od 
3000 radnika, a 2500 će se ljudi za-
posliti kada Arena Centar započne s 
radom. To je bio jedan od zaključa-
ka direktora Vlahe Kojakovića u već 
spomenutom razgovoru.  

Osnovne smo podatke o novome 
trgovačko-zabavnom centru dobili 
od Lea Penovića, dipl. ing. građ., 
projektnog menadžera iz TriGranita 
Zagreb i njegovih suradnika, poseb-
no Slavke Jurete, voditeljice marke-
tinga. U prvoj se fazi gradi ukupno 
182.000 m2 bruto razvijene površi-
ne, a trgovačkom je prostoru nami-
jenjeno gotovo 60.000 m2 od gotovo 
80.000 m2 ukupnih površina poslov-
nih prostora. Predviđeno je 10 veli-
kih zakupaca s poznatim robnim 
markama, najveći je hipermarket 
Intespar s 10.000 m2, i 200 malih i 
srednjih trgovina. Gradi se i CineStar 
multipleks kino s 10 projekcijskih 
dvorana i, prvi put u Hrvatskoj, dvo-
rana s golemim ekranom za prikaz 
trodimenzionalnih filmova (Imax 
kino) koja je naknadno pridodana. 
Predviđeno je i mnogo drugih zabav-
nih sadržaja, od kojih je najveća ku-
glana. 

U trgovačkim su prostorima izgra-
đene posebne cjeline koje su nazva-
ne prema hrvatskim regijama (Sla-
vonija, Dalmacija, Istra…), a posje-

titeljima je namijenjeno gotovo 3000 
parkirnih mjesta u natkrivenim gara-
žama i još tristotinjak na otvorenom. 
Predviđen je i poseban kutak za gur-
mane (tzv. food court), a bit će kra-
jobrazno posebno uređeni i oprem-
ljeni vanjski prostori čija je površina 
(52.000 m2) veća od Trga bana Jela-
čića. Između športske dvorane i trgo-
vačkog centra predviđene su poseb-
no oblikovane povezne prostorne 

rampe, montažna građevina pivnice 
i terase ugostiteljskih sadržaja. 

Arena Centar bit će u cijelosti prila-
gođen osobama s posebnim potreba-
ma, po čemu će biti jedinstven u Hr-
vatskoj. U projektiranju su bili uk-
ljučeni članovi Hrvatske udruge za 
školovanje pasa vodiča s Hrvatskom 
udrugom gluhoslijepih osoba Dodir. 
Stoga su uz uobičajenu opremu pred-
viđeni i znakovi za slabovidne oso-
be, poput zvučne signalizacije u di-
talima, informativnih prospekata s 
reljefnim tlocrtima, informativnih 
punktova, rampa i traka vodilja u 
podovima. Zaposlit će se i osobe s 
poznavanjem znakovnog jezika glu-
honijemih, a svi će se zakupci stalno 
obučavati o potrebama osoba s inva-
liditetom. Za osobe smanjene pok-
retljivosti predviđena su i 132 par-
kirna mjesta. 

U projektiranju su zajednički sudje-
lovali UPI-2M d.o.o. iz Zagreba za 
oblikovanje građevine i Design In-
ternational iz Londona za unutraš-
nje uređenje (retail). UPI-2M je pro-
jektantska tvrtka osnovana 1995. 
koja je specijalizirana za arhitekton-
sko projektiranje te projektiranje 
konstrukcija i interijera, ali i za pros-
torno planiranje, urbanističke studi-
je, menadžment i konzalting te pro-

 
Izvedba krovne konstrukcije SineStar kina 

 

Prostor Dalmacija snimljeni s prvog kata 
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jektantski nadzor. Design Internati-
onal je osnovan 1972. i ima urede u 
Londonu, Torontu, Džakarti, Mila-
nu, Abu Dabiju, Mumbaju i Kanto-
nu, a pripada vodećim svjetskim 
tvrtkama za izradu razvojnih studija 
i urbanističkih planova te projekti-
ranju velikih poslovnih, trgovačkih i 
višenamjenskih objekata. 

Zapravo je projektiranje Arena Cen-
tra bilo čvrsto povezano s naknad-
nim pripremama za gradnju Arene 
Zagreb za koju je posebno izdvojen 
dio zemljišta. Zajednički su je treba-
li graditi Ingra i TriGranit, zapravo 
tvrtka Lanište d.o.o. kojoj je proda-
no zemljište i koja je i sadašnji vlas-
nik dvorane. TriGranit se potom iz 
poslovnih razloga povukao iz pro-
jekta, vjerojatno zato (o tome ing. 
Penović nije znao ništa podrobnije) 
što je gradsko poglavarstvo odustalo 
od gradnje dvorane po principu jav-
no-privatnog partnerstva. Prema 
ondašnjem glavnome idejnom rješe-
nju (tzv. master planu), dvorana i 
trgovačko-zabavni centar trebali su 
na neki način sačinjavati zajedničku 
cjelinu, što je vrlo čest slučaj u svi-
jetu, posebno stoga što se glavna 
zbivanja u dvorani odvijaju izvan 
poslovnih „špica“ trgovačkog centra 
pa se za njih mogu rabiti prostori za 
parkiranje i ostali sadržaji. Tako je 

gradnja i potpuni završetak trgovač-
ko-zabavnog centra zapravo bila dru-
ga i treća faza izgradnje cijeloga kom-
pleksa, a isti je projektant i dvorane i 
trgovačkog centra – UPI-2M. 

Odluka o gradnji nije naglo donese-
na zato što na tome radi već pune 
četiri godine. Za gradnju su Arena 

Centra 2008. ishođene lokacijska i 
građevinska dozvola. Još prije dobi-
vanja dozvola pristupilo se izboru 
izvođača. Na temelju međunarodne 

dokumentacije raspisan je natječaj s 
pretkvalifikacijom. Na natječaj se 
javilo 7 tvrtki odnosno konzorcija, a 
za izgradnju je izabrana MI Grupa 
koju sačinjavaju Mucić & Co. d.o.o., 
Međimurje graditeljstvo d.o.o. i Tro-
mont d.o.o. 

Radovi su, kao što smo rekli, zapo-
čeli u kolovozu 2008., a zbog finan-
cijskih problema bili su neko vrije-
me prekinuti. Za neovisni stručni 
nadzor odabran je IGH d.d., sadašnji 
Institut IGH d.d. 

U vrijeme našeg razgovora, a razgo-
varali smo krajem lipnja 2010., bili 
su završeni svi grubi građevinski 
radovi i bilo je već iznajmljeno 85 
posto trgovačkog prostora. Bio je 
određen i datum otvorenja, a u hiper-
marketu su započeli i radovi unutraš-
njeg uređenja. Ostali su zakupci svo-
je prostore trebali počeli uređivati 
tijekom srpnja i kolovoza. 

Radovi teku prema usvojenim dina-
mičkim planovima, a posebna je 
značajka gradilišta da je iznimno 
dobro organizirano, što je osobito 
bilo uočljivo na montažnim elemen-
tima koji su se proizvodili izvan gra-
dilišta i tijekom noći dovozili na 
gradilište te potom izravno sa šlepe-

 

Prikaz budućeg izgleda prostora nazvanog Slavonija 

 

Početak radova u kolovozu 2008. 
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ra, kojih je bilo 20 do 30, izravno ug-
rađivali u građevinu. Tako je izosta-
lo skladištenje pa su ostvarene veli-
ke uštede. Inače je osim ugradnje 
predgotovljenih montažnih armirano-
betonskih primijenjena i monolitna 
armiranobetonska gradnja, a dijelom 
i čelična konstrukcija. 

Na kraju smo razgovora s ing. Leom 
Penovićem doznali nešto i o organi-
zaciji rada svih poslova na gradiliš-
tu. TriGranit Zagreb s tridesetak 
zaposlenih u cijelosti vodi gradilište 
i u financijskom i u tehnološkom 
pogledu, u čemu im pomaže i neovis-
ni stručni nadzor čiji su predstavnici 
stalno na gradilištu. Zaposlenici se 
TriGranita ujedno brinu i o iznajmlji-
vanju trgovačkih prostora. Inače Pe-
nović je iskusan inženjer koji je ro-
đen u Zagrebu, ali je u Splitu zavr-
šio Građevinski fakultet. Prvi su mu 
stručni poslovi bili vezani uz gradnju 
vojnog aerodroma u Udbini krajem 
osamdesetih godina prošlog stoljeća, 
potom je radio u KGK-u iz Karlovca 
i vlastitoj tvrtki koja se bavila ugrad-
njom i isporukom satelitskih antena. 
Zatim se zaposlio u Eurodomu u 
Splitu, gdje je kao glavni inženjer u 
gradu i regiji gradio velika apartman-
ska naselja, a vodio je i obnovu ho-
tela Lav. Slijedio je rad u splitskim 
tvrtkama Spegra i Brodosplit inže-
njering, a u TriGranitu je od 2006., 
najprije kao voditelj projekta grad-
nje hotela i turističkih vila na otoku 
Čiovu (gdje radovi zbog mnogih ad-
ministrativnih prepreka još nisu ni 
započeli), a u tim za gradnju Arena 
Centra uključen je krajem 2007. Vo-
ditelj je projekta od početka 2008. 

Sadržaji i karakteristike 
centra 

Za cijelu je građevinu, koja se točno 
naziva Trgovačko-zabavni centar 
Arena Centar, idejni i glavni projekt 
prema inozemnom prostorno-urba-
nističkom rješenju izradila zagrebačka 
tvrtka UPI-2M d.o.o. Glavni je pro-
jektant Berislav Medić, dipl. ing. građ., 
a projektant arhitekture Alan Leo 

Pleština, dipl. ing. arh. Projekte in-
frastrukture i instalacija izradila je 
tvrtka IPRO-inženjering d.o.o. iz 
Zagreba. 

Na temelju tih projekata dobivene 
su lokacijska i građevinska dozvola, 
no poslije su izrađeni projekti za iz-
mjenu i dopunu tih dozvola, uključu-
jući i uređenje građevinske čestice te 

interna prometna rješenja. Do tih je 
izmjena došlo tijekom gradnje, po-
najprije zato što je promijenjen za-
kupac hipermarketa (Interspar um-

jesto Ipercoopa) pa je prijašnje dvo-
katno skladište zamijenjeno jedno-
katnim, a planirano je i Imax kina na 
1. katu građevine, na mjestu gdje je 
bio predviđen nenatkriveni parking. 

 
Idejno rješenje budućega izgleda Arene Zagreb i Arena Centra 

 

Radovi na uređenju hipermarketa Interspara 
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Osim toga, u bočne je parkirne gra-
đevine (koje se nazivaju dilatacija-
ma B i C) zbog visine pridodan još 
po jedan međukat. Ostale se izmjene 
odnose na zapadni ulaz (gdje je za-
krivljeni oblik zamijenio ravni) i na 
promjene nadstrešnica na istočnom i 
sjevernom (središnjem) ulazu. Do-
godile su se i izmjene u okolišu pa 
se odustalo od dodatnih ugostitelj-
skih sadržaja između trgovačkog 
centra i dvorane, osim montažno-
demontažne pivnice, uvedena je 
odvojena autopraonica u sjeverois-
točnom dijelu građevne cestice i 
predviđeno postavljanje reklamnog 
totema uz Jadransku aveniju. 

Te su izmjene omogućile više cjeli-
na koje će se ovisno o mogućnosti-
ma graditi istodobno ili u fazama. U 
prvoj je cjelini predviđen trgovačko-
zabavni dio s potpuno završenim 
zajedničkim prostorima i lokalima u 
rohbau izvedbi, s iznimkom Imax 
kina koje je posebna cjelina i koje će 
se gradit u dvije faze (najprije dvora-
na, potom spojni most s predvorjem 
i dijelom uredskog prostora), treća 
je prizemna autopraonica na sjeve-
roistočnom dijelu uz parkiralište, a 
četvrta reklamni totem uz Jadransku 
aveniju koji se sastoji od dva visoka 
vertikalna betonska dijela. 

Građevna je čestica smještena zapad-
no od Arene Zagreb i gotovo je 
potpuno ravna, (nalazi se na 116 i 
116,5 m n.v.), a za svu okolnu komu-
nalnu infrastrukturu ishođene su doz-
vole te uglavnom izvedene rekon-
strukcije i izgradnje okolnih i prilaz-
nih cesta. Građevna je parcela bez 
zelenila i nepravilna oblika, površi-
ne 170.820 m2, a oblik joj je uvjeto-
van okolnim prometnim površina-
ma. Građevina je također nepravilna 
oblika i površine veće od 60.000 m2, 
a najisturenije su nadzemne dimen-
zije 330 i 230 m, dok je najveća 
visina 21,8 m. 

U podrumu su osim parkirališnih 
mjesta predviđene pripadajuće pro-
metne površine i tehničke prostorije, 

a iz garaže se pristupa sadržajima u 
prizemlju preko triju glavnih i pet 
pomoćnih vertikalnih komunikacija 
koje se sastoje od pokretnih stuba i 
traka te dizala. Razina je podruma 
na -4 m u odnosu na prizemlje, a u 
garažnom je prostoru (na -5 m) zona 
za dostavna vozila kojoj se prilazi 
posebnom rampom sa sjevera. Ulaz 
i izlaz u podzemnu garažu predvi-
đen je rampama na istočnoj i zapad-
noj strani, a na zapadu se nalazi po-
sebna rampa za vatrogasna vozila. 
Za eventualnu evakuaciju ljudi iz 
garaže predviđeni su i posebni pod-
zemni tuneli. 

U prizemlju se na južnom dijelu po 
sredini nalazi prostor Intersparova 
hipermarketa koji se preko blagajni 
na svom sjevernom dijelu izravno 
povezuje s tvz. mallom, što je nepre-
vodiva i udomaćena riječ koja isto-
dobno znači šetalište, koridor i trgo-
vački centar. Mall je u prizemlju 
zamišljen prstenasto i u njemu se 
nalaze izlozi lokala različite namje-
ne. Zapravo postoji sjeverni glavni 
mall i južni sporedni mall, a na ru-
bovima su posebni kružni prostori – 
Istra na zapadu (koja oponaša pul-
sku Arenu) i Dalmacija na istoku 
(koja zakrivljenim bočnim nosačima 
podsjeća na jedrenjak). U sredini se 
mallova na osi glavnoga ulaza nala-

zi posebna izdužena cjelina nazvana 
Slavonija. Svi su ti prostori, zapravo 
odmorišta i raskršća, natkriveni če-
lično-staklenim svodovima. Prema 
nekim najavama možda će glavni i 
pomoćni mall u budućnosti dobiti 
nazive prema nekim hrvatskim rije-
kama. 

U prizemlju su planirani i brojni 
ugostiteljski sadržaji i kafići, a spo-
menuti dio s gurmanskim specijali-
tetima nalazi se nadomak prostora 
nazvanog Slavonija. Dakako da se u 
prizemlju nalaze i brojni sanitarni 
čvorovi za posjetitelje i zaposlenike. 

Prizemlje se nalazi na nultoj razini 
odnosno na 117,5 m n.v. 

U parkirališnim su međukatovima 
na jugozapadnom i jugoistočnom 
dijelu kompleksa (tzv. "silosima") 
osim parkiranja predviđeni komuni-
kacijski i tehnički sadržaji. 

Na prvom se katu također proteže 
prstenasti mall. Uz središnju su pred-
viđene još dvije veze na istočnoj i 
zapadnoj strani. Uz glavni se mall i 
ostala tri pješačka koridora izravno 
vezuju lokali različitih namjena, a 
predviđeni su i ugostiteljski sadržaji 
te odgovarajući sanitarni čvorovi. 
Na prvom će katu biti "školjka" 
Imax kina s 493 sjedišta. U nastavku 

 
Dio glavnog malla pred završetkom 
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su smještene tehničke prostorije hi-
permarketa s plinskom kotlovnicom 
te uredski prostori u dvije razine (na 
+6 m i +9 m). Osnovna je visinska 
razina ovoga kata +6 m, a na rubnim 
prostorima građevine ("silosima") 
predviđeno je otvoreno parkiralište. 

Na drugom će katu biti zabavni i 
ugostiteljski sadržaji, poput multipleks 
kina s 10 kino dvorana (s ukupno 
1208 sjedala) koja će imati poseban 
projekcijski kat (na + 16 m), a inače 
je razina drugoga kata +12 m u od-
nosu na prizemlje. Predviđen je glavni 
ulazni prostor preko spojnog s pred-
vorjem Imax kina, kuglana i kafići s 
pušačkim galerijama. Na drugom će 

katu biti smješten dio tehničkih pros-
torija, poput kotlovnica i ostalih sa-
držaja. 

Krov je građevine u blagom nagibu 
od najviše 6 posto. Planiran je pok-
rov od limenih sendvič-panela i sa 

završnom hidrozolacijskom trakom 
položenom na toplinsku izolaciju ili 
visokovalni čelični lim, kako će pri-
mjerice biti na Imax kinu. Predviđe-
ne su i prohodne krovne trake koje 
će se izvesti kao neventilirani ravni 
krovovi. 

Vanjski su pročeljni zidovi predvi-
đeni kao kompozitni sustavi koji se 

u slojevima razlikuju s obzirom na 
poziciju u građevinu i potkonstruk-
ciju na koju se vješaju. Vanjska je 
obloga limena, a na većem je dijelu 
pročelja planirana i dekorativna ži-
čana obloga. Nadstrešnice će biti 
tako oblikovane da vidljivo istaknu 
ulaze i da posjetitelje uspješno zaš-
tite od atmosferskih nepogoda. Svi 
se pregradni zidovi u prizemlju i na 
katu s rijetkim iznimkama izvode od 
laganih pregradnih stijena (knauf, 
aluminij i sl.). 

U okoliši su planirane staze, poplo-
čenja, fontane, prostori za okuplja-
nja, travnate i cvjetne površine te 
površine s niskim i visokim zeleni-
lom, a sve će biti opremljeno urba-
nom opremom. Na južnom je dijelu, 
na kojemu je dostavno dvorište hi-
permarketa, i u prizemlju i na prvom 
katu predviđena visoka ograda radi 
zaštite od buke prema ulici Jaruščici 
i stambenim zgradama. 

Cijeli je kompleks temeljen na armi-
ranobetonskim temeljnim stopama 
koje su međusobno povezane pod-
nom pločom, a zidovi su izgrađeni 
na betonskim trekastim temeljima 
različite širine i visine (do 1 m). 
Glavni nosivi sustav objekta sačinja-
vaju montažni armiranobetonski 
stupovi s rasterom od 8 m u uzduž-
nom i 16 m u poprečnom smjeru. 
Budući da se radi o IX. seizmičkoj 
zoni, glavnu seizmički otpornu kon-
strukciju sačinjavaju armiranobeton-
ski zidovi koji se protežu po cijeloj 
visini objekta. Horizontalno krutu 
dijafragmu, koja prenosi seizmička 
opterećenja na zidove, čine predna-
pete šuplje ploče s armiranobeton-
skom tlačnom pločom. 

Nosivi zakrivljeni stupovi prostora 
nazvanog Dalmacija povezani su 
prstenastim gredama, na koje je (na 
razini +12 m) oslonjena čelična krov-
na konstrukcija. 

Građevina je podijeljena u 11 dilata-
cija koje se konstruktivno razlikuju 
s obzirom na raznolikost opterećenja 
i funkcionalne zahtjeve. Tako su di-

 
Spoj čelične krovne konstrukcije glavnog malla s prostorom zvanim Dalmacija 
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latacije A, B, C i D građene od pred-
napete monolitne konstrukcije na 
montažnim stupovima, a preostale 
dilatacije, označene brojevima od 1 
do 7, od predgotovljenih elemenata 
s šupljim prednapetim pločama. 

Posjet gradilištu 

Gradilište smo posjetili u dva navra-
ta, krajem lipnja i krajem kolovoza, 
a organizator je naših posjeta bila 
Nina Dražin Lovrec, dipl. ing. građ., 
nadzorna inženjerka za izvedbu mo-
nolitne konstrukcije i prostora zaku-
pana. Inače na cijelom kompleksu 
radi 11 nadzornih inženjera iz Zavo-
da za zgradarstvo i vođenje proje-
kata Instituta IGH d.d., a glavni je 
nadzorni inženjer Neven Martinec, 
dipl. ing. građ. Uz ing. Dražin Lov-
rec nadzorni su inženjeri: Milenko 
Previšić, dipl. ing. građ. (za građe-

vinske i građevinsko-obrtničke ra-
dove), Ranko Lončar, dipl. ing. građ. 
(za čeličnu konstrukciju), Robert 
Gukov, dipl. ing. građ. (za vodovod 
i odvodnju), Vojo Mijatović, dipl. 
ing. stroj. (za termotehničke izola-
cije), Robert Bunjevac, dipl. ing. el. 
(za električne instalacije), Srećko 
Cokarić, dipl. ing. geod.,(za geodet-
ske radove), a suradnici su Iva Faj-
detić, dipl. ing. građ., Davor Mati-

jević, dipl. ing. građ., i Berislav Boš-
njak, dipl. ing. građ. 

Na gradilištu smo sa sudionicima 
razgovarali tijekom prvog posjeta. 
Najprije smo se sreli s Ivanom Dro-
pulićem, dipl. ing. građ., iz tvrtke 
Mucić & Co., vodećim partnerom 
izvođača – MI Grupe. Tvrtka Mucić 
& Co. bila je usto zadužena za izved-
bu i ugradnju svih montažnih dijelo-
va građevine, dok je sve armirano-
betonske monolitne dijelove izgra-
dilo Međimurje graditeljstvo iz Ča-
kovca. Treći član Mi Grupe bio je 
Tromont iz Splita koji je izveo sve 
električne, termičke i ventilacijske 
instalacije te cjevovode vodovoda i 
kanalizacije. Stoga su suradnici ing. 
Dropulića inženjer gradilišta Slavko 
Pajdek, dipl. ing. građ., iz Međimur-
je graditeljstva i inženjer gradilišta 
Ivan Parčin, dipl. ing. stroj., iz Tro-

 
Shema diletacija građevine Arene Centra 
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monta. Valja dodati da je čeličnu 
konstrukciju kao podizvođač izveo 
M-Profil d.o.o. iz Zaboka, a da je na 
iskopu bio angažiran, također kao 
podizvođač, Gramont d.o.o. iz Za-
greba. 

Ing. Dropulić posebno je istaknuo 
dobru organizaciju cijeloga posla, 
suradnju s ostalim sudionicima u 
građenju i strogo postavljenu hijerar-
hiju u kojoj se točno znalo tko što 
radi i za što je zadužen. Zato su i 
uspjeli sve obaviti u predviđenom 
roku, iako je riječ o golemom gradi-
lištu. Broj se radnika mijenjao ovis-
no o poslovima, ali ih je dnevno znalo 
biti i do 1000, a taj će broj možda 
biti i premašen kada započne unut-
rašnje uređenje lokala. Inače stalno 
se radi u dvije smjene. 

Gradilište ima dva ulaza koji su strogo 
kontrolirani i svaki se ulaz i ljudi i 
vozila pažljivo prati i evidentira. Ia-
ko je to stajalo dosta novca, posebno 
zbog nadzornih kamera, brojača ula-
za i evidencije putem kartica, sve se 
pokazalo kao pun pogodak. Radi se 
na velikom prostoru s mnoštvom 
sudionika koje je praktički nemogu-
će nadzirati i koji u poslu mogu jed-
ni druge ometati. Stroga kontrola 
nije provedena samo zbog sigurnosti 
već i zbog produktivnosti jer se u 
svakom trenutku znalo gdje se tko 
nalazi i koliko je materijala doveze-
no na gradilište.  

Suradnja je s partnerima vrlo dobra, 
posebno što se, primjerice s Tromon-
tom, poznaju s nekih drugih gradiliš-
ta. Dobro surađuju i s predstavnici-

ma investitora, a ostvarili su i uzor-
nu suradnju s nadzorom koji je stal-
no nazočan na gradilištu. Jedino je 
bilo manjih problema s pravodob-
nom dostavom projektne dokumen-
tacije. 

Ing. Ivan Dropulić inženjer je s 8 
godina staža, u Mucić & Co. radi 6,5 
godina, a ovo mu je dosad najveće 
gradilište. Zadovoljan je što tvrtka 
stalno napreduje pa u Hrvatskoj imaju 
150 radnika, a u Ljubuškom i osta-
lim pogonima i tvrtkama u Bosni i 
Hercegovini gotovo 400. Inače kon-
zorcij izvođača službeno vodi tvrtka 
Mucić & Co. d.o.o. iz Gornjeg Muća 
koja posebne logističke centre ima u 
Svetoj Heleni i Dicmu odnosno Mu-
ću te uprave u Zagrebu i Dugopolju. 
U logističkim centrima u Hrvatskoj 
izrađeni mnogi montažni elementi 
za ovo gradilište. 

 
Radovi na glavnom ulazu u trgovačko-
zabavni centar 

Igrom slučaja na gradilištu se zate-
kao mr. sc. Radoslav Markić, dipl. 
ing. građ., izvršni direktor Mucić & 
Co. u Ljubuškom. Ta je tvrtka bila 
uključena u izradu izvedbenog pro-
jekta montažne armiranobetonske 
konstrukcije, a ujedno je i proizvo-
dila predgovoljene elemente (šuplje 
ploče, omnia ploče i gredne nosače), 
. Istaknuo je kako se njegova tvrtka 
specijalizirala za montažno građenje 
i da su za razliku od drugih kupili 
američku tehnologiju prednapetih 
šupljih ploča kojih je na gradilištu 
ugrađeno čak 80.000 m2, uz još 
40.000 m3 greda i stupova. To je 
tehnologija američke tvrtke Span-
crete koja im omogućuje znatno ve-
ći kapacitet proizvodnje, čak i do 

 
Gradilište u siječnju 2010. 
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300.000 m3 na godinu. Montažni se 
elementi obično proizvode u proiz-
vodnom pogonu u Ljubuškom. Nji-
hovi su proizvodi certificirani, u 
ispitivanju kvalitete prati ih IGH iz 
Splita, a najveća je vrijednost tvrtke 
visoka stručnost inženjerskog kadra. 
Inače tvrtka proizvodi i druge mon-
tažne i polumontažne elemente, ali 
se bavi i monolitnom izgradnjom. 
Veću primjenu montažnih konstruk-
cija priječi nerazumijevanje i nedo-
statak stručnjaka, posebno projekta-
nata koji nisu dovoljno upoznati s 
njezinim prednostima. 

 
Model dilatacije D 

Na gradilištu se nismo uspjeli sresti 
sa Slavkom Pajdekom iz Međimurje 
graditeljstva, ali smo zato dobili krat-
ku pisanu obavijest. Izvođenje se 
monolitnih dijelova građevine odno-
silo na temeljnu konstrukciju, na 
zidove za preuzimanje potresnih 
opterećenja i na jezgre montažnih 
dilatacija, a potom i na monolitne 
dilatacije, posebno dilataciju D koja 
je i najviša i geometrijski najslože-
nija jer ima konzolnu galeriju i most, a 
u njoj su smještene i konstrukcije 
kinodvorana. 

Od kolovoza 2008. do prekida rado-
va bili su izvedeni temelji C i D di-
latacije te južni dio obodnog zida. 
Nakon nastavka radova u srpnju 
2009. uspostavljena je planirana di-
namika radova i na gradilištu je s 
kooperantima prosječno bilo i do 
250 radnika. 

Radovi su tekli planiranom dinami-
kom, osim na dilataciji D gdje je 
zbog kašnjenja projektne dokumen-
tacije došlo i do znatnih kašnjenja 
izgradnje. To je uzrokovalo velike 

organizacijske teškoće jer se ta dila-
tacija nalazi u sredini, pa su radovi 
na ostalim dilatacijama ovisili o nje-
zinu završetku. Ipak nakon završet-
ka radova na dilataciji D (u siječnju 
2010.) građenje je znatno ubrzano i 
na monolitnom i na montažnom dim-
jelu kompleksa, pa je kompletna ar-
miranobetonska konstrukcija završe-
na 10. svibnja 2010., nešto iza pla-
nom predviđenih rokova. U mono-
litni je dio trgovačko-zabavnog 
centra ugrađeno 65.000 m3 betona i 
6000 tona armature. 

Dio je horizontalne konstrukcije Are-
na Centra, dakle dilatacije A, B, C i 
D, riješen tehnologijom naknadno 
prednapetih monolitnih armiranobe-
tonskih ploča, koje se često nazivaju 
i PT ploče (prema eng. post tensi-
oning). Ukupna im je površina izno-
sila 70.000 m2. Vertikalne su nosive 
elemente sačinjavali montažni armi-
ranobetonski stupovi upeti u čaše 
temeljnih stopa i armiranobetonski 

zidovi. Tipični je raster stupova iz-
nosio 8 x 16 m, osim u dijelu krovne 
konstrukcije dilatacije A (Interspar) 
gdje je bio 16 x 16 m. Ploče su pri-
državane ojačanim plitkim gredama 
u smjeru većeg raspona, a kod raste-
ra 16 x 16 m u oba smjera. Naknad-
no dodavanje međukatnova u dila-
tacijama B i C omogućile su upravo 
PT ploče i njihova mala debljina 
(PT ploče – 30 cm, grede 50 cm). 

Posebnih je problema bilo s dilataci-
jom D jer se zahtijevalo da se spoj s 
dilatacijom A izvede na istom stupu. 
Stoga je dilatacija A spojena sa stu-
pom monolitno, a dilatacija D kliz-
nim neoprenskim ležajevima. Bilo je 
problema i s nepravilnom geometri-
jom (zavojiti otvori, velike konzole i 
galerije), ali je i to uspješno riješeno 
naknadnim prednapinjanjem. 

Naknadno se prednapinjanje obav-
ljalo sustavom BBR-CONA s užetom 
u plastičnoj cijevi i zaštitnoj masti. 
Analiza PT ploča rađena je progra-
mom GRAFeM, a uporabljene su 
opcije kinematskih veza čvorova 
srednjih ravnina ploča i linija pred-
napona, što je autorsko rješenje Pred-
raga Presečkog, dipl. ing. građ., i 
Miljenka Kovača, dipl. ing. građ., 
od kojih smo i dobili osnovne infor-
macije o tom postupku. Podizvođač 
za ugradnju natega i prednapinjanja 
bila je BBR-Adria d.o.o. iz Zagreba. 
ođeni ing. Ninom Dražin Lovrec 

obišli smo cijelo gradilište i bili na 
određen način zadivljeni kvalitetom 
i brzinom svih izvedenih radova. 
Unatoč određenim predrasudama 
koje smo gajili prema još jednom od 
trgovačkih centara što smo ih pos-
ljednjih godina imali prilike posje-
titi, ipak nas je to golemo i raskošno 
gradilište na neki način oduševilo. 
Uočljivo zadovoljstvo i ponos svih 
sudionika u tom golemom građevin-

 
Izvedba naknadno prednapetih monolitnih armiranobetonskih ploča 
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skom pothvatu na neki je način preš-
lo i na nas. To nas je potaknulo da 
još jednom u društvu s ing. Davorom 
Matijevićem posjetimo gradilište da 
bismo objavili što svježije slike. Uo-
stalom čini se da je jedno takvo 
veliko trgovačko-zabavno središte, 
koje se nalazi s druge strane nikad 
dovršene Sveučilišne bolnice, upra-
vo nešto što Zagrebu i nedostaje. U 
svakom slučaju bit će vrlo uočljivo 
za sve one koji u grad putuju prema 
moru ili se s mora vraćaju. Baš kao 
što je uočljiva i Arena Zagreb s ko-
jom Arena Centar čini jednu cjelinu. 

Zaključak 

Posjetili smo jedno 
golemo i zahtjevno 
gradilište gdje se 
radi vrlo brzo i 
kvalitetno. Radi se 
o velikom stranom ulaganju kojih u 
posljednje vrijeme zbog krize i 
nema mnogo. Iako su to pretežno 
trgovački sadržaji, za koja u javnosti 
prevladava mišljenje da ih ima 
previše, što opovrgavaju statistički 
podaci, riječ je o velikom i skupom 
projektu koji će u Zagreb donijeti 

nekoliko trgovačkih i zabavnih 
sadržaja koji su mu dosad nedo-
stajali, a koje imaju mnoge druge 
svjetske metropole. 

Dojam je da bi svi bili mnogo zado-
voljniji kada bi se radilo o nekoj 
pravoj proizvodnoj investiciji, ali u 
sadašnjoj situaciji nikako ne treba 
zanemariti činjenicu da će u novom 
trgovačkom centru biti otvoreno 
mnogo novih radnih mjesta. 

Zna se da neki nedavno izgrađeni 
trgovački centri u Zagrebu i drugdje 
u Hrvatskoj sada loše posluju, ali 
valja cijeniti činjenicu da je netko 
spreman uložiti velik novac i da 
pritom bude uvjeren da će zaraditi, 
što samo znači da našu sadašnju 
gospodarsku situaciju neki u inozem-
stvu doživljavaju mnogo boljom od 
nas i mnogo boljom nego što smo to 
spremni priznati. 

Uostalom krize dolaze i prolaze, a 
građevine ostaju. Osim toga, prema 
predviđanjima urbanista i planera 
prostora, takvi koncentrirani šports-
ki, kulturni, trgovački i zabavni sa-
držajima postaju prava gradska sre-
dišta i okupljališta tek nakon dese-
tak i više godina postojanja. A to će 

se, kada je riječ o Arena Centru, 
sasvim sigurno i dogoditi. 

Branko Nadilo 

Grafički prilozi:  
arhiva investitora i projektanata te 

B. Nadilo  

 

Gradilište u ožujku 2010. 
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