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Z. Šavor Pregledni rad 

Most preko Rijeke Dubrovačke 

Opisuje se povijest priprema za gradnju mosta preko Rijeke Dubrovačke, a također i povijest njegove 
izgradnje. Prikazane su osnovne karakteristike prvog projektnog rješenja i projekta mosta koji je 
izgrađen. Dani su opisi, uz odgovarajuće crteže, svih glavnih dijelova nosivog sustava: ovješenog 
sklopa, pilona, prednapetog dijela sklopa, stupa, upornjaka i dr. Prikazani su i bitni elementi složenih 
provedenih proračuna. Izvedba mosta također je opisana. U zaključku su istaknuta stajališta o 
doprinosima ovakvih građevina ne samo struci nego i znanosti. 
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Z. Šavor Subject review 

Bridge over the Rijeka Dubrovačka 
Preparations for construction of the bridge over the Rijeka Dubrovačka are described and a historical 
overview of its construction is given.  Basic characteristics of the first conceptual design and of the final 
bridge design are provided.  The author presents drawings (accompanied with descriptions) of all 
major parts of the load bearing system: cable stay system, pylon, prestressed portion of the system, pier, 
abutments, etc.  Essential elements of complex calculations performed for this bridge are presented.  
The bridge construction is also described.  In conclusion, viewpoints regarding contribution of such 
structures to the building profession, and also to the general advancement of science, are given. 

Mots clés 
Rijeka Dubrovačka, 
 pont, étude,  
construction,  
ensemble suspendu, 
pylône,  
poteau,  
culée 

Z. Šavor Ouvrage de syntèse 
Le pont sur Rijeka Dubrovačka 
On décrit l’historique des préparatifs pour la construction d’un pont sur Rijeka Dubrovačka, ainsi que 
l’histoire de sa construction. On présente les caractéristiques principales de la première conception du 
pont et celles du pont construit. On donne la description avec les dessins des parties principales du 
système porteur : ensemble suspendu, pylônes, partie précontrainte, poteaux, culées, etc. Les éléments 
essentiels des calculs complexes sont également fournis, avec la description des travaux de construction 
du pont. En conclusion on souligne la contribution de tels ouvrages non seulement à la profession mais 
aussi à la science. 
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З. Шавор  Обзорная работа 
Мост через Реку Дубровачку 
В работе описывается подготовка для строительства моста через Реку Дубровачку, а также 
и история его строительства. Показаны основные характеристики первого проектного 
решения и проекта сооружённого моста. Даны описания наряду с соответствующими 
чертежами всех главных частей несущей системы: подвесного узла, пилона, предварительно 
напряжённой части, столба, устоя и др. Показаны и важные элементы проведённых сложных 
расчётов. Описано также строительство  моста. В заключении подчёркнуты точки зрения о 
вкладах таких сооружений не только в строительнyю прaктикy, но и в науку. 

Schlüsselworte 

Meerenge Rijeka 
Dubrovačka,  
Brücke, Entwurf,  
Ausbau,  
Schrägseilsystem,  
Pylone, Stütze, 
Widerlager 

Z. Šavor Übersichtsarbeit 

Die Brücke über die Meerenge Rijeka Dubrovačka 
Beschrieben ist die Geschichte der Vorbereitungen für den Bau der Brücke über die Meerenge Rijeka 
Dubrovačka", sowie auch die Geschichte deren Ausführung. Dargestellt sind die Hauptkennzeichen der 
ersten Entwurfslösung und des Entwurfs für die Brücke die erbaut wurde. Alle Hauptelemente des 
Tragsystems sind beschrieben, und entsprechende Zeichnungen beigefügt: das Schrägseilsystem, die 
Pylone, die vorgespannten Teile des Systems, die Stützen, das Widerlager u.a. Dargestellt sind auch die 
wesentlichen Elemente der durchgeführten komplizierten Berechnungen. Die Ausführung der Brücke ist 
auch beschrieben. Im Schluss sind Standpunkte über den Beitrag solcher Bauwerke nicht nur dem 
Baufach, sondern auch der Wissenschaft hervorgehoben. 
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1 Uvod 

Ideja o mostu preko Rijeke Dubrovačke starija je od sa-
me građevine za više od trideset godina. Osnovno pro-
metno značenje mosta očituje se u skraćenju cestovne 
veze područja Dubrovnika sa Splitom i dolinom Neretve 
za više od 10 km, a uz to se otvaraju mogućnosti za pri-
rodni razvitak grada na zapadnoj obali Rijeke Dubrovačke 
(slika 1.) [1]. Dovršena građevina predstavlja još jednu 
impresivnu vizuru grada, a kada se dovrše sve prilazne 
ceste, biti će važna arterija gradskog prometa i bitan čim-
benik povezivanja Hrvatske. 

Slika 1. Panorama zaljeva Rijeke Dubrovačke prije izgradnje mosta 

Most preko Rijeke Dubrovačke prva je građevina ovog 
tipa na tlu Hrvatske, što ne znači da su ovakvi mostovi 
kod nas ranije bili nepoznati. Faust Vrančić [5] je još 
1615. skicirao most koji ima obilježja modernog ovješe-
nog sklopa. Prvi moderni ovješeni most, Stormsund 
(Švedska) izveden je 1955., a već 1956. prof. Kruno Ton-
ković ponudio je na natječaju za most preko Dunava u 
Novom Sadu rješenje sa ovješenim sklopom. Rješenje je 
na natječaju odbijeno kao nerealno, no kasnije izvedbe 
potvrdile su sve navode iz obrazloženja tog natječajnog 
rada [17].  

Od tog vremena ovješeni mostovi razvijali su se u razli-
čitim oblicima, poglavito zahvaljujući ekonomičnosti, 
koja proizlazi iz izvedbenih i statičkih prednosti. Izved-
bena prednost očituje se u konzolnoj gradnji bez skupih 
skela i pomoćnih elemenata. Statička prednost proizlazi 
iz činjenice da su glavni konstruktivni elementi domi-
nantno opterećeni uzdužnim silama: zatege vlačnim, a 
pilon i greda tlačnim. Računa se da je do danas u svijetu 
sagrađeno preko 600 ovješenih mostova, s time da im 
broj svakodnevno raste [8]. Dubrovački most ne pripada 
skupini rekordnih raspona, ali jedinstvenim sklopom 
izaziva zanimanje stručne javnosti. 

2 Povijest gradnje 

Projektiranje mosta započelo je na temelju propisanih 
uvjeta, koji su bitno odredili koncepciju sklopa. Zadano 
je:  
• premoštenje jednim rasponom (bez stupova u moru),  
• slobodna visina ispod mosta 50 m,  
• mikro-lokacija mosta na udaljenosti od oko 180 m od 

rta Kantafig, 
• uklapanje u složenu trasu pristupnih cesta, s prošire-

njima i križanjima na oba kraja mosta. 

Razrađeno je sedam idejnih rješenja:  
• tri lučne varijante,  
• kontinuirana betonska greda,  
• čelična razupora,  
• klasični viseći most,  
• most s kosim zategama (ovješeni). 

Za izvedbu je odabran ovješeni most koji je ispunjavao 
sve postavljene uvjete. 

Glavni projekt mosta (osnovni projekt) izrađen je 1989., 
nakon čega su započeli radovi, i to građenjem prilazne 
ceste i upornjaka na zapadnoj obali, te prilazne ceste na 
lijevoj obali. Domovinski rat i njegove posljedice zaus-
tavili su radove, koji su nastavljeni tek 1999.  

U međuvremenu su trajali intenzivni napori da se stvore 
uvjeti za nastavak radova. Kronologija radova prikazana 
je u radu [16], a ovdje se tek ističe da je pored graditelj-
skog, gradnja mosta predstavljala i značajan poslovni 
pothvat. 
Gradnju je nastavila Joint Venture tvrtka «Walter Bau - 
Konstruktor d.o.o.» Split. Njemački partner, poduzeće 
Walter-Bau – AG iz Augsburga (Njemačka) ponudio je 
novo rješenje mosta na razini idejnog projekta [7] uz 
obrazloženje “svođenja tehničkih problema na najmanju 
mjeru, pojednostavljenja izvedbe i smanjenja troškova 
održavanja tijekom uporabe”. Temeljni parametri iz os-
novnog projekta su zadržani, ali je koncepcija nosivog 
sklopa bitno izmijenjena [9]. 
Izradu glavnog i izvedbenog projekta, koncepcijski zas-
novanog na novopredloženom idejnom rješenju preuzeo 
je Zavod za konstrukcije Građevinskog fakulteta u Zag-
rebu. 
Radovi na mostu dovršeni su u travnju 2002. 

3 Smještaj građevine i prometno rješenje 

Most preko Rijeke Dubrovačke smješten je nad morskim 
zaljevom u koji utječe rijeka Ombla i prelazi ga na visini 
od oko 50 m.  

Trasa prilazne ceste mostu iz pravca Splita odvaja se od 
Jadranske magistrale kod mjesta Lozice i odatle diže str-
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mom padinom do raskrižja za Mokošicu, na zapadnom 
prilazu. Na most se ulazi krivinom radijusa 212,50 metara, 
nakon čega slijedi prijelaz u pravcu, s niveletom u padu 
0.5% prema istočnoj obali. Na istočnom prilazu prije 
mosta nalazi se raskrižje s odvojkom za Komolac i ulaz 
u luku Gruž. 

Normalna širina kolnika na mostu iznosi 7,70 m, a zaš-
titne trake široke su po 0,50 m. Pješačke staze, široke po 
1,20 m, odvojene su od kolnika zaštitnim ogradama koje 
zauzimaju prostor širine 0,50 m tako da širina između 
ograda iznosi 12,10 m, dok ukupna širina mosta između 
vijenaca iznosi 12,60 m. 

Ukupna širina povećava se na 16,25 m od pilona prema 
istočnoj obali zbog traka za lijevo skretanje na spome-
nutom raskrižju i na 15,60 m na prilaznom mostu na za-
padnoj obali zbog odvojka za Mokošicu.  

4 Podloge za projektiranje  

Mikrolokacija mosta izložena je utjecajima mora (soli), 
snažnih vjetrova i potresa, što je bitno utjecalo na projek-
tiranje. Po vrsti i opsegu prethodnih istraživanja i po ko-
ličini prikupljenih podloga, most preko Rijeke Dubro-
vačke znatno odskače od naše uvriježene prakse. Pored 
obveznih i uobičajenih podloga, provedena su i opsežna 
dodatna istraživanja.  

Strani partner u gradnji inzistirao je na korištenju njemačke 
regulative pri projektiranju, tako da je proračun kompletno 
proveden prema važećim DIN propisima, osim dijela koji 
se odnosi na potres [18], gdje je primijenjen Eurocod.  

Geotehnički elaborat s podacima o tlu izradio je Institut 
Građevinarstva Hrvatske. Za potrebe glavnog i izvedbe-
nog projekta mosta IGH je izveo i dodatne geomehaničke 
istražne radove.  

Seizmološka i seizmotektonska studija za most izrađena 
je na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno – matematič-
kog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Institut RWTH u 
Aachenu izradio je nelinearnu dinamičku analizu mosta 
postupkom izravne integracije, temeljem umjetnih akce-
lerograma potresa koji su konstruirani na osnovi zapisa 
stvarnih potresa zabilježenih na dubrovačkom području, 
odnosno na temelju studije PMF-a. Prema ovim podlo-
gama najveće prosječno ubrzanje za seizmički proračun 
usvojeno je s vrijednosti 0,35 g za istočnu obalu i s 0,38 
g za zapadnu obalu.  

Studiju vjetrovnog režima na području mosta izradio je 
Hidrometeorološki zavod. Na lokaciji mosta mogu se 
očekivati najveći udari bure s brzinama od 50 m/s, udari 
sjeverozapadnog vjetra do 38 m/s i udari juga do 33 m/s. 
Na osnovi te studije provedeno je ispitivanje u vjetrov-
nom tunelu, u Institutu RWTH [6], uz numeričke simula-

cije dinamičkog ponašanja mosta na vjetru. Rezultati su 
dani u obliku računskog opterećenja vjetrom na most, 
koje je znatno veće od uobičajenog opterećenja koje za 
mostove propisuje DIN [2]. Neke vrijednosti ovdje su 
prikazane. 

Zadano opterećenje vjetrom na gredu: 
• horizontalna sila:  8.85 kN/m’,  
• odižuća sila:  10,4 kN/m’,  
• moment: 13,06 kNm/m (uvijanje grede) 

Brzina vjetra uz pilon: 
• na 10 m visine:  v = 49,6 m/s 
• na vrhu pilona (144 m):  v = 70,9 m/s, 
• faktor oblika:  cv = 2,116, za koji je određen 

proračunski pritisak vjetra na vrhu pilona: 6,64 kN/m2. 
Osim navedenog, pribavljeno je i stručno mišljenje prof. 
Sedlaceka, (također RWTH Aachen) koje sadrži rezulta-
te ispitivanja i sve potrebne podatke za dimenzioniranje 
vješaljki usvojenog tipa. 

5. Konstruktorsko rješenje – usporedba izvornog i 
izmijenjenog projekta 

Most se sastoji od prednapetog sklopa na desnoj (split-
skoj) obali i ovješenog sklopa na lijevoj (dubrovačkoj) 
obali. Ukupna duljina mosta, između krajeva upornjaka 
iznosi 518,23 m (slika 2.). 
Prema izvornom projektu most je trebao imati dvije raz-
dvojene konstrukcije, kosi prilazni vijadukt od predna-
petog betona u krivini na zapadnoj strani i glavni ovje-
šeni most. Greda za ukrućenje ovješenog mosta bila je 
projektirana kao čelični sandučasti nosač u glavnom ot-
voru, spojen sa sandukom od prednapetog betona u pos-
tranom otvoru. Fleksijski kruti spoj dviju konstrukcija 
od različitih gradiva trebao je biti ostvaren u blizini pilona. 
Omjer duljina postranog otvora prema glavnom iznosio 
je 0,3. Ukupna visina betonskog pilona, u obliku slova 
“A” iznosila je 163,6 m, tako da je omjer visine pilona 
prema glavnom rasponu bio 0,37.  

Njemački partner u Joint Venture poduzeću, Walter-Bau, 
ustrajao je u zahtjevu za izmjenu izvornog projekta, po 
kome je ranije započela izvedba mosta. Izmijenjeno je: 

• Prednapeti prilazni vijadukt na desnoj obali, sandu-
častog presjeka, produljen je u glavni raspon za 60 
m, a središnji stup na obali je izbačen. Time je ras-
pon ovješenog mosta skraćen za 60 m. Na taj način 
se omjer postranog raspona prema glavnom povećao 
na 0,33. 

• Rasponski sklop glavnog mosta izmijenjen je sa san-
dučastog na otvoreni spregnuti presjek. Novi sklop 
sastoji se od dva glavna nosača visine 2 m, popreč-
nih nosača i kolničke ploče debljine 25 cm. Vjetrovni 
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spreg isprva nije predviđen, ali su ispitivanja u vje-
trovnom tunelu pokazala da ga ipak treba ugraditi, 
kako bi se povećala torzijska krutost grede. 

• Visina pilona smanjena je na 141,5 m, tako da je omjer 
visine pilona prema glavnom rasponu postao 0,38. 

Dakle, konačno rješenje, usvojeno za izvedbu, sadrži dvije 
konstrukcije, spojene zglobom u središnjem rasponu. 
Prednapeti prilazni sklop na zapadnoj strani započinje 
gredom raspona 87,4 m, sandučastog poprečnog presje-
ka, a nastavlja se konzolnom istakom u glavni raspon, 
duljine 60 m. Ovješeni sklop sa spregnutom gredom za 
ukrućenje dug je 244 m u glavnom otvoru, a nastavlja se 
rasponom veličine 80,7 m u krajnjem otvoru. Raspored 
zatega je pseudolepezasti, s tzv. parcijalnim ovješenjem, 
odnosno osloncima grede na pilonu. U poprečnom smje-
ru zatege su nagnute u dvjema ravninama. U uzdužnom 

smjeru razmak zatega je 20 m. Spregnuta greda je na 
kraju upeta u istočni upornjak, u koji je usidreno 9 paro-
va zatega.  

Upitno je jesu li promjene projekta uistinu poboljšale 
konstrukciju mosta u cjelosti, pa čak i to jesu li je pojef-
tinile, no objektivna usporedba dvaju rješenja nije moguća. 
U svakom slučaju smatramo da je trebalo izbjeći zglob 
u središnjem sklopu s obzirom na položaj mosta u zoni 
visoke seizmičnosti [4], kao i zbog potencijalnih 
problema pri održavanju. Pored toga, treba istaknuti da 
je veći dio konstruktivnih elemenata tijekom razrade 
glavnog projekta, a potom i izvedbenog trebalo znatno 
pojačati u odnosu na idejno rješenje [6]. 

Prilazni vijadukt je djelomično u tlocrtnoj krivini. Osnovne 
izmjere sanduka, prikazane na slici 3. veće su u odnosu na 
one predviđene varijantnim idejnim projektom. 

 
Slika 2. Izvorni projekt (gore) i varijantno rješenje (dolje) mosta preko Rijeke Dubrovačke 
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Donji ustroj čine upornjak na splitskoj strani (U1), stup 
na desnoj obali u koji je upeta prednapeta greda (S2), 
pilon ovješenog sklopa (P4) i sidreni upornjak na lijevoj 
obali (U5). 

6. Ovješeni sklop 

Ovješeni sklop (most sa kosim zategama) čine spregnu-
ta greda, betonski pilon u obliku slova “A” i kose zatege 
od visokovrijednog čelika. Odabrano je lateralno (postra-
no) ovješenje u dvije ravnine, nagnute jedna prema dru-
goj sa sjecištem iznad uzdužne osi mosta na pilonu. Ova 
je konfiguracija statički i dinamički najbolje rješenje, jer 
pilon, greda i zatege djeluju kao prostorna konstrukcija. 
Ukupni raspon grede, uzimajući u obzir i elastično 
pridržanje od kosih zatega, je 

L = 34. + 9×20,0 + 30,0 + 30,0 + 2×20,0+10,7 = 324,7 m. 
Ovješenu gredu glavnog mosta čine čelični glavni nosa-
či, čelični poprečni nosači, betonska kolnička ploča i 
vjetrovni spreg (slika 4.). Glavni nosači su “I” presjeka, 
ukupne visine (uključivo pojasi) 2.0 m. Na potezu od 
prve zatege prema prilaznom mostu visina se povećava 
do najviše 2,6 m. Greda je oslonjena na konzolu predna-
petog prilaznog mosta, na poprečnu gredu pilona i na 
upornjak U5. Osim toga, elastično je pridržana kosim 
zategama koje izravno prihvaćaju čelične glavne nosače. 
Razmak glavnih nosača iznosi 7,0 m kod oslonca na 
prilazni (prednapeti) most (os 3) uz linearno povećanje 
na 13,10 m na duljini od 34 m. Ovaj razmak zadržan je 
do 15,0 m iza pilona, zatim se linearno povećava na 
16,75 m na duljini od 45,0 m i ostaje nepromjenjiv do 
kraja mosta. 

Gornji pojas glavnog nosača je nepromjenjive širine 
700,0 mm, a debljina je promjenjiva od 30,0 do 60 mm. 

Debljina je hrpta glavnog nosača od 20 do 40 mm. Donji 
pojas glavnog nosača je nepromjenjive širine 1100 mm, 
osim na duljini 2,0 m kod spoja sa prilaznim vijaduktom 
(os 3) gdje je zbog oblikovanja širina smanjena na 700 
mm. Debljina donjeg pojasa kreće se od 50 do najviše  

 
Slika 3. Poprečni presjek prednapetog sklopa (lijevo) i spregnute grede (desno) 

Slika 4 Detalj glavnog i poprečnog nosača uz pričvršćenje kose 
zatege, prije izvedbe ploče 
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70+80 mm (paket od dvije lamele). Paket od dvije lamele, 
smješten neposredno u području pilona, predviđen je da 
bi se najveća debljina lamele ograničila na 80 mm. 
Spregnuti poprečni nosači izvedeni su na međusobnom 
razmaku 5 m. Gornji pojas prati poprečni nagib kolnika 
tako da je ukupna visina poprečnih nosača promjenjiva, 
a najmanje je 1,3 m. 
Čelik rasponskog sklopa odgovara kvaliteti St 52-3 pre-
ma DIN normama, odnosno Č 0563. 
Vjetrovni spreg s križnim dijagonalama, načinjen od če-
ličnih profila postavljen je po čitavoj duljini ovješene 
grede. 
Betonska kolnička ploča je monolitna i na najvećem 
dijelu mosta nepromjenjive debljine od 25 cm. Na po-
četku glavnog mosta od oslonca u osi 3 do prve zatege 
(34 m) debljina kolničke ploče mjenja se od 43,2 do 
25,0 cm. Na kraju mosta, odnosno na spoju s upornja-
kom na istočnoj obali, u zadnjem segmentu duljine 5,70 
m debljina ploče povećava se na 100 cm. 
Sprezanje čelika i betonske ploče ostvareno je čepastim 
moždanicima promjera 19 mm i duljine 170 mm, čvrs-
toće fy = 350 N/mm2 (slika 4.).  
Kose zatege su načinjene od strukova (užadi od čeličnih 
žica) promjera 0,62”, kvalitete (čvrstoće) čelika 1570/1770 
Mpa u polietilenskim zaštitnim cijevima. Ukupno je ug-
rađeno 38 zatega, u kojima broj strukova varira od naj-
manje 27 do najviše 61.  

7 Pilon 
Pilon je ukupne visine 141,5 m, mjereno od gornje plohe 
temelja. Oblik pilona (slika 5.) odabran je zbog velike 
krutosti u poprečnom smjeru i povećanja torzijske kru-
tosti sustava. Sandučastog je poprečnog presjeka (slika 6.), 
a znakoviti odnos visine pilona prema rasponu iznosi  
h/L = 92,64/244 = 0,380. 
Ispod rasponskog sklopa izvedena je sandučasta popreč-
na greda od prednapetog betona koji povezuje krakove 
pilona i osigurava oslonac rasponskom sklopu. 
Zatege su usidrene u vrh pilona, u za tu svrhu ugrađene 
čelične cijevi. U jednoj nozi pilona, u razini pješačke 
staze ostavljen je otvor za ulaz u unutrašnjost sanduka. 
Duž noge pilona predviđene su penjalice i podesti, te je 
time omogućen pristup zategama na vrhu pilona. 
Na vrhu pilona izvedena je betonska ploča s otvorom 
kroz koji je omogućeno dopremanje i eventualna zamje-
na zatega 
Noge pilona temeljene su na pojedinačnim temeljnim 
pločama tlorisnih izmjera 15,50×15,50 m, debljine 6,0 
m (slika 7.). Temeljne ploče povezane su u poprečnom 
smjeru veznom gredom širine 4,0 m i visine 3,0 m. Zbog 
nepovoljnog pada slojeva stijene, a da bi se izbjegli di-

ferencijalni pomaci temeljnih ploča, po završetku teme-
lje ugrađeno je 20 stalnih sidara u uzdužnom smjeru 
mosta [11]. 

 

Slika 5. Pilon 
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8 Prednapeti sklop 

Prilazni most ima složene geometrijske oblike jer se tlo-
crtno nalazi djelomično u prijelaznoj krivini a djelomič-
no u kružnoj krivini te konačno u pravcu prelazi na glavni, 
ovješeni most (slika 2.). Sastoji se od grednog nosača 
upetog u stup S2. 

Visina nosača sandučastog presjeka promjenjiva je od 
3,25 m na upornjaku do 8,22 m nad stupom, a završetak 
nosača na kraju konzole, u osi 3, visok je 3,20 m. Širina 
poprečnog presjeka kao i samog sanduka promjenjiva je 
od upornjaka do kraja prijelazne krivine, zbog odvajanja 
za Mokošicu [12]. 

Zaštitni sloj betona grede je 5 cm, dok je na stupu 10 cm. 

Prednapinjanje rasponskog sklopa izvedeno je u dvije 
faze: 
• Prvu fazu prednapinjanja, za vrijeme izrade raspon-

skog sklopa, čine kabeli smješteni u gornju ploču 
sanduka i u hrptove. Nakon betoniranja pojedinog 
odsječka prednapinjana su najmanje po dva kabela, 
koji su završavali na kraju segmenta, tako da je ukupno 
ugrađeno 66 kabela nosivosti Pdop = 3000 kN. 

• Za drugu fazu utrošeno je 16 kabela nosivosti Pdop = 
2400 kN. Nakon postavljanja rasponskog sklopa u 

konačan položaj izvršeno je naknadno prednapinja-
nje kabelima smještenim u donju ploču sanduka.  

Prilazni most je s upornjakom spojen preko dva hidra-
ulička prigušivača. Osobito složen detalj sklopa njegov 
je završetak na mjestu oslanjanja spregnute grede, u osi 3 
(slika 8.). 

 
Slika 8. Detalj završetka prednapetog sklopa u osi 3 

9 Upornjak U5 (na strani Dubrovnika) 

Upornjak U5 opterećen je vlačnom (odižućom) silom od 
šest parova zatega koje su u njega usidrene. Pored toga, 
u njega je upeta spregnuta ovješena greda. Izveden je 

 
Slika 6. Poprečni presjeci pilona 

 
Slika 7. Temelji pilona 
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kao armiranobetonski sanduk, naknadno ispunjen kame-
nim materijalom, tako da odiznu reakciju preuzima vlas-
titom težinom (slika 9.) [11]. Zidovi upornjaka predna-
peti su vertikalnim kabelima. Temeljen je na 40 pilota 
promjera 120 cm, dijelom i stoga da se smanje prora-
čunska seizmička djelovanja. Proračun stabilnosti strme 
padine ispod upornjaka U5 pokazao je da je za njeno 
stabiliziranje potrebno ugraditi ukupno 45 prednapetih 
geotehničkih sidara. 

10 Stup S2 
Stup S2 tlocrtno se nalazi između Jadranske turističke 
ceste i mora. Sandučastog je poprečnog presjeka vanj-
skih izmjera 8×5 m. Temeljen je na pilotima, promjera 

120 cm i dubine 10 m koji su usidreni u naglavnu ploču 
debljine 4 m. Naglavna ploča zaokrenuta je prema pop-
rečnoj osi mosta za oko 28° za bolje uklapanje u mikro-
lokaciju definiranu postojećom cestom i obalom mora 
[9] (slika 10.). 

11 Upornjak U1 (na Splitskoj strani) 

Upornjak na splitskoj strani (U1) vrlo složenog oblika 
bio je izveden 1989., ali ga je zbog izmjena nastalih u 
novom projektu trebalo ojačati i rekonstruirati (slika 11.). 

Prema osnovnom projektu debljina zida upornjaka bilo 
je 1,40 m, a visina 4,12 do 4,73 m. Krila su samostojeća 
a na vrhu završavaju konzolom pješačke staze. Širina 

 
Slika 9. Upornjak U5 
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Slika 10. Stup S2 

 
Slika 11.a Upornjak na splitskoj strani (U1), pogled na upornjak i presjek 
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Slika 11.b Detalj prigušivača na upornjaku 

krila na vrhu je 0,70 m, a prema dolje se povećava u na-
gibu 10:1. Temelj desnog krila (gledano u smjeru staci-
onaže) povezan je sa temeljem zida koji je debljine 1.50 
m, a na lijevoj strani nisu povezani. Zid upornjaka izve-
den je do vrha ležajne grede, a krila upornjaka izvedena 
su u punoj visini s konzolama do unutarnjeg ruba zida 
upornjaka. 
U odnosu na osnovni projekt došlo je do sljedećih iz-
mjena: promijenio se raspored ležaja, opterećenje koje 
se prenosi na upornjak je veće (raspon do stupa je 87,35 
m, a bio je 43,5 m), na upornjaku je bilo potrebno ugra-
diti prigušivače i dva dodatna ležaja koji se aktiviraju pri 
pojavi odizne reakcije. Zbog svega toga provedena je 
rekonstrukcija i ojačanje upornjaka. 
Ojačanje je provedeno izvedbom dvaju novih zidova – 
kontrafora, na unutarnjoj strani zida, koji služe za prih-
vaćanje i prijenos sile od prigušivača i povećanje težine 
za prihvaćanje odizne reakcije. Postojeći zidovi su nado-
građeni, dodana je armatura ispod ležajnih kvadera, a 
izvedene su i konzolne istake za smještaj dodatnih ležaja. 

Rasponski sklop oslanja se na upornjak preko jednog 
svestrano pomičnog ležaja i jednog ležaja pomičnog u 
uzdužnom smjeru, a za prihvat odizne reakcije postav-
ljeni su dodatni ležaji. 

12 Ležaji i prijelazne naprave 

Na upornjak U1 prilazni most se oslanja preko jednog 
uzdužno pomičnog i jednog svestrano pomičnog ležaja. 
Osim tih ležaja na upornjaku se nalaze i dva svestrano 
pomična ležaja koji se aktiviraju kad se pojavi odizna 
reakcija (javlja se kod potresa).  

Glavni lončasti ležaji za prijem vertikalnih sila su razli-
čiti. U šiljatom kutu smješten je svestrano pomičan ležaj 
vertikalne nosivosti 7000 kN, dok je drugi, vertikalne 
nosivosti 18 500 kN, smješten u tupom kutu, nepomičan 

u smjeru okomice na spojnicu težišta rasponskog sklopa 
na upornjaku U1 i stupu P2. 

Prilazni most je sa upornjakom spojen preko dva hidra-
ulička prigušivača (slika 11.) nosivosti po 2000 kN. Pri-
gušivači se aktiviraju u slučaju potresa: kod polaganih 
pomaka rasponskog sklopa ne pružaju nikakav otpor, dok 
u slučaju naglih pomaka djeluju kao uzdužno nepomični 
ležaj, popuštajući pri sili od 2000 kN. 

Konkretno, mogu se razlučiti tri područja djelovanja kli-
pa, promatrano u odnosu sile i brzine nametnutog pomaka:  
• otpor klipa pri brzini manjoj od 0,1 mm/s zanemariv je 
• pri brzinama od 0,1 mm/s do 0,7 mm/s sila potrebna 

za ostvarivanje pomaka razmjerno se povećava 
• pri brzinama većim od 2 mm/s (najveće brzine eleme-

nata konstrukcije koje se očekuju tijekom potresa) 
sila kojom se klip opire pomaku neovisna je o brzini.  

Spregnuti zavješeni rasponski sklop oslonjen je na kon-
zolu prilaznog prednapetog mosta preko dva svestrano 
pomična, vlačno - tlačna ležaja vertikalne nosivosti od  
3 652 kN (tlačna sila) do 878 kN (vlačna reakcija). Vo-
doravne sile u poprečnom smjeru, koje nastaju u slučaju 
potresa, preuzimaju se sa dva bočna, uzdužno pomična 
neoprenska ležaja.  

Na poprečnoj gredi pilona predviđena su dva svestrano 
pomična ležaja vertikalne nosivosti 8 360 kN, dok se ho-
rizontalne sile u poprečnom smjeru preuzimaju kliznim 
ležajima (bočni ležaj), nosivosti 11 168 kN, smještenim 
na uspravnim rubovima kolničke ploče.  

Na mostu su ugrađene dvije vodonepropusne prijelazne 
naprave rebrastog tipa, s međuletvama.  

Na upornjaku U1 izvedena je prijelazna naprava za po-
make od ± 160 mm. Pri ugradbi naprava je namještena 
na položaj za temperaturu od 20°C (računska tempera-
tura ugradbe). Od tog, inicijalnog položaja proračunski 
pomaci iznose: max. + 44mm (u smjeru upornjaka U1), 
min. –129 mm (u smjeru Dubrovnika, superpozicija skup-
ljanja, puzanja i računske temperature). 

Na spoju spregnutog i prednapetog dijela mosta (os 3) 
ugrađena je prijelazna naprava za pomake do ±375 mm. 
Razmak krajnjih čeljusti naprave u inicijalnom položaju 
iznosi 990 mm. Najveće skupljanje koje naprava omo-
gućuje iznosi 630 mm (360 mm u odnosu na izvorni po-
ložaj), dok je najveće proširenje koje se smije ostvariti 
1380 mm (390 mm u odnosu na izvorni položaj).  

13 Oprema mosta 

Most je opremljen prometnom rasvjetom kolnika, sig-
nalnom rasvjetom za potrebe morskog i zračnog prome-
ta, te dekorativnom rasvjetom. Većina prostorija unutar 
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šupljeg stupa, upornjaka i betonske grede je dostupna, s 
ugrađenim penjalicama i rasvjetom. Nažalost, kolica za 
pregled podgleda spregnute grede nisu našla mjesto u 
financijskoj konstrukciji mosta, premda je potreba za 
ovakvim pregledima nesporna.  

Na mostu je ugrađen zatvoreni sustav odvodnje, no, za sa-
da, s ispustima koji prikupljenu vodu odvode u more. 

Ugrađene su tri mjerne stanice s meteorološkim senzo-
rima: na početku mosta, na kraju mosta i na vrhu pilona.  

Prema projektu, na mostu je bila predviđena kolnička 
konstrukcija koje se sastoji od dva sloja valjanog asfalt-
betona (zaštitni sloj debljine 4 cm i habajući sloj deblji-
ne 4 cm). Izvedene debljine asfaltnog zastora razlikuju 
se od projektiranih, jer su njima izvršene manje korekci-
je nivelete, pa tako najveća izvedena debljina asfaltnog 
zastora iznosi 14,4 cm, a najmanja 5 cm. 

Hidroizolacija, koja je ugrađena po čitavoj širini kolnič-
ke ploče, i ispod pješačkih staza, sastoji se od dva ele-
menta. Prvi je premaz dvokomponentnom epoksidnom 
smolom, dok je drugi jednoslojna bitumenska traka za 
varenje. 

Pješačka staza je izvedena monolitno, od armiranog be-
tona. Od kolnika je odijeljena niskim rubnjakom i zaš-
titnom odbojnom ogradom, tako da za prolaz pješaka 
ostane prostor širok 120 cm. Nažalost, ovaj prolaz je su-
žen kod nekih zatega i ugradbom ormarića za instalacije.  

Cijevi za instalacije vođene su unutar betona staze. Na 
mostu su: 
• elektroinstalacije rasvjete (prometna rasvjeta, signal-

na svjetla, dekorativna rasvjeta) 
• instalacije mjernih stanica (podaci o atmosferskim 

prilikama) 
• gromobranske instalacije. 

14 Proračun mosta 

Proračun mosta bio je iznimno složen, tako da je ovaj 
prikaz ograničen samo na dijelove koji su bili posebno 
zahtjevni ili su neuobičajeni u standardnoj inženjerskoj 
praksi. Proveden je po fazama izvedbe, tako da su ukup-
ne unutarnje sile rezultat pretpostavljenog tijeka montaže.  

Mjerodavna opterećenja određena su prema važećem 
propisu, odnosno njegovom njemačkom izvorniku [2]. 
Numerički proračun proveden je programskim paketom 
SOFISTIK, na nizu različitih modela koji su opisivali 
cijelu građevinu i pojedine dijelove. Modeli cjelovitog 
mosta načinjeni su od štapnih elemenata, dok su modeli 
pojedinih dijelova kombinirani iz štapnih i pločastih ele-
menata. Najsloženiji dijelovi mosta, kao što je sidreni 
lim na mjestu pričvršćenja zatege o čeličnu konstrukciju, 
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analizirani su zasebno, uz rubne uvjete proizašle iz glo-
balnih analiza. 
Analizirana su sva mjerodavna djelovanja na most, u pro-
pisanim kombinacijama, i to za t = 0 i t = ∞: 
• osnovna: vlastita težina, dodatno stalno opterećenje, 

prometno, skupljanje i puzanje 
• dopunska: vjetar, jednolika i nejednolika promjena 

temperature, sile kočenja 
• naročito opterećenje: potres 

Mjerodavna računska shema prometnog opterećenja je 
V 600 [2]. Dinamički proračun proveden je postupkom 
spektralne analize prema EC-2 za B kategoriju tla i ubr-
zanje tla u iznosu ag = 0,38g.  

Za analizu glavnog, ovješenog mosta načinjen je štapni 
model gdje su oba nosača i dobetonirana kolnička ploča 
modelirani kao jedan štap, dok je spoj sa zategama ostva-
ren preko apsolutno krutih poprečnih nosača. Ovaj pro-
račun pokazao je da je neophodna ugradba vjetrovnog 
sprega u donjem pojasu spregnute grede. 

Za dimenzioniranje kolničke ploče načinjen je poseban 
model od štapnih i pločastih elemenata, koji je predstav-
ljao 120 m ploče, od upornjaka U5 do prve zatege iza 
pilona. Na njemu je analiziran utjecaj prometnog opte-
rećenja i utjecaj unosa sile vješaljke u betonsku kolnič-
ku ploču. Samo dimenzioniranje ploče provedeno je su-
perpozicijom utjecaja iz globalnog i lokalnog modela.  

Osnovna provjera naprezanja u čeliku glavnih nosača 
provedena je prema dopuštenim naprezanjima, što važe-
ći propisi izrijekom zahtijevaju [3]. Detaljniji prikaz 
rezultata dan je u [10]. Dokaz stabilnosti čeličnog glav-
nog nosača također je proveden prema njemačkim pro-
pisima.  
Dimenzioniranje zatega provedeno je prema mjerodav-
nim propisima, a vrijadnosti dopuštenog vlačnog napre-
zanja uzete su prema prospektu proizvođača. Ono iznosi 
0,45 x 1770 = 796,5 MPa za osnovna djelovanja i 0,5 x 
1770 = 885,0 MPa za osnovna + dopunska djelovanja. 
Najveće naprezanje u zategi za osnovno djelovanje je 
3,5% veće od dopuštenog, a za osnovno + dopunsko 3,4% 
veće od dopuštenog, što je unutar granica tolerancije. 
Najveće naprezanje u zategi za provjeru umornosti izno-
si 116,9 MPa što je manje od dopuštenih 124 MPa, suk-
ladno katalogu proizvođača.  
U sklopu izvedbenog projekta bilo je potrebno odrediti 
redoslijed izvedbe pojedinih dijelova rasponskog sklo-
pa, jer o tom redoslijedu ovisi i naponsko stanje u kon-
strukciji. Uzdužna komponenta sile prednapinjanja zate-
ge unosi se u rasponski sklop, što znači da se odabirom 
trenutka betoniranja ploče može regulirati odnos napre-
zanja u čeličnim nosačima i u ploči.  

Iz tih razloga načinjen je posebni proračunski model za 
analizu konstrukcije u fazi građenja. Radi sukcesivnog 
betoniranja segmenata ploče bilo je u modelu potrebno 
mijenjati krutost elemenata rasponskog sklopa. Ukupno 
je analizirana 141 faza na 12 različitih statičkih sustava. 
Rezultat takve opsežne analize je elaborat montaže glav-
nog rasponskog sklopa u kojem su definirane sve faze 
građenja s potrebnim silama prednapinjanja zatega [13]. 
Prilikom određivanja redoslijeda pojedinih aktivnosti 
bilo je potrebno voditi računa o sljedećem: 
• Sile u zategama držati u okviru dopuštenih 
• Naprezanja u glavnim čeličnim nosačima i betonskoj 

ploči moraju biti u granicama dopuštenih 
• Pilon uvijek mora biti približno vertikalan (naizmjence 

napinjati zatege s lijeve i desne strane). 
• Potrebno je voditi računa o veličini poprečne sile ko-

ja nastaje pri vrhu pilona od sila u zategama 
• Progibe konstrukcije voditi prema završenom prilaz-

nom mostu 
• Derrik kran se mora pomicati u koracima od 10,00 m 

jer ne može proći kroz postavljenu zategu. 
Pri proračunu pilona bilo je potrebno načiniti razdiobu 
opterećenja od vjetra po visini, što je provedeno u skladu 
s ranije spomenutom studijom načinjenom u Aachenu 

[6]. Posebno je definirano 
opterećenje vjetrom u eks-
ploataciji, za povratni peri-
od od 100 godina, a poseb-
no za faze građenja, za 
povratni period od 10 go-
dina.  

Proračunski model pilona 
sastojao se od štapnih ele-
menata, dok je temelj simu-
liran oprugama određene 
krutosti koje simuliraju po-
našanje tla. Pored konač-
nog stanja, proračunom je 
obuhvaćeno 26 faza grad-
nje pilona, uzimajući u ob-
zir opterećenje vlastitom 
težinom, težinom skele i 
oplate, opterećenje od kran-
ske dizalice koja je bila sid-
rena u stijenke pilona i op-
terećenje vjetrom. Budući 
da su noge pilona kose, tije-
kom građenja javljali su se 
horizontalni pomaci koji su 
računati zbog potrebnih 
nadvišenja.  

Slika 12. Prostorni model vrha 
pilona opterećenog 
silama iz zatega  
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U fazi građenja statički sustav pilona u uzdužnom smje-
ru mosta je konzola, dok se kasnije ugradbom zatega pilon 
pridržava i smanjuje njegova vitkost. Upravo je optere-
ćenje vjetrom na gotov i nepridržan pilon bilo mjero-
davno za njegovo dimenzioniranje. Proveden je prora-
čun za materijalnu i geometrijsku nelinearnost, a poveća-
nje momenata savijanja uporabom nelinearnih teorija iz-
nosi 38% u odnosu na rezultate dobivene prema linearnoj 
teoriji. 

 
Slika 13. Poprečni presjek vrha pilona s prednapetim kabelima. 

Nenapeta armatura nije prikazana radi preglednosti 

Posebno je analiziran vrh pilona za koji je načinjeno vi-
še ravninskih i prostornih modela (slika 12.). Preko sidara 
zatega u pilon se unose velike vlačne sile, koje su prih-
vaćene znatnom količinom armature i prednapetim kabe-
lima u uzdužnom i poprečnom smjeru (slika 13.). Projek-
tant je predložio alternativno rješenje s izvedbom vrha 
pilona u čeliku, no ono je odbijeno zbog visoke cijene.  

Statički proračun prednapetog dijela mosta (prilaznog 
vijadukta) načinjen je kao zasebna cjelina radi lakšeg 
praćenja faza građenja. Elementi modela podijeljeni su 
u 26 grupa, koje odgovaraju fazama postupka građenja, 
kako bi se kasnije svakoj grupi mogle pridružiti različite 
reološke značajke betona. Reakcije ovješenog sklopa za-
dane su kao vanjske sile. Kod proračuna po fazama gra-
đenja uzeto je u obzir opterećenje skelom i oplatom od  
2 x 650 kN.  
Kako bi se postigla željena geometrija gotovog mosta 
(projektirana niveleta) bilo je potrebno izračunati pot-
rebna nadvišenja, uzimajući u obzir sva stanja kroz koja 
konstrukcija prolazi tijekom građenja. Ukupno je anali-
zirano 120 faza uključujući betoniranje, prednapinjanje 
kabela, položaj i pomicanje krletke, aktiviranje i ukla-
njanje pomoćnih stupova. Sve te faze uključene su u 
konačni protokol u kojem je definiran i trenutak namješ-
tanja oplate. 
Na slici 14. prikazani su ukupni progibi prednapetog 
dijela mosta od ukupnog stalnog opterećenja u trenutku 
t = t∞. To su ujedno i potrebna nadvišenja kojima treba 
pribrojiti progib same oplate. 

Kod proračuna prednapetog dijela mosta, a osobito kod 
dimenzioniranja stupa S2 seizmički proračun bio je oso-
bito osjetljiv. Zaključci ranije spomenute studije prove-
dene u Aachenu bili su da je potrebno osigurati dostatnu 
duktilnost sklopa i to formiranjem plastičnog zgloba u 
dnu stupa. Duktilno ponašanje podrazumijeva i velike 
pomake, zbog čega su ugrađeni prigušivači na upornja-
ku sa splitske strane. Dinamički proračun detaljnije je 
prikazan u [18], a u tijeku su i daljnja numerička ispiti-
vanja ponašanja mosta.  

15 Izvedba mosta 

Betonski pilon i stup na zapadnoj obali izvedeni su u 
podiznoj oplati, uz uporabu toranjskih dizalica [16].  
Pilon je izveden u podiznoj oplati, u segmentima duljine 
od 5,0 m, osim pri vrhu, gdje je duljina smanjena na 2,5 
m. Da bi se tijekom izvedbe smanjili momenti savijanja 
razmaknutih nogu pilona, rabljene su dvije čelične razu-
pore. 
Greda prilaznog vijadukta izvodena je konzolnom grad-
njom obostrano od stupa u segmentima duljine oko 5,0 m 

 
Slika 14. Konačni progibi grede prednapetog dijela mosta ujedno su i potrebna nadvišenja 
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(slika 15.). Posljednja dva segmenta na spoju s upornja-
kom izvedena su na skeli. Pri izvedbi, greda je privremeno 
pridržana na dva mjesta preko pomoćnih stupova, koji 
su naknadno uklonjeni (slika 16.). 

Kod izvedbe spregnutog rasponskog sklopa glavnog mosta 
primijenjena su dva različita montažna postupka. Čelični 
dio rasponskog sklopa u malom otvoru, raspona 80,7 m, 
zajedno s 33 m sklopa u velikom otvoru izveden je nav-
lačenjem s dubrovačkog upornjaka uz pridržanje pomoć-
nim kabelima [15]. Ovakav postupak odabran je da se ne 
moraju izvesti pomoćni oslonci ispod mosta, gdje postoje 
kuće. Najveća masa u fazi navlačenja bila je 508,2 tone, a 
postupak je proveden za 4 mjeseca (slika 17.).  

Nastavak gradnje izveden je konzolnim postupkom, po-
dizanjem 20-metarskih montažnih elemenata pomoću 
derrick krana mase 88 tona. Neposredno nakon podiza-
nja sekcije ugrađivani su pripadne prednapete kose zate 
18). Betoniranje kolničke ploče na pomoćnoj skeli slije-
dilo je dva takta iza podizanja pripadne čelične sekcije. 

Montaža posljednjeg 10,7 m dugog segmenta izvedena 

je autodizalicom s prednapetog sklopa.  
Nakon dovršenja konstrukcije, geometrija mosta reguli-
rana je dotezanjem zatega. 

 
Slika 15. Izvedba prednapetog sklopa u odsječcima 

 
Slika 16. Konzolna gradnja prednapetog sklopa 

 
Slika 19. Most tijekom montaže posljednjeg segmenta čeličnog 

sklopa (montiran je jedan od dva glavna nosača 

 

Slika 17. Navlačenje čeličnog sklopa uz pridržanje pomoćnim 
kabelima između pilona i upornjaka na dubrovačkoj 
strani

 

Slika 18. Podizanje sekcije čeličnog sklopa s maone derrick 
kranom 
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Nakon dovršenja radova na mostu je provedeno probno 
opterećenje kamionima mase 32 tone i dinamičko 
ispitivanje. Rezultati su potvrdili da se konstrukcija 
ponaša sukladno proračunu.  

Tablica 1 Usporedba izmjerenih i računskih progiba na 
nekim mjernim mjestima. Most je opterećivan 
kamionima mase 32 tone. 

Pomaci 
[mm] Shema opterećenja 

mjereni računski 
horizontalni pomak vrha pilona 

Shema 3: 8 kamiona u središnjem 
rasponu uz najdulju zategu 36 36 

Shema 4: 8 kamiona na 
ovješenom mostu, 75 m od 

zglobnog oslonca  
53 49 

pomaci (progibi) na glavnom (ovješenom) mostu 
Shema 3 250 259 
Shema 4 289 298 

Shema 5: 8 kamiona na 
ovješenom mostu, 135 m od 

zglobnog oslonca  
168 169 

pomaci (progibi) na prilaznom prednapetom mostu 
Shema 2: 10 kamiona na konzoli 

prilaznog mosta 76 98 

Po dovršenju građevine projektant je (prvi puta u nas), 
izradio i “Priručnik za uporabu i održavanje mosta”, ko-
ji predstavlja svojevrsnu “servisnu knjižicu” građevine, 
kako bi redovitim održavanjem most dosegao predviđe-
ni životni vijek od 100 godina [19]. 

PODACI O UTROŠKU GRADIVA 

Dio mosta Količina materijala Kvaliteta materijala 

614 m3 betona  MB 50 Stup S2: 

136 t armature  RA 500/600 

3554 m3 betona  MB 50 i MB 60 (vrh 
pilona) 

1 048 t armature RA 500/600 

Pilon P4: 

11 t kabela  Dywidag St 1570/1770 

1,08 m3/m2 betona MB 50 

230 kg/m2 armature RA 500/600 

Gredni 
sklop:

60 kg/m2 kabela Dywidag St 1570/1770 

0,3 m3/m2 betona MB 60 

129 kg/m2 armature RA 500/600 

Spregnuti 
rasponski

310 kg/m2 čelika St 52-3 

Zatege:  309 t Dywidag St 1570/1770 

16 Zaključak 

Građevine prepoznajemo kao izvorne po naglašenom 
pristupu funkcionalnim i oblikovnim vrijednostima, po 
racionalnoj primjeni različitih gradiva, pomnom odnosu 
prema trajnosti, te prožetosti procesa konstruiranja i iz-
gradnje. Ova načela teško je ostvariti na praktičnom za-
datku, gdje su neizbježni kompromisi i različite teškoće 
ostvarivanju izvornih zamisli projektanta. Zbog toga je 
dobro kritički se osvrnuti na dovršenu građevinu i istak-
nuti njene posebne značajke, kako bi u novim ostvarenjima 
naši mostograditelji lakše zadržali mjesto koje im po do-
sadašnjim dosezima pripada. 
Dugotrajan, odgovoran i vrlo zahtjevan posao projekti-
ranja često se u znanstvenoj i stručnoj javnosti promatra  

s omalovažavanjem, kao običan “stručni posao”, koji je 
po definiciji manje vrijedan od znanstvenog rada. Ovaj 
prikaz samo upućuje na probleme koji su morali biti ri-
ješeni tijekom projektiranja i izvedbe jednog mosta svjet-
skog dometa. Ti problemi su proizašli iz prakse a često 
su rješavani u iznimno kratkom roku, diktiranom tempom 
izvedbe, na način koji uvažava najnovije znanstvene spo-
znaje, pravila struke, ali i gospodarske obzire. Rješenja 
ovih problema nisu potvrđena kontroliranim eksperimen-
tom, već jedinstvenom građevinom, detaljem, spojem ili 
elementom u mjerilu 1:1. Današnja znanstvena zajedni-
ca ovakve domete često uopće ne priznaje. Projektantski 
rad, razvidan iz ovog općenitog prikaza, u sebi sadrži 
imanentni znanstveni doprinos, koji će biti prikazan u 
radovima koji slijede. 
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