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OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA NA PODRUČJU KARLOVCA, LIKE I DALMACIJE  

Uvodne napomene 
Opće je uvjerenje da je obnova obi-
teljskih kuća uglavnom završena, 
iako se i dalje obnavljaju kuće IV., 
V. i VI. stupnja oštećenja. Po prepo-
ruci Uprave za obnovu Ministarstva 
javnih radova, obnove i graditeljstva 
posjetili smo GIN company d.o.o. u 
Zadru, tvrtku koja vodi područni kon-
zalting organizirane obnove na pod-
ručju Dalmacije (uključene su sve 
dalmatinske županije) i na području 
Lika-Karlovac (Ličko-senjska i Kar-
lovačka županija). Razgovarali smo 
s Nenadom Šužberićem, dipl. ing. 
građ., direktorom tvrtke za prostor-
no planiranje, projektiranje, konzal-
ting i građenje, tvrtke koja sada ima 
13 zaposlenih (uglavnom s visokom 
stručnom spremom) i koja je pravu 
afirmaciju stekla ponajprije vođenjem 
organizirane obnove. Ona ujedno 
vodi za cijelo područje Hrvatske je-
dan drugi program obnove – prog-
ram stambenog zbrinjavanja dodje-
lom građevnog materijala za obnovu 
i izgradnju obiteljskih kuća, no o to-
me će biti više govora drugom prili-
kom. 
Ing. Šužberić nam je rekao da se ra-
di o programu obnove za 2002./2003. 
godinu, o programu koji je započeo 
u listopadu 2002. i u kojem će se na 
oba područja koja pokrivaju obnovi-
ti 1086 kuća, od čega je približno 80 
posto isprojektirano. Program ima 
nekoliko specifičnosti. Prva je da se 
u dvije trećine slučajeva radi o gra-
đanima srpske nacionalnosti i druga 
je da se prvi put gradi u suradnji s 
tzv. CARDS programom (Commu-
nity Assistance for Reconstruction, 
Development and Stabilisation) koji 
je utemeljila Europska unija za po-
moć državama jugoistočne Europe, 
a kojim je objedinjen rad humanitar-
nih organizacija poput ASB-a (Arbei-
ter Samariter Bund), SRD-a (Swiss 
Disaster Relief) i NPA (Norwegian 
People's Aid). Takvih je kuća na 

područjima koje pokrivaju otprilike 
20 posto, a obnova se gotovo ne raz-
likuje od izravne obnove preko Mi-
nistarstva. Znači da projekte i nadzor 
osigurava Ministarstvo, a humanitarne 
organizacije financiraju izvođenje 
radova i stručnjaci CARDS pro-
grama sami biraju izvoditelje. 

Od 1086 kuća na području Dalmaci-
je i Like na kuće iz CARDS progra-
ma otpada 96 kuća (samo na području 
Šibensko-kninske i Zadarske župa-
nije). Inače je ukupni broj rješenja 
za organiziranu obnovu 1594, od 
čega za CARDS program 198 kuća. 

Postoji i 248 rješenja koja se iz bilo 
kojeg razloga ne mogu realizirati, a 
za obnovu je sporno 20 kuća, uglav-
nom u Zadarskoj županiji. 
Dosad je počela obnova 359 kuća 
(379 ih je uvedeno u rad), a obnova 
je uznapredovala tek na pedesetak 
obiteljskih kuća u Dalmaciji, budući 
da vrijeme to u drugim područjima 
nije dozvoljavalo i upravo započinje 
pravi zamah građevinskih radova. 

Područje obnove Dalmacija 
Dubrovačko-neretvanska županija 
Na području Dubrovačko-neretvan-
ske županije predviđeno je da će se 

 Obnova

RECONSTRUCTION OF FAMILY HOUSES IN THE AREAS OF 
KARLOVAC, LIKA AND DALMATIA 

The work on the renewal of family houses damaged in the past war is mostly 
completed. The reconstruction work is under way for the remaining family houses, 
mostly for returnees of Serb nationality. The reconstruction effort is managed by the 
Ministry of Public Works, Reconstruction and Construction, and assisted through the 
CARDS program initiated by the European Union.  This work covers reconstruction 
of houses in all Dalmatian counties stricken by war, but mostly in Šibenik-Knin and 
Zadar counties. Family houses are also reconstructed in the Lika-Senj and Karlovac 
counties. The reconstruction procedure has been worked out in full detail so that all 
participants included in the construction work, i.e. designers, supervisors and 
contractors, are well aware of their individual responsibilities.  More than a thousand 
houses are to be reconstructed by the end of 2003, out of which about one third via the 
funds raised through the CARDS program. 

Stambena kuća koja će se obnavljati u Šipanskoj Luci 
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obnoviti točno 20 kuća, a izdano je 
21 rješenje, od čega najviše u Dub-
rovniku (5) te u Čibači, Mlinima, 
Slanom i Zvekovici (po 2), a u Bra-
šini, Čelopecima, Knežici, Kupari-
ma, Mokošici, Petrači, Popovićima i 
Šipanskoj Luci izdana su rješenja za 
obnovu po jedne obiteljske kuće. Sve 
su te kuće snimljene, a projekte izra-
đuje i nadzor će obavljati Građenica 
d.o.o. iz Dugopolja. Dosad je izrađeno 
8 projekata, zapravo uputa za gra-
đenje, a od toga su 3 revidirane. U 
ovoj Županiji ima relativno mnogo 
rješenja (čak 11) koja se ne mogu 
realizirati. U tijeku je uvođenje izvo-
ditelja u rad.  

Splitsko-dalmatinska županija 

U Splitsko-dalmatinskoj županiji 
planira se obnoviti 15 obiteljskih ku-
ća, a izdana su 23 rješenja od kojih 
jedno za CARDS program, a dva se 
ne mogu realizirati. Najviše je rješe-
nja za obnovu izdano za mjesto Ko-
sore (4), potom za Potravlje (3), Ko-
ljane, Laktac, Podosoje, Satrić i Vina-
lić (2), a po jedno je rješenje izdano 
za Bajagić, Donji Bitelić, Rumin, So-
lin, Zelovo Sutinsko i Žedno. Za pro-
jekte i nadzor odabrana je tvrtka Unija 
projekt d.o.o. iz Zagreba, koja je 
izradila sve upute za građenje (21 
jer se 2 rješenja ne mogu realizirati), 

a svi su projekti i revidirani. Na ovom 
je području započela obnova 10 obi-
teljskih kuća. Radove izvodi Građe-
vinar d.o.o. iz Slavonskog Broda 
koji obnavlja sve kuće u Kosorama, 
dvije kuće i Potravlju i po jednu u 
Podosoju, Ruminu, Solinu i Žednom. 

Šibensko-kninska županija 

Najviše se obiteljskih kuća obnavlja 
u Šibensko-kninskoj županiji – 265, 
od čega 60 prema CARDS progra-
mu. Inače izdano je 521 rješenje, od 
čega 85 po CARDS programu, a od 
toga se ne može obnoviti čak 58. Iza-
brano je ukupno 8 tvrtki koje izrađu-
ju upute za građenje i koje će nadzi-
rati izvođenje. Među njima je Dizain 
ing d.o.o iz Drniša koji je preuzeo 
76 rješenja za obnovu, od čega je 5 
za obnovu preko CARDS programa, 
a 3 nije moguće obnoviti. Izrađeno 
je 19 novih uputa za građenje, a od 
prije ih je preuzeto 9, dok je reviziju 
prošlo 25 uputa. Od toga najviše u 
Drnišu (14), Velušiću (9), Orliću (8), 
Biočiću, Nos Kaliku i Siveriću (6), u 
Kričkama (5), Markovcu i Tepjuhu 
(4), a po 3 i manje u Miočiću, Riđani-
ma, Žitniću, Ružiću, Trbounju, Bada-
nju, Donjem Vinovu, Kadinoj Glavi-
ci, Kanjanima, Mirilović Polju i Za-
tonu. Na prostoru koji nadzire Dizain 
ing nedavno se počelo obnavljati 15 
obiteljskih kuća, od kojih Pul-grad 
d.o.o. iz Zagreba obnavlja 6 (u Drni-
šu, Trbounju i Velušiću), a Z. Z. 
Gradina d.o.o. iz Drniša obnavlja 
preostale u Drnišu, Velušiću i Žitniću. 

Elgrad d.o.o iz Zadra preuzeo je 30 
rješenja, a 9 ih otpada na CARDS 
program. Od toga je 12 u Mokrom 
Polju, 3 u Otonu, 10 u Pađenima i 5 
u Radučiću. Snimljeno je 19 kuća, 
izrađeno 5 novih uputa za građenje, 
4 su preuzete od prije, a revidirano 
ih je ukupno 6. Svih je 6 obiteljskih 
kuća s revidiranim uputama za gra-
đenje uvedeno u obnovu, od čega po 
pola grade Gramat d.o.o. iz Zagreba 
i Temp ingrad d.o.o. iz Imotskog u 
Mokrom Polju, Otonu i Pađenima. 
U toj Županiji projektira i radove nad-

zire Građenica d.o.o, koja je uključe-
na u obnovu obiteljskih kuća u Dub-
rovačko-neretvanskoj županiji. Izda-
no je rješenja za obnovu 67 obitelj-
skih kuća, od čega 21 za kuće prema 
CARDS programu. Od toga se ne 
mogu obnoviti 23 kuće, čak 22 u 
Cetini gdje ima i najviše obiteljskih 
kuća predviđenih za CARDS prog-
ram (15). U tom mjestu ima i najvi-
še izdanih rješenja za jedno mjesto u 
ovom programu obnove – čak 51, od 
čega na CARDS program otpada 19. 
U ostalim mjestima ima ih znatno 
manje – Civljane (8) i Kijevo (7), a 
u Polačama je samo jedna, koja je i 
u programu CARDS, ali ju nije mo-
guće obnoviti. Ukupno su snimljene 
42 kuće, za 40 su izrađene upute za 
građenje, jedne su upute preuzete od 
prije te je ukupno revidirana 41 upu-
ta za građenje. U Cetini je u posao 
uvedeno 26 obiteljskih kuća, a obnova 
je počela na 25 jer je jedna preostala 
sporna, od čega su za 6 radovi 
uznapredovali. Te kuće obnavlja 
Tolo-trade d.o.o. iz Imotskog. 

Za područje koje se obnavlja pod 
nadzorom Izgradnja projekta d.o.o. 
iz Šibenika izdano je 69 rješenja za 
obnovu, od kojih su 3 za program 
CARDS. No ovdje ima relativno 
mnogo rješenja koje se ne mogu rea-
lizirati – čak 23, od čega najviše u 
Šibeniku (6) te u Čisti Maloj (3), 
Bribiru, Čisti Velikoj i Đevrskama 
(2). Inače najviše je rješenja izdano 
u Bribiru i Varivodama (9), Đevrs-
kama (8), Čisti Maloj i Šibeniku (7), 
Bratiškovcima i Gračacu (4), Smrde-
ljima i Sonkoviću (3) te Gaćelezima, 
Piramatovcu i Plastovu (2), a po jed-
no rješenje u Gorici, Krkoviću, Ras-
lini, Tisnom, Žažviću i Ždrapnju. 
Snimljene su 52 obiteljske kuće, a 
upute za izvođenje izrađene su za 
točno 50. Kako su preuzete prijašnje 
upute za još 5 kuća, ukupno ih je re-
vidirano 55. U obnovu ih je uvedeno 
46 (najviše na području jednog nad-
zora), od čega Lavčević d.o.o. iz Ši-
benika obnavlja 18, Izgradnja d.o.o. 
iz Šibenika 14, Graditeljstvo-invest 

 
Kuća za obnovu u Mlinima 
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d.o.o. iz Šibenika 11, a donator NPA 
(Norwegian People's Aid) 3 obitelj-
ske kuće. Radovi su započeli na ob-
novi 7 kuća, a na tri kuće koje u 
Bratiškovcima, Sonkoviću i Varivo-
dama financira NPA, radovi su uzna-
predovali. 
Na prostoru gdje upute za građenje 
izrađuje i gdje će nadzor radova 
obavljati Kod građenje d.o.o. iz 
Zagreba izdana su 82 rješenja. Naj-
više u Vrbniku (27), Uzdolju (20), 
Ramljanama (12), Oklaju (8), Zvje-
rincu i Razvođama (4), Puljanama i 
Suknovcima (2), a po jedna u Bobo-
dolu, Čitluku i Lukaru. Snimljeno je 
38 kuća, izrađeno je 17 uputa, a re-
vidirano 17. Na ovom je području 

10 obiteljskih kuća uvedeno u obno-
vu, i to isključivo u selu Vrbnik, a 
radove izvodi Novogradnja d.o.o. iz 
Zagreba. Na 7 se kuća izvode radovi, 
a na 5 su radovi uznapredovali. 
Najviše je rješenja za obnovu izdano 
na području gdje obnovu nadzire Ma-
nager d.o.o. iz Splita – čak 147, od 
čega 33 po CARDS programu, a 6 
se rješenja ne može realizirati. Naj-
više ih ima u Erveniku (35), potom 
u Ivoševcima (16), Borivičinom Se-
lu (11), Biskupiji i Plavnu (10), Kni-
nu i Žagroviću (8), Strmici (7), Go-
lubiću (5), Očestovu (4) te u Potko-
nju i Radljevcu (1). Najviše kuća koje 
će se obnavljati s pomoću CARDS 
programa ima u Ivoševcima (10), 

Erveniku (6) i Plavnu (5). Na ovom 
se području ne može obnoviti 6 kuća, 
od čega najviše u Kninu (4). Dosad 
su snimljene 64 obiteljske kuće, za 
28 su izrađene nove upute, preuzeto 
je 9 prijašnjih uputa, a izrađene su i 
3 upute za obnovu s CARDS prog-
ramom. Revidiranih uputa ima 29. 
U obnovu je uvedeno 26 kuća, ali 
radovi zasad još nigdje nisu počeli. 
Najviše ih je (15) preuzeo Ran d.o.o. 
iz Šibenika (u Biovičinom Selu i 
Erveniku), po dvije Gortan d.o.o. iz 
Zadra i Građevinar d.o.o. iz Vrbni-
ka, a za 7 je donator NPA. 
Na području koje pokriva Ši-projekt 
d.o.o. iz Šibenika izdano je 86 rješe-
nja za obnovu, od čega 11 po CARDS 
programu. Od toga je najviše u Kis-
tanjama, čak 35, a tu su i sve kuće 
po CARDS programu. Ostala se rje-
šenja odnose na kuće u Dubravicama 
i Rupama (8), Skradinu (7), Skra-
dinskom Polju i Zečevu (2) te Gradi-
ni, Kolašcu, Lozovcu i Modrinom 
Selu (1). Snimljene su 42 kuće, izra-
đeno je 26 novih uputa, preuzete su 
3 prijašnje, a izrađene su i 2 upute 
za obnovu po CARDS programu. Tre-
nutačno su uvedene u obnovu samo 3 
kuće u Kistanjama, kao donator ob-
navlja ih NPA, a radovi trebaju zapo-
četi svakog dana. 
Za područje koje pokriva Unija pro-
jekt d.o.o. (koja nadzire obnovu i u 
Splitsko-dalmatinskoj županiji) iz-
dano je 17 rješenja za obnovu, od 
kojih 3 za obnovu uz pomoć među-
narodne zajednice, ali 3 nije moguće 
realizirati. Najviše ih ima u Polači 
(10), zatim u Kninskom Polju (4), a 
slijede Vrpolje (2) i Kovačić (1). U 
obnovu je uvedeno 5 obiteljskih ku-
ća, a radove u Polači (4) i Kninskom 
Polju uskoro treba početi izvoditi 
Gortan d.o.o. iz Zadra. 
Valja zaključiti da je na cijelom pod-
ručju Županije izrađeno 197 uputa 
za građenje, da je preuzeta 31 prijaš-
nja uputa i izrađeno 5 novih uputa 
za CARDS program. Trenutačno je 
u obnovi 136 kuća, na 24 su radovi 
započeli, a na 11 su radovi u tijeku. 

 

 

Oštećena kuća u Cetini ,sadašnji izgled (gore), presjek iz projekta obnove (dolje) 
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Zadarska županija 
Na području Zadarske županije pla-
nirano je da se obnovi 236 kuća, od 
čega 36 po CARDS programu. Izda-
no je 401 rješenje, od čega 36 za ob-
novu iz programa CARDS, a ne mo-
že se obnoviti čak 69 kuća. U obno-
vu je uključeno 5 tvrtki koje izrađu-
ju ili su izradile projekte i koje nad-
ziru ili će nadzirati izvođenje. 

Na području koje pokriva Elrad d.o.o. 
iz Zadra, tvrtka koja sudjeluje u ob-
novi Šibensko-kninske županije, iz-
dana su 43 rješenja za obnovu, od 
kojih 8 za obnovu s pomoću CARDS 
programa, ali isto je toliko obitelj-
skih kuća nemoguće obnoviti. Naj-
više je rješenja (20) izdano za Donji 

Srb (od čega 3 za CARDS program, 
a 4 se ne mogu obnoviti), potom za 
Begluke (8), Donju Suvaju (6) Brot-
nju i Osredce (3), Kaldrmu (2) i Ki-
jane (1). Snimljeno je 19 kuća i izra-
đeno 11 novih uputa za građenje, od 
kojih je revidirano 9. U obnovu je 
uvedeno 8 kuća, a radove u Beglu-
cima, Donjem Srbu i Kijanima treba 
izvoditi Fenix-GIU d.o.o. iz Slavon-
skog Broda. 

Na dijelu Županije na kojem brigu o 
obnovi brine Forming d.o.o. iz Kaštel 
Novog izdano je 75 rješenja za obno-
vu, od kojih se 5 odnosi na CARDS 
program, a 8 nije moguće ostvariti. 
Najviše je rješenja izdano u Gračacu 
(23), od kojih 3 otpadaju na CARDS 

program, a isto se toliki broj ne mo-
že obnoviti. Slijede Donji Karin (9), 
Kaštel Žegarski (8), Kruševo (6), De-
ringaj i Omsica (5), Bilišane, Krupa 
i Medviđa (3), Bruška, Golubić i 
Muškovci (2) te Bjelina, Obrovac, 
Rodoljice i Rudopolje Bruvanjsko 
(1). Snimljene su 73 kuće, izrađena 
je 41 uputa, a 3 su prijašnje preuzete, 
te je revizija obavljena na 44 upute za 
građenje. U obnovu je uvedena 21 
obiteljska kuća, od kojih 8 obnavlja 
Projektogradnja d.o.o. iz Slavon-
skog Broda (Deringaj, Gračac, Om-
sica i Rudopolje Bruvanjsko), 6 Gra-
med d.o.o. iz Imotskog (Gračac), 5 
Ibis 92 d.o.o. iz Zadra (Bilišane, Kaš-
tel Žegarski, Krupa i Kruševo) te 2 
T&S d.o.o. iz Zadra. 

Na području gdje se o obnovi obitelj-
skih kuća brine Idassa comerce d.o.o. 
iz Rijeke izdano je 109 rješenja za 
obnovu, a samo se 5 u Jasenicama 
ne može realizirati. Inače najviše je 
rješenja za Jasenice (38), a slijede 
Zadar (8), Crno i Zemunik Donji (7), 
Smilčić i Zaton Obrovački (5), Donji 
Kašić, Islam Grčki i Zemunik Donji 
(4), Kakma, Murvica, Novigrad i 
Pridraga (3), Islam Latinski, Paljuv, 
Rupalj i Škabrnje (2) te Donja Jagod-
nja, Polača, Posedarje, Prkos i Suho-
vare (1). Snimljeno je 68 kuća i izra-
đene upute za 56, jedne su prijašnje 
upute preuzete, a ukupno su revidirane 
53. 
Inače ovo je područje specifično u 
odnosu prema drugim dijelovima 
Županije. Prva mu je značajka da se 
ni jedna kuća ne obnavlja s pomoću 
CARDS programa, a druga da je u 
obnovu uvedeno relativno mnogo 
kuća (39) te da se sada obnavljaju 
24, od čega se radovi obavljaju na 
18, a na 10 su kuća radovi u punom 
zamahu. No najveća je specifičnost 
ovog područja u velikom broju spor-
nih kuća kojih ima ukupno 19. Naj-
više je spornih u Jasenicama (6), po-
tom u Zatonu Obrovačkom (3), Prid-
ragi (2) te u Crnom, Posedarju, Ška-
brnji i Zadru (1). U najviše je kuća u 
obnovu (20) uveden Oziris d.o.o. iz 

 

 

Ista kuća u Zadru na početku i na kraju obnove 
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Zadra, koji zaista nije imao sreće jer 
je čak 12 kuća sporno pa je na neki-
ma morao i prekidati radove. Ta tvrtka 
inače obnavlja kuće u Jasenicama, 
Novigradu, Posedarju, Pridragi, 
Rupalju, Smilčiću, Zatonu Obrovač-
kom, Zemuniku Gornjem i Zemuni-
ku Donjem. Slijedi Završnogradnja 
d.o.o. iz Zadra koja obnavlja 8 kuća 
u Crnom i u Zadru, Mušić d.o.o. iz 
Zadra obnavlja 6 kuća u Crnom (1 
sporna), Polači, Prkosu i Škabrnji (1 
sporna). U obnovi sudjeluje i Atena 
d.o.o. iz Gornjeg Karina koji obnav-
lja 5 kuća u Smilčiću, Zadru (1 spor-
na) i Zemuniku Gornjem. 
Na području gdje obnovu nadzire i 
upute projektira Po-mark d.o.o. iz 
Zagreba izdano je 85 rješenja za ob-
novu, od čega je 10 za obnovu s po-
moću programa CARDS, a 9 se kuća 
ne može obnoviti. Opet ih je najviše 
u Gračacu (26) koji su očito među-
sobno podijelile dvije konzalting 
tvrtke. Ujedno u tom gradiću ima 
najviše kuća iz program CARDS (5) 
i najviše je onih koje se ne mogu ob-
noviti (3). Slijedi Mazin (9), Zrma-
nja (8), Gornji Srb (6), Gornja Suva-
ja i Neteka (5), Kupirovo (4), Dreno-
vac Osredački, Kom, Palanka i Veli-
ka-Karlovac Popina (3), Kunovac 
Kupirovački i Tiškovac Lički (2) te 
Donji Srb, Duboki Dol, Grab, Gubav-

čevo Polje i Otrić (1). Snimljeno je 
57 kuća, izrađeno 47 uputa, a 36 ih 
je prošlo reviziju. U obnovu je uve-
dena 21 obiteljska kuća, od čega 13 
obnavlja Neretva-inženjering d.o.o. 
Metković, a ostalo GP Opšivač d.o.o., 
također iz Metkovića. 
Preostalo je još područje gdje obno-
vu obiteljskih kuća nadzire Toking 
d.o.o. iz Zagreba za koje je izdano 
89 rješenja, od kojih 13 za program 
CARDS, a 39 nije moguće obnoviti. 
Iako je riječ o tridesetak naselja u 
zaleđu Zadra, Biograda i Šibenika, 
nema ni jednog mjesta gdje ima izra-

zito mnogo kuća za obnovu, no činje-
nica da jest na tom prostoru obnova 
bila vrlo intenzivna u prijašnjim raz-
dobljima. Najviše ih je u Nadinu (8), 
Dobropoljcima, Kolarini, Lisičićima 
i Zapužanima (6), Kožlovcu i Kuli 
Atlagića (5) te Bukoviću, Donjim Ce-
ranjama i Miranjama (4). Snimljeno 
je 60 kuća, izrađeno 47 uputa, usvo-
jeno je 11 prijašnjih, izrađene dvije 
za CARDS program i revidirane su 
52 upute za obnovu. U obnovu su 
uvedene 24 obiteljske kuće, ali će se 
za sada obnavljati samo 30 jer su i 
ovdje 4 sporne – u Donjim Lepuri-
ma (2) te u Lisičiću i Nadinu. Kuće 
obnavljaju Vruljica d.o.o. iz Zadra 
(11), Lavčević d.o.o. iz Zadra (10) i 
Magma-Gradnja d.o.o. iz Donjeg 
Dragonožca (4), a za 9 je donator 
NPA. Trenutno se radovi izvode sa-
mo na 5 obiteljskih kuća, u Kuli Atla-
gića i u Kolarini, na kućama obnovu 
kojih financira NPA. 

U cijeloj se Zadarskoj županiji tre-
nutačno obnavljaju 104 obiteljske 
kuće, iako je plan da ih se u ovom 
razdoblju obnovi 200. Radovi se u 
ovom trenutku obavljaju na 21 kući, 
a sporna je obnova 19 kuća. 

Na području obnove pod nazivom 
Dalmacija obnovit će se ove godine 
440 kuća te još 96 s pomoću progra-
ma CARDS. Trenutačno se obnavlja  
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250, a radovi se obavljaju na 45 obi-
teljskih kuća. 

Područje obnove Lika-Karlovac 

Na području obnove Lika-Karlovac, 
gdje također područni nadzor obav-
lja GIN company iz Zadra, namjera-
va se u ovom programu obnoviti 550 
obiteljskih kuća. Tu je obnova zapo-
čela samo na 109 obiteljskih kuća, 
što je i razumljivo zbog duge i hlad-

ne zime, a pravi zamah radova tek 
predstoji. 

Karlovačka županija 

Na području Karlovačke županije, 
gdje obnovu nadzire Agora d.o.o. iz 
Karlovca, izdano je 65 rješenja, ali 
je obnovu nemoguće realizirati za 
16 obiteljskih kuća. I tu se kuće ob-
navljaju u 26 naselja, od čega najvi-
še u Saborskom (14), gdje ima i naj-

više kuća koje je nemoguće obnoviti 
(5). Sva ostala naselja imaju znatno 
manje kuća za obnovu, a najviše 
Plaški i Lička Jasenica (7) te Broča-
nac, Kordunski Ljeskovac i Rakovi-
ca (4). Inače snimljeno je 58 kuća, 
izrađene su 34 nove upute, prihvaće-
ne 2 prijašnje, a dosad je revidirano 
25 uputa. U obnovu je uvedeno tek 
5 kuća, i to Temoki d.o.o. iz Zagreba 
(2) u Josipdolu te Prebeg građenje 
d.o.o. iz Zagreba u Ličkoj Jasenici. 

Na području koje u istoj Županiji 
pokriva Arhing d.o.o. iz Zagreba 
izdano je 49 rješenja za obnovu, od 
čega za CARDS čak 31, a 21 se rje-
šenje ne može realizirati. I tu je od 
23 najviše naselja samo s jednom 
obiteljskom kućom za obnovu, a 
najviše ih je u Vojniću (9), od čega 
se planira da će biti obnovljeno 8 s 
pomoću CARDS programa, iako se 
4 od toga za sada ne može obnoviti. 
Ostala su naselja s većim brojem 
kuća Jurga, Široka Rijeka i Vojišnica 
(4) te Gornja Busovača i Živković 
Kosa (3). Inače snimljeno je 37 kuća 
i izrađene su 22 upute za obnovu od 
strane Ministarstva te 6 za obnovu s 
pomoću programa CARDS, a 20 je 
uputa dosad revidirano. Ni jedna ku-
ća još nije uvedena u obnovu. 

Mnogo je bolja situacija na području 
gdje obnovu vodi Grading d.o.o. iz 
Karlovca; izdano je 49 rješenja za 
obnovu, a 17 rješenja je trenutačno 
sporno. Najviše je kuća za obnovu 
predviđeno u Karlovcu (18), iako je 
tom području i najviše kuća koje se 
ne mogu obnoviti (8). Sve su kuće s 
rješenjima snimljene, za sve one (32) 
koje se mogu obnavljati izrađene su 
upute za građenje koje su i revidira-
ne. U obnovu su uvedene 24 kuće, a 
obnavljaju ih Kolos d.o.o. Duga Resa 
(5), Šime gradnja d.o.o. Sesvete (3), 
Keleb d.o.o. Duga Resa (4), Termo-
mont d.o.o. Zagreb (8) i Temelj d.o.o. 
Zagreb (4). 

Na području koje pokriva tvrtka ITC 
d.o.o. iz Oroslavlja izdano je za 43 
naselja 86 rješenja za obnovu, a tu je 
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obnovu nemoguće realizirati u 26 
slučajeva. Najviše je rješenja izdano 
za Slunj, ali tu nije moguća obnova 
7 kuća, a nešto se više kuća treba 
obnoviti u Gornjem Primišlju (5), 
Cetingradu (4) te Kutanji, Maljevcu, 
Podcetinu i Stojmeriću (3). Snimlje-
no je 70 kuća, izrađene su 42 upute i 
prihvaćeno 8 prijašnjih, a revidirano 
je 39. U obnovu je uvedeno 58 kuća, 
a obnavljaju ih Špelić d.o.o., As grad-
nja d.o.o., Mikas-comerce d.o.o. i 
Obrtnička zadruga iz Karlovca te 
Slunj d.o.o. iz Slunja i Galus d.o.o. 
iz Zagreba. 

Na području Karlovačke županije 
namjerava se obnoviti 230 obiteljs-
kih kuća. Za približno 150 izrađene 
su upute, a dosad ih je revidirano 116. 
U obnovu je uvedeno 58 obiteljskih 
kuća, ali radovi za našeg posjeta 
područnom konzaltingu još nisu bili 
započeli. 

Ličko-senjska županija 

Na području Ličko-senjske županije 
u ovom se programu namjerava ob-
noviti 320 obiteljskih kuća. U obno-
vu je uključeno 6 tvrtki za izradu 
projektnih uputa i nadzor građenja. 
Na području koje nadzire ADH d.o.o. 
izdano je 28 rješenja, od čega najvi-
še u Zalužnici 17, zatim u Vrhovina-
ma (6), Rudopolju (4) i samo jedno 
u Gornjim Vrhovinama koje je nami-
jenjeno CARDS programu. U 3 se 
slučaja obnova nije mogla ostvariti. 
Snimljene su gotovo sve kuće s rje-
šenjima, izrađeno je 9 uputa za gra-
đenje, a od toga su revidirane 4. Još 
ni jedna kuća nije uvedena u obnovu. 
Na području za čiju je obnovu zadu-
žen Agilis d.o.o. iz Zagreba izdano 
je 55 rješenja, od čega se predviđa 
da će ih se 32 obnoviti uz pomoć 
programa CARDS. Najviše je rješe-
nja izdano u Podumu (11), Brlogu i 
Doljanima (8), Starom Selu (5), Dre-
novom Klancu i Glavacama (4) te 
Brloškoj Dubravi, Dabru i Škarama 
(3), a u preostalim mjestima od ukup-
no 14 po jedno ili dva. Ni tu još u 
obnovu nije uvedena ni jedna kuća. 

Nešto je drukčija situacija na pod-
ručju gdje se o obnovi brine APZ 
d.d. iz Zagreba, jer je tvrtka Komgrad 
d.o.o. iz Donjeg Lapca uvedena u 
obnovu 12 obiteljskih kuća u Donjem 
Lapcu, Gajinama i Oraovcu. Na tom 
je području izdano 78 rješenja, od 
kojih se 11 odnosi na CARDS prog-
ram, a isto se toliko sada ne može 
obnoviti. Najviše je rješenja izdano 
u Donjem Lapcu (56), ali tu se 10 ne 
može realizirati. Ostale kuće treba 
obnavljati u Birovači (5), Dobroselu 
i Oraovcu (4), Gajinama (3), Keste-
novcu (2), a po jednu u Brezovcu 
Dobroselskom, Dnopolju, Gornjem 
Lapcu i Nebljusima. Na ovom je pod-
ručju snimljena 61 obiteljska kuća i 
izrađeno isto toliko uputa za građe-
nje od kojih su sve revidirane. 

Na području gdje će obnovu nadzi-
rati Arhingtrade d.o.o. iz Zagreba 
izdano je 68 rješenja, a od toga naj-
više u Gospiću (32), gdje je jedna 
zgrada namijenjena obnovi s pomo-
ću CARDS programa, a jedna se ne 
može obnoviti. Ostala rješenja otpa-
daju na Svračkovo Selo i Štikadu 
(6), Kik, Lovinac i Udbinu (4), Sveti 
Rok (3), Gornju Ploču, Mutilić i Ša-
lamunić (2) te Ličko Cerje, Rebić i 
Ričice (1). Snimljeno je 47 kuća i 
izrađena su 23 rješenja, od čega je 
12 prošlo reviziju. Ni jedna kuća ni-

je uvedena u obnovu. I na području 
čiju će obnovu nadzirati Nova invest 
d.o.o. iz Gospića značajno je najveći 
broj rješenja izdan za Gospić (62) i 
taj grad tako postaje mjesto s uvjer-
ljivo najviše kuća koje će se obnav-
ljati tijekom 2002. i 2003. na prosto-
ru južno od Karlovca. Dakako da je 
tu i najviše kuća koje se ne mogu 
obnoviti (7 od ukupno 11). Inače na 
cijelom su prostoru izdana 83 rješenja, 
a preostala se odnose na Medak (9), 
Lički Osik (5), Divoselo, Mogorić i 
Počitelj (2) te Lički Ribnik (1). Snim-
ljeno je 28 kuća i izrađene su 42 upu-
te, a jedna je preuzeta od prije, dok 
je revizija obavljena za 32. Na tom 
području još nitko nije uveden u ob-
novu. I konačno, na području gdje će 
upute za građenje izraditi i radove 

nadzirati Obnova d.o.o. iz Karlovca 
izdano je 67 rješenja za obnovu, a 
na tom se području sva rješenja mo-
gu realizirati. Najviše ih je izdano za 
Korenicu (10) i Visuć (9) te Ličko 
Petrovo Selo (6), Bunić, Poljanak 
(5) i Čanak (4). Sva ostala od 27 na-
selja imaju po jednu kuću za obnovu, 
osim Frkašića i Rešetara (3) te Do-
njeg Vaganca (2). Na ovom je pod-
ručju snimljeno 55 kuća i izrađeno 39 
uputa koje su sve revidirane. U obno-
vu je uvedeno 39 kuća, a obnavljaju 
ih Kolos d.o.o. iz Duge Rese (14), 

Središte Donjeg Lapca 
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Gradnja plus d.o.o. (10), Maja d.o.o. 
i Gramat d.o.o. iz Zagreba (6). 

Zaključne napomene 
Ukupno je na području Ličko-senj-
ske županije za obnovu ovim prog-
ramom predviđeno 320 obiteljskih 
kuća, a trenutačno je u obnovu uve-
dena 51, dok je za obnovu priprem-
ljena 161 revidirana uputa, a na ci-
jelom se području obnove Lika-Kar-
lovac, kao što je već rečeno, namje-
rava obnoviti 550 obiteljskih kuća. 
Na cijelom području koje nadzire 
GIN company obnavljat će se prema 
planu Ministarstava javnih radova, ob-
nove i razvitka te programa CARDS 
1098 obiteljskih kuća. Izdana su 
međutim 1594 rješenja za obnovu, a 
CARDS programu namijenjeno je 
još 198 kuća. Na cijelom prostoru 
ima 248 kuća koje su sporne iz raz 
 

noraznih razloga. U obnovu je uvede-
no 379 kuća i njihov se broj iz dana u 
dan povećava. Radovi se obavljaju 
na 45 kuća, a uznapredovali su na 26 
gradilišta. Valja reći da je u obnovu 
na tom velikom prostoru uključeno 
25 tvrtki koje izrađuju projektnu do-
kumentaciju i obavljaju poslove lo-
kalnog nadzora, dakle izravno nad-
ziru obnovu i građenje. Također va-
lja istaknuti da se na listama za obno-
vu nalazi veći broj korisnika obnove 
nego što je to planom predviđeno. 
To je dijelom i stoga što su projek-
tantske tvrtke, a posebno one na pod-
ručju Dalmacije, ograničene najve-
ćim brojem (70) uputa koje smiju u 
ovom programu izraditi. Revizije 
projekata, odnosno uputa za građenje, 
uglavnom obavlja Hrvatski institut 
za mostove i konstrukcije (HIMK) iz 
Zagreba. 

Pri povratku smo pokušali obići ne-
ka mjesta sadašnje ili buduće obno-
ve u zadarskom zaleđu i na području 
Like. Bez stručnog vodstva nismo 
zaista imali mnogo sreće, a na mjes-
tima gdje se nešto radi teško je razlu-
čiti individualne stambene napore s 
organiziranom obnovom. No ipak se 
čini da sada, kada je pri kraju obno-
va obiteljskih kuća, sve teče poput 
dobro podmazanog sata, jer su svi 
sudionici stekli mnogo iskustva, a 
uskladili su i precizno odredili prava 
i obveze svih koji su u obnovu uklju-
čeni, dakle od službi u Ministarstvu 
do neposrednih izvoditelja na terenu. 
Stječe se dojam da su u obnovi obi-
teljskih kuća ostali samo oni najkva-
litetniji. Stoga uopće ne treba dovo-
diti u sumnju da će program obnove 
obiteljskih kuća za 2002./2003. biti 
potpuno i na vrijeme ostvaren. 

Branko Nadilo 

 


