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HYPO ALPE-ADRIA CENTAR U ZAGREBU

U Zagrebu se na uglu Slavonske ave-
nije 1 Marohnic¢eve ulice od sredine
2002. gradi novi veliki poslovno-
stambeni kompleks — Hypo Alpe-
Adria centar. Ta je velika gradevina
zaista viSestruko zanimljiva. Uosta-
lom najveca je i najskuplja pojedi-
nacna gradevina koja se trenutacno
gradi u Hrvatskoj, a njezina se poseb-
nost jo$ vise istiCe po svojim urbanis-
tickim, arhitektonskim i konstruktor-
skim znacajkama.

Urbanisti¢ki stoga jer se nalazi u
pravcu jedne prometnice koja je za
Zagreb posebno zanimljiva. Zapravo
zgrada bi mogla biti vrlo atraktivna
etapa jedne stare, nikad realizirane,
ali svima zanimljive ideje o Sveuci-
liSnoj aleji. Bila je u pocetku zamis-
ljena samo kao Setnica, ali se u pos-
ljednje vrijeme u materijalima grad-
skih vlasti spominje i kao prometni-
ca za motorna vozila. Autor te ideje
je strucni arhitektonski tim na celu s
Ivanom Cizmekom, dipl. ing. arh., a
bilo bi ju moguée ostvariti s nekoli-
ko postupnih intervencija koje uklju-
¢uju uredenje nekoliko krizanja i
putnih prijelaza. Poéinjala bi ispred
zgrade rektorata SveuciliSta i Hrvat-
skoga narodnog kazaliSta, slijedila
uz Akademiju dramskih umjetnosti i
atraktivnu secesionisticku  zgradu
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HYPO ALPE-ADRIA CENTER IN ZAGREB

An interesting and structurally quite complex edifice is currently being built by
the Hypo Alpe-Adria bank in Zagreb, at the corner of Slavonska avenija and
Marohniceva ulica. This currently the highest and most expensive building under
construction in Croatia was designed by the known American architect Thom
Mayne. The edifice is in fact composed of four separate buildings forming a frame
around the central space. The most distinguishing feature of the edifice is its
structure, i.e. lateral buildings with overhanging segments at the facade actually
penetrate the main building situated along Slavonska avenija. Such an unusual
solution creates a structural problem in seismically sensitive areas and Zagreb is
in one of them. However, all problems have been successfully solved by
appropriate expansion joints and structural strengthenings. The center has three
stories under the ground and the highest of the above-the-surface buildings has 12
stories above the ground level. The foundation pit is protected from ground water
by an anchored reinforced concrete diaphragm wall. Reinforced concrete
structure is currently being completed at this building site.

LIS Naki

bivSe Sveucilisne knjiznice (sada
Hrvatskoga drzavnog arhiva) i nas-
tavljala Runjaninovom ulicom pokraj
Botanickog vrta. Potom bi prolazila
podvoznjakom ispod Zeljeznicke pru-
ge 1 nastavljala se Martinovkom uz
Fakultet elektrotehnike i raCunars-
tva. Ulicu grada Vukovara prelazila
bi kod Otvorenog sveucilista i potom
pokraj Filozofskog fakulteta i Fakul-
teta brodogradnje i strojarstva. U na-
stavku bi takoder prelazila Slavon-
sku aveniju kod Marohnié¢eve ulice
(upravo uz sadasnju novu gradevinu)
te se uz zgradu SRC-a (Sveucilisnog
racunskog centra) i "kockicu" spaja-
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la s Prisavljem i potom zavrSavala
na obalama Save. Tu bi s vremenom
mogao izniknuti i novi pjeSacki most
koji bi zavrsavao tocno na mjestu
gdje je 1994. prireden doéek Svetom
Ocu. Uspostavila bi se izravna veza
izmedu Save i srediSta grada, a Za-
greb bi izlaskom na rijeCne obale
dobio jednu sasvim novu prostornu
dimenziju.

Druga je posebnost nove gradevine
u tome S$to je autor idejnog projekta
zaista velika ameriCka arhitektonska
zvijezda — Thom Mayne. On je u
svjetskim arhitektonskim krugovima
poznat kao originalna i samosvojna
licnost koja ne robuje nikakvim $ko-
lama ni teorijama. Nakon §to je dip-
lomirao na kalifornijskom sveucilis-
tu s pet je kolega osnovao studio
Southern California Institute of
Architecture — Sci Arc. Potom se
usavrSavao na Harvardu. Nastavio je
kao predava¢ na mnogim uglednim
sveucilistima. Predavao je na Yaleu,
Harvardu, Columbiji londonskoj
Barlett skoli za arhitekturu i Akade-
miji suvremenih umjetnosti u Becu.
Danas je profesor na sveudilistu u
Los Angelesu, na UCLA School of
Arts and Architecture. Autor je
brojnih izlozaba i dobitnik mnogih
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nagrada. Najpoznatiji su mu radovi
Cedars Sinai Cancer Treatment Cen-
ter 1 Salick Medical Building u Los
Angelesu te u novije vrijeme projek-
ti u Tajvanu i Koreji te Kanadi gdje
je projektirao veliki sveucilisni blok.

Mayne je veliki protivnik profanira-
nja arhitekture i njezina pretvaranja
u Cisti poslovni odnos. Zalaze se za
kreativnu dizajnersku intervenciju
koja ukljucuje sve elemente okoline
i krajolika, klime, drustvene zajedni-
ce te tehnoloskog napretka. Uvijek
napada tzv. univerzalnu arhitekturu
jer sve pojednostavnjuje i uniformi-
ra, a priznaje je samo kao etapu u
Skolskom obrazovanju. Za Maynea
je svaki projekt potpuno jedinstven i
zahtijeva zasebno rtjeSenje. Stoga
mnogo vremena posvecuje studira-
kcionalnosti do vizualne dopadlji-
vosti. Njegove gradevine nikad nisu
dosadne, a osnovne su im znacajke
skulpturalnost, jednostavnost linije i
geometrijske forme. Jedan je kriticar
za njegove projekte ustvrdio da su
"drsko zavodljivi". Studio Morpho-
sis Architetcs iz Santa Monice u Co-
loradu, koji je osnovao 1972., razvi-
ja arhitekturu koja nadilazi tradicio-
nalne forme i materijale. Ujedno pu-
blicira radove i prireduje izlozbe koje
su uvijek potvrda Mayneove ideje o
arhitekturi i dizajnu kao kolektivnom
¢inu.

Prije nego Sto krenemo dalje zanim-
ljivo bi bilo saznati kako je uopce
doslo do toga da Mayne nesto projek-
tira u Zagrebu, posebno zato §to je
nasa sredina po opéem uvjerenju
izrazito zatvorena za strane projek-
tante. "Krivac" je mlado i okretno
rukovodstvo Hypo Alpe-Adria Bank
AG, za koje je Mayne izradio rjese-
nja za novo 1 atraktivno sjediSte na
istonom izlazu iz Klagenfurta u
Austriji te za centar koji gradi u Udi-
nama. Gradnjom novog i dojmljivog
srediSta u Zagrebu rukovodstvo je
banke svakako htjelo obiljeziti svoje
uspjes$no poslovanje na podrucju na
koje su stigli 1996. u vrijeme kada
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su to svi u Austriji smatrali velikim
poslovnim rizikom. U meduvreme-
nu su se priblizili brojci od gotovo
tisucu zaposlenih, a uspjesno poslu-
ju i na trziStima susjedne Bosne i
Hercegovine te Srbije. U Zagrebu su
razmjeSteni na mnogim lokacijama i
zato su htjeli izgraditi jedno suvreme-
no i atraktivno sjediSte, poput onoga
u Klagenfurtu koje je svugdje hvalje-
no. Mnogi su uvjereni da bi zagre-
backo, koje je isto tako visenamjen-
sko, moglo ono austrijsko potpuno
nadmasiti, ponajprije stoga jer je uz
nesumnjivu atraktivnost i viSe nego
dvostruko vece.

Rukovodstvo banke medu mnogim
se lokacijama opredijelilo za ugao
Slavonske avenije i Marohniceve
(uz zgradu Hrvatske radiotelevizije)
ponajprije stoga §to im je prostor
pruzao brojne moguénosti: dovoljno
slobodnog prostora, pristup zgradi
sa svih strana i dobru prometnu po-
vezanost sa zracnom lukom i auto-
cestom. Osim toga u banci su uvje-
reni da bi njihovo novo sjediste moglo
postati jedno od novih sredista
Zagreba. Lokacija je idealna i zato
§to arhitektonski, urbanisti¢ki ili
ambijentalno pred novu gradevinu
ne postavlja nikakva ogranicenja, a
ujedno okolinu moze obogatiti svo-
jom atraktivno$c¢u. Iz prijasnjih is-
kustava upravo je Thom Mayne bio
najlogi¢niji izbor.

Mayne je u Zagrebu boravio samo
jedan dan, ali to mu je bilo dovoljno
da uoci bitne znacajke i kvalitetu za-
grebacke suvremene arhitekture. Svi-
djele su mu se dvije zgrade u Vuko-
varskoj ulici, koje je u Courbisiero-
vu stilu projektirao zagrebacki arhi-
tekt Drago Gali¢. Ivu Vitica, projek-
tanta "kockice", prepoznao je kao
vrhunskog arhitekta, a dopao mu se
1 jednokatni projekt SRC-a Aleksan-
dra Dragomanovi¢a u susjedstvu.
No najviSe ga se dojmio inace neza-
vrseni projekt gradskog poglavar-
stva Kazimira Ostrogovica (uz zgra-
du je trebao stajati i neboder) koji je
ocijenio iznimnim. Opée je uvjere-

nje da je ono $to je Mayne ponudio
zapravo jedan hibrid. To je zagrebac-
ka, a istodobno svjetska zgrada, suv-
remena i drugacija, koja pruza nje-
govo specificno videnje Zagreba.

Na gradevinskoj parceli od preko 12
tisuca Cetvornih metara smjesten je
viSenamjenski kompleks poslovnih,
trgovackih, stambenih, kulturnih i
ugostiteljskih sadrzaja s parkiralis-
no-garaznim i prate¢im prostorima.
Sve je organizirano oko unutras$njeg
trga koji okruzuju Cetiri zgrade. Pos-
lovna zgrada Hypo-Alpe Adria banke
smjestena je uz Slavonsku aveniju i
ona je najvisa (11 katova) i sa 100 m
najduza. Dominantni je dio cijelog
kompleksa, a "probadaju" je tri niza
popre¢na volumena usmjerena pre-
ma gradskim znamenitostima — ka-
tedrali, crkvi Sv. Marka i Medved-
gradu. Upravo su ta prodiranja kroz
konstrukciju i konzolne istake na
procelju, uz neke druge posebnosti,
postavljale pred autore konstrukcij-
skih rjeSenja najslozenije zahtjeve, a
o tim znacajkama konstrukcije zgra-
de Hypo Aple-Adria Centra biti Ce
poslije nesto vise govora.

Valja dodati da su zagrebacki i hrvat-
ski arhitekti sasvim mirno prihvatili
¢injenicu da je rjeSenje jedne zahtjev-
ne i slozene gradevine povjereno
stranom projektantu, a nije bilo ni
uobicajenih negodovanja Sto nije
bilo javnog natjecaja. No pitanje je
bi 1li reakcije bile drugacije da se
nije radilo bas o Mayneu. Inace se
vjeruje da su strani arhitekti i medu-
narodni natjeCaji izuzetno potrebni,
a to je uostalom trend svugdje u svi-
jetu. Jer strani su projektanti u stanju
vidjeti grad u koji dolaze iz drugog
ugla i uoditi detalje na koje su domaci
potpuno naviknuti pa ih i ne zamje-
¢uju. Posljednji je primjer bilo veli-
ko gradiliste sredista Berlina koje su
uglavnom projektirali engleski i ta-
lijanski arhitekti. U Zagrebu to nije
slucaj, ako se izuzmu projekti konfek-
cijskih rjesenja trgovackih lanaca, ali
toga nije bilo ni prije.
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Raspored zgrada u prostoru

Osnovne podatke o novom i zahtjev-
nom gradilistu dobili smo od predstav-
nika investitora Goranke Vucetic,
dipl. ing. grad., asistentice na projektu
iz Alpe-Adria Investments d.o.o.
Rekla nam je da se broj zaposlenih u
banci brzo povecavao, a da planiraju
i daljnji rast. Zbog toga postoji pot-
reba za ve¢im prostorom koji bi ubr-
zao rad 1 pridonio veéoj efikasnosti.
Povoljna iskustva iz Klagenfurta bi-
la su poticaj i za Zagreb. Tamo je
izuzetno arhitektonsko ostvarenje
pridonijelo poslovnoj efikasnosti i
postalo posebnim vizualnim znakom.

Novi centar u Zagrebu visenamjen-
ski je objekt ukupne bruto razvijene
povriine 85.914 m* (u Klagenfurtu
otprilike 35.000 m?).Tri se podzem-
ne etaze sa 750 parkirali$nih mjesta
i tehniCkim prostorima prostiru po
cijeloj parceli. Iznad toga su Cetiri
zgrade. Najveca je uz Slavonsku
aveniju i sluzit ¢e banci i ¢lanovima
Hypo Grupe. U zgradi 3 nalazit ¢e
se uredski i poslovni prostori, u zgradi
2 poslovni prostori, prostorije za
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seminare, viSenamjenski kongresni
centar za 1000 osoba i fitness-centar,
a u zgradi 4 planirani su prizemni
poslovni prostori, dje¢ji vrti¢ i apar-
tmani. Sav ¢e se raspolozivi prostor
iznajmljivati. Uz ing. Vuceti¢ u timu
Alpe-Adria Investmentsa ¢lanovi su
uprave inzenjeri Udo Dettelbacher i
Gerald Prohinig, voditelj Thomas
Miiller te asistenti Georg Fiirlinger i
Zanina Cari¢, prof., prevoditeljica te
Melita Zai¢, asistentica na gradiliStu.

Za izradu izvedbenih projekata i raz-
radu svih detalja angaziran je projekt-
ni biro Tehnozone, poznatoga zagre-
backog arhitekta Roberta Someka,
koji je, na zalost, prije nekoliko mje-
seci preminuo. Glavni je projektant
Miljenko Hanzek, dipl. ing. arh. U
izradu izvedbenih projekata ukljuce-
na je i tvrtka Moser Arhitectes iz
Beca. Za projekt konstrukcije izab-
rana je tvrtka Smagra d.o.o. iz Zag-
reba, u kojoj je direktor i glavni pro-
jektant Miljenko Srko¢, dipl. ing.
grad. Izradu projekata strojarskih i
elektrotehnickih instalacija nastav-

ljaju iz Technisches Biiro Ing. Sorz i
Technisches Biiro Gregoritsch. Za
nadzor odnosno vodenje projekta i
organizaciju gradenja (project ma-
nager) izabrana je Grupa Investinze-
njering d.o.0. iz Zagreba ¢iji je direk-
tor 1 glavni nadzorni inzenjer mr. sc.
Mirko Oreskovié, dipl. ing. grad.

Na zemljistu koje je dijelom bilo
gradsko a dijelom privatno (ukupna
povriina 12.249 m?) nalazile su se
mnoge instalacije: glavni visokotlacni
plinovod, vodovodne i kanaliza-
cijske cijevi, nadzemne i podzemne
elektroinstalacije te vise klasi¢nih i
optickih telekomunikacijskih kablo-
va. U premjestanju svih tih instala-
cija znacajnu su pomo¢ pruzile nad-
lezne gradske i drzavne tvrtke tako
da je sav pripremni posao obavljen
uspjesno i na vrijeme. Potom su oba-
vljeni preostali pripremni radovi —
prosirenje pristupne ceste, izrada pla-
toa i objekata za upravu gradilista i
izvodace, postavljanje ograde i svi
privremeni prikljucci za potrebe gra-
dilista. Za poboljsanje stanja u okolini,
asfaltiran je dio okolnih cesta i staza
s kojima se svakodnevno koristi velik
broj susjednih stanara.

Istodobno je obavljan izbor izvoda-
Ca za iskop i zaStitu gradevne jame
armiranobetonskom sidrenom dija-
fragmom. Ispitivanja i analize tla

Tlocrtni raspored zgrada na razini prizemlja
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obavili su Geotehnika i Gradevinski
fakultet iz Zagreba te Garber Dalma-
tiner iz Graza. Za te je radove izab-
ran Conex d.o.0. iz Zagreba. Dijafrag-
ma je zastitni betonski "zid" debljine
60 cm, dubok 15,5 m i ukupno dug
430 m. Namjena joj je zastita od pro-
dora podzemnih voda. Ukupno je
iskopano raznovrsnog materijala
vise od 100.000 m*. U dijafragmu su
u dva reda ugradena 304 celicna
sidra. Radovi na iskopima i zastiti
gradevne jame zapoceli su 5. lipnja
2002. Zagrebacka gradonacelnica
Vlasta Pavi¢ i predsjednik uprave
Hypo Alpe-Adria banke dr. Wolfgang
Kulterer su zajednicki i svecano is-
kopali prvu lopatu. Radovi su trajali
do 21. sije¢nja 2003. kada su otpoceli
radovi na izvedbi armiranobetonske
konstrukcije. Na natjecaj za izvedbu
armiranobetonske konstrukcije ponu-
de su dostavile renomirane domace i
strane gradevinske kompanije. Ana-
liza 1 procjena ponuda bio je slozen
posao jer se radi o velikoj i vrlo slo-
zenoj investiciji. Za izvodace su iza-
brane tvrtke Tehnika d.d. i Industro-
gradnja d.d. iz Zagreba.

Radovi na izgradnji armiranobeton-
ske konstrukcije trebaju biti zavrSeni
u mjesecu srpnju 2004. za zgradu 1,
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Pogled na gradevnu jamu u fazi izvedbe dijafragme

a za sve preostale u rujnu ove godi-
ne. Inace predvida se da ¢e cijeli
kompleks biti predan korisnicima i
sluzbeno otvoren do kraja 2005. U
meduvremenu je izradivana natje¢ajna
dokumentacija za izbor preostalih
izvoditelja. Dosad su za izvedbu pro-
Celja izabrani Dobler d.o.0. i KFK
d.o.o0. iz Sesveta te Reiter d.o.0. za
izvedbu ravnih krovova. U tijeku su
jos natjecaji za izbor izvoditelja za
Celicnu konstrukciju, zidarske te stro-
jarske i elektrotehnicke radove.

Na kraju razgovora s inZenjerkom
Vuceti¢, koja je u Alpe-Adria Invest-
ments dosla nakon dugogodiSnjeg
rada u Industrogradnji, saznali smo
da je ukupna cijena projekta 78,2 mi-
lijuna eura.

Dakako da smo informacije o kon-
strukciji cijelog kompleksa potrazili
u razgovoru s Miljenkom Srkocem,
dipl. ing. grad. Saznali smo da je na
pozivnom natjecaju izmedu nekoli-
ko pozvanih njegova tvrtka izabrana
za projektanta konstrukcije. Taj je
poziv i izbor shvatio kao veliko pri-
znanje, ali se ipak nakon udub-
ljivanja u idejni projekt pomalo pre-
plasio. Jer to je rjeSenje za nase pri-
like potpuno neuobicajeno i u pred-
lozenom obliku gotovo neizvedivo u

podrucjima visoke seizmicnosti koji-
ma i Zagreb pripada. Na neki naéin
je cijeli projekt izvan regula dobrih
konstruktorskih zahvata s preplita-
njem i medusobnim prodiranjem raz-
licitih konstruktorskih oblika. Uosta-
lom ni stupovi nisu odgovarali pred-
videnim dimenzijama, a to je stvara-
lo probleme u dimenzioniranju par-
kiralisnih mjesta. Projektant je naime
racunao pretezno na celi€ne stupove,
§to je u naSim uvjetima znatno skup-
lje rjeSenje. Ing. Srkoc je istaknuo
da ovakvi projekti tesko nalaze inves-
titore radi svoje neekonomicnosti
koja je posljedice skulpturalnosti.
Stoga je i prava je sreca da se to mo-
ze vidjeti u Zagrebu zahvaljujuci an-
gazmanu ambicioznog 1 mladog
rukovodstva jedne strane banke.

Uostalom nakon razgovora s projek-
tantima iz Morphosisa, koji su u Za-
grebu radili na idejnom projektu,
saznalo se da je Mayne u SAD-u
znatno suzdrzaniji te da svoja smjela
i neobicna rjeSenja obicno izvodi u
drugim zemljama i kontinentima.

Ipak nakon udubljivanja u projekt,
koji je u pocetku bio prava noc¢na
mora, konstruktor je sve prihvatio
kao osobni izazov, posebno kad je
spoznao da manjim i teSko uocljivim
dilatacijama moze znacajno poboljsati
seizmiCku stabilnost gradevine.
Zbog nefunkcionalnosti reducirani
su 1 brojni celi¢ni mostovi koji su
mjestimice bili jako nakoSeni te vje-
rojatno potpuno neupotrebljivi u
pogorsanim vremenskim uvjetima.
Velika mu je pomo¢ bila u tome $to
su za konzultatne i revidente projek-
ta ve¢ od rane idejne faze izabrani
prof. dr. sc. Josip Dvornik, prof. dr.
sc. Veselin Simovi¢ i prof. dr. sc.
Milutin Andeli¢. Oni su mu mnogo
pomogli savjetima na mnogim sas-
tancima koji su se odrzavali u fazi
izrade projekta, a pomazu i dalje jer
se tijekom gradenja rade izmjene koje
su posljedica raznih arhitektonskih
poboljsanja. Ukratko uéinjeno je sve
da se osigura stabilnost zahtjevne
konstrukcije za 8. seizmic¢ku zonu.
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Idejni su projekt konstrukcije poceli
raditi u sijecnju 2001., a zavrsili su
ga u jesen iste godine. Tijekom 2002.
izradivali su glavne projekte zastitne
konstrukcije (dijafragme) te za pod-
zemni i za nadzemni dio, za svaku
zgradu posebno. Sada svakodnevno
kako radovi napreduju rade izvedbe-
ne projekte (planove savijanja arma-
ture s detaljima oslanjanja celi¢nih
konstrukcija). Osim 10 zaposlenih
(mahom mladih) radi kratkih rokova
izgradnje angazirane su i tri surad-
nicke tvrtke za izradu planova arma-
ture. To je velik 1 znacajan posao koji
tvrtka upravo uspje$no dovrSava i
zato je ing. Srko¢ neobi¢no ponosan
na cijeli projekt. Dosad je bio obicaj
da su tako slozene i zahtjevne projekte
radile velike i iskusne tvrtke s ve-
likim brojem zaposlenih.

Najprije su izradili projekt zastite
gradevne jame sidrenom armirano-
betonskom dijafragmom u suradnji s
prof. dr. sc. Franjom Veri¢em i doc.
dr. sc. Tomislavom Ivsi¢em s Grade-
vinskog fakulteta u Zagrebu. Prosjec-
na je razina terena 114,3 m n. v. Du-
bina iskopa za tri podzemne etaze,
temeljnu konstrukciju i1 drenazne
slojeve odabrana je na koti 102,55 m,
$to daje prosjecnu dubinu gradevne
jame od 10,75 m. Prema istraznim
radovima najvisa razina podzemne
vode je na koti 111 m n. v. IstraZznim
je radovima utvrdeno da povrSinski
promjenjivi sloj od 2 do 3 m sadrzi
prasinastu glinu i zaglinjeni pijesak.
Slijedi slabo graduirani §ljunak pro-
sjetno debeo 9 m. Tu je registrirana
podzemna voda na dubini 3 do 4 m
od razine terena. Nakon toga je sloj
gline visoke plasti¢nosti do velikih
dubina, a glina je mjestimice prosa-
rana slojem zaglinjenog pijeska.
Gradevna je jama zaSti¢ena potpor-
nom konstrukcijom (dijafragmom)
radi osiguranja stabilnosti vertikal-
nih iskopa i stvaranja vodonepro-
pusne barijere koja je omogudila
crpenje vode iz jame. Inace ta je
zaStitna konstrukcija dilatirana od
konstrukcije zgrade koja ima svoja
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Radovi na podzemnom dijelu grad.e\;ine_

vlastite nosive elemente — zidove i
stupove.

Podzemna se konstrukcija HAAC-a,
kako se cijeli kompleks Cesto radno
u projektima naziva, sastoji od tri
etaZe oslonjene na stupove i zidove
s rubnim zidovima uz dijafragmu.
Debljine zidova i stropova variraju
od 25 do 30 cm. Prosjecan je raster
stupova 8 x 7,5 m. Stupovi podruma
najcesce su ovalnog i kruznoga pop-
reCnog presjeka te razlicitih dimen-
zija. Na dimenzije stupova utjecalo
je prilagodavanje uvjetima parkira-
nja, ali i opterecenja koja preuzima-
ju od nadzemne konstrukcije pri Ce-
mu je trebalo zadovoljiti odredbe o
minimalnim potrebnim nosivostima
prema seizmickim propisima.

Temeljna ploca je priblizno pravo-
kutnog tlocrta, okvirnih dimenzija
100,1 x 122,6 m i ukupne povrsine
11.727 m?. Proradunana je kao plo¢a
na linearno elasti¢noj podlozi, a pro-
sje¢ni napon u tlu iznosi 200 kN/m?.
Debljina joj varira - 120 cm ispod
zgrade 1, 100 cm ispod ostalih zgra-
da, osim na mjestima najoptereceni-
jih stupova gdje se povecava.

Glavna zgrada smjeStena na sjever-
noj strani gradiliSta ima 12 nadzem-

nih etaza, dakle prizemlje i 11 kato-
va, od kojih je ono najviSe namije-
njeno tehniCkim sadrzajima. Tlocrt-
na je povrsina otprilike 100 x 19 m.
Tome treba pribrojiti i povrSine kon-
zolnih istaka. Nosiva se konstrukcija
sastoji od sredi$njih jezgri dizala i
stubista, simetri¢nih popreénih zido-
va te dvaju uzduznih okvira sa stupo-
vima kruznoga popre¢nog presjeka,
gredama uz fasadu u uzduznom smje-
ru i sa samo dva popre¢na okvira u
zabatima. Staticki je proracun hori-
zontalnih nosivih sustava ploca i
greda na vertikalno djelovanje pro-
veden programom Tower. Prostorni
model konstrukcije zidova, stupova
i greda proracunan je na vertikalno i
seizmicko djelovanje razli¢itim prog-
ramima Grafema i Towera radi uspo-
redbe dinamickih karakteristika i po-
nasanja u potresu. To je ucinjeno i
za sve ostale dijelove kompleksa.

Seizmicka koncepcija zgrade je sre-
di$nja uzduzna i poprecna jezgra zi-
dova s uzduznim okvirima. Poprec-
no slabim jezgrama (dugim 5,15 m)
pomazu konzolni zidovi oslonjeni
na stupove i zidove.

Poprecni zidovi s otvorima koji pri-
padaju konzolnim istakama poveca-
vaju poprecnu krutost. Radi poveca-
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Pogled s konzolne istake na dio zgrade 1

vanja uzduzne krutosti konstrukcije
i smanjivanja torzijskih pomaka bili
su potrebni uzduzni fasadni okviri.
Ujedno se odgovaraju¢im pomakom
mjesta dilatacije izmedu zgrada 113
donekle smanjio uzduzni pomak ma-
sa, dok su poprecni pomak preuzeli
konzolni zidovi. Daljnje smanjiva-
nje utjecaja ekscentri¢nih konzola
postignuto je izborom laganih rebri-
castih stropnih konstrukcija na kon-
zolnim dijelovima zgrade.

Oblikovna i geometrijska slozenost
gradevine, s mijeSanjem kosih i pra-
vokutnih rastera stupova, uvjetovala
je primjenu veceg broja visokostje-
nih nosaca koji preuzimaju velika
optere¢enja od gornjih katova. To je
slucaj i u ostalim dijelovima kom-
pleksa.

Zgrada 2 se sastoji od uskog dijela s
uredima i wellness centrom s ukup-
no 9 etaza (prizemlje i 8 katova).
PovrSina joj se mijenja s visinom.
Trapeznog su oblika prizemlje i 1.
kat , a ostali katovi pravokutnog.
Povrsina se smanjuje od 4. do 7. ka-
ta (23 x 25 m), a najmanja je na 8.
katu (23 x 17 m). Nosiva je konstruk-
cija mjesovita i sastoji se od zidova
(visokostjenih nosaca u dijelu iznad
relativno Sirokog ulaza u podzemnu
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garazu s tri trake) i okvira u uzduz-
nom i popreénom smjeru te jezgri
dizala i stubista. Konstrukcija je u
prizemlju oslabljena zbog ulaza u
podzemne garaze. Sjeverni dio zgra-
de u prizemlju ima u smjeru istok-
zapad manju krutost nego na katu te
je radi pomaka centra krutosti po vi-
sini uzet koeficijent duktiliteta K,=2
u seizmickoj analizi konstrukcije.
Sva su unutarnja stubiSta armirano-
betonska, samo je vanjsko stubiste
&eli¢no. Celi¢na se konstrukcija na-
lazi na I. katu (krov malog auditori-
ja). Izmedu zgrada 2 i 4 projektiran
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Stapni model konstrukcije zgrade 3

je pjeSacki most Celicne reSetkaste
konstrukcije. Zgrada 2 je dilatirana
tako da je dio zvan auditorij odvojen
dilatacijom od 5 cm od ostalog dije-
la. Zgrada auditorija ima kosi ¢eli¢ni
krov koji se sastoji od 4 trobridne
prostorne reSetke raspona 30 m.

Zgrada 3. je tlocrtno trokutasta i ima
9 etaza (prizemlje i 8 katova). Kon-
strukcija se sastoji od prostornih ok-
vira i jezgri dizala i stubista te zido-
va s otvorima. Inace tlocrtno seizmic-
ki nepovoljna konstrukcija s glavnim
ravninskim makroelementima koji
se sijeku u jednoj tocki ojadana je
odgovarajué¢im izborom novih okvi-
ra i smanjenjem krutosti zidova na-
mjernim biranjem vecih otvora da se
smanji pomak centra krutosti prema
centru masa. Zgrada je dilatirana od
zgrade 1 kod celi¢nog stubista, ali
zbog komplicirane geometrije gornjih
etaza na vrlo zahtjevan nacin (viso-
kostjeni nosaci s kliznim lezajima
na visini 7 i 8 etaze). Sirina je dila-
tacije 15 cm i izvodi se samo u nad-
zemnom dijelu iznad poda prizem-
lja, bas kao i sve ostale dilatacije.

Zgrada 4 smjeStena je na juznom kra-
ju HAAC kompleksa s ekscentricnom
pozicijom iznad podruma i vanjskom
terasom u prizemlju prema zgradi 2.
Ima 8 etaza (prizemlje i 7 katova).
Nosivi sustav ¢ine armiranobetonski
zidovi koji su u uzduznom smjeru
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Gradnja zgrade 4

kombinirani s okvirima. Zidovi leze
preko visokostjenskih nosaca na stu-
povima podruma, neki i s rasponom
od 20 m radi kosog polozaja iznad
podzemne prometnice Sirine 8 m.
Dio nosivog sustava su i zidovi jez-
gri dizala i stubista. Zgrada je odvo-
jena od zgrade 2 u prizemlju dilata-
cijom od 5 cm.

Na kraju smo posjetili i gradiliSte.
Najprije smo razgovarali s Tihomi-
rom Vlasi¢em, dipl. ing. grad., nad-
zornim inZenjerom za konstrukciju
iz Grupe Investinzenjering. On nam
je rekao da se svi radovi izvode u
roku i da prakticki nema nikakvih
problema.

Ocekuje se da Ce zgrada 1. biti zavr-
Sena 21. srpnja ove godine. Na gra-
denje nije utjecala vremenska situa-
cija 1 praktic¢ki nije izgubljen ni je-
dan radni rad. Jedino su se ponekad
radili kra¢i prekidi zbog kise. Rekao
nam je da investitor, nadzor i projek-
tanti maju jednom tjedno zajednicke
sastanke, a prakticki su svi svakod-
nevnoj vezi, posebno s projektanti-
ma s kojima zajednic¢ki rjesavaju
probleme. Zadovoljan je kvalitetom
izvedenih radova, a posebno je zado-
voljan spremnos$éu Tehnike (koja je
glavni izvoditelj 1 gradi najvecu zgra-
du 1, a Industrogradnja je podizvo-
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ditelj i gradi zgrade 2, 3,14) dase s
ovako sloZenim gradiliStem uhvati u
kostac. Cini se da su se za ovo gradi-
liste i posebno pripremili te mnoge
elemente pripremaju kao polumon-
tazne i potom ih dovoze i ugraduju
na gradiliStu. Posebno mu se svidje-
la tehnologija izvedbe stropnih ploca
koje izvode s Noe oplatom s pada-
juéim glavama. Ocekuje se da ¢e Te-
hnika nakon Sto zavrsi svoj ugovorni
dio uskociti da pomogne Industro-
gradnji u njezinu dijelu kompleksa.
Uostalom ve¢ pomazu i na zgradi 2
kada se ukaze potreba.

Razgovarali smo i s Ljiljom Boljare-
vi¢, dipl. ing. grad., voditeljem gra-
dilista iz Tehnike. Ona nam je rekla
da na gradili$tu trenutacno ima 320
radnika, od ¢ega je 140 iz Tehnike.
Radi se svakodnevno preko cijelog
dana sve dane osim nedjelje. Prakticki

Budugi izgled gradevine

nikakvih problema nisu imali jer je
sve dobro organizirano, a i investitor
je vrlo to¢an u ispunjavanju svojih
obveza. Problema nije bilo ni s
podzemnom vodom od koje su za-
Sticeni dijafragmom, a ona se redovito
i stalno crpi ispod temeljne ploce.
Tako je rije¢ o dosta slozenom gradi-
listu, nije bilo zapravo nikakvih pro-
blema jer se radi o geometrijski pra-
vilnim zidovima i stupovima. Manji

su problem ovalni stupovi razlicitih
presjeka za ¢iju je ugradnju potreban
stalni geodetski nadzor. U radovima
koji slijede na ovom velikom gradi-
listu nakon zavrSetka armiranobeton-
ske konstrukcije Tehnika je zaintere-
sirana ponajprije za zidarske radove.

To bi bio prikaz jednoga velikog i
slozenog gradilista i jedne neobic¢ne
gradevine koja ¢e nesumnjivo u bu-
duénosti postati prepoznatljivim sim-
bolom Zagreba. Ve¢ je i sada ta gra-
devina vrlo dojmljiva, iako se vide
samo njezini armiranobetonski obrisi.

U Hypo Alpe-Adria banci su uvjere-
ni da Zagreb ima velike Sanse i poten-
cijale te da ce biti sve poznatiji i pri-
sutniji u Europi. Zelja im je da izgrad-
njom novoga reprezentativnoga pos-
lovnog srediSta otvore put prema
Europi, odnosno da Hypo Alpe-Adria

Bank i Zagreb steknu medunarodnu
reputaciju koja ¢e svima koristiti. To
im je potvrdio i primjer centrale u
Klagenfurtu koja je izazvala veliko
medunarodno zanimanje. Uz to su
uvjereni da ulaganjem u ovaj veliki
projekt pokazuju kako vjeruju u Hr-
vatsku i u njezine potencijale, te da
u njoj zele i ostati raditi.

Branko Nadilo
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