Gradilista

GRADNJA DVORANSKOG PLIVALISTA U VINKOVCIMA

Uvod

U Vinkovcima se gradi prvo zatvo-
reno dvoransko plivaliste, Sto je za
taj grad u isto¢noj Slavoniji velika i
znacajna investicija. Uostalom takav
je projekt vrlo skup i za mnogo vece
gradske sredine koje se na njega tes-
ko odlucuju. A pogotovo je to za
Vinkovce koji su u Domovinskom
ratu pretrpjeli velika razaranja i Cije
je gospodarstvo bilo unisteno i ra-
tom 1 kasnijom pretvorbom.

Stoga smo odluéili predstaviti ovo za-
nimljivo i ambiciozno gradiliste koje
se doduse susrece s velikim problemi-
ma, ali ¢e vrlo skoro svojim sugrada-
nima i stanovnicima okolnih naselja
omoguditi takmicarsko i rekreativno
plivanje tijekom zimskih mjeseci te
uéiniti mnogo za razvoj plivackog
Sporta u tom dijelu Hrvatske.

INDOOR SWIMMING POOL UNDER CONSTRUCTION IN
VINKOVCI

The first indoor swimming pool is currently under construction in
Vinkovei, the biggest town in south-eastern Slavonia, where the
swimming sports tradition is already highly developed, as evidenced by
two water polo clubs and one swimming club, all of them based in this
town. The swimming pool now under construction will mainly be used as
a recreational venue, and for developing basic swimming skills of school
children, although it will also be used for competitive swimming. The
swimming hall is being built in the centre of the town, near the Lenija
Park at the south bank of the Bosut River, in the area where most of
municipal sports facilities are located, such as the football stadium,
basketball halls, and the outdoor and indoor tennis courts. The
construction is financed through municipal bonds and the hall is to be
completed by the end of 2009, although the construction work has so far
been somewhat hindered by archaeological excavations and problems
with ground water. In addition to this swimming pool, municipal
authorities are also investing in the town centre upgrading activities,
including a culture centre building to be erected at the spot previously
occupied by the municipal library, which was burned down during the war.

Smjestaj gradiliSta bazena na karti Vinkovaca (u sredini pokraj nogometnog igraliSta)
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Povijesni podaci o Vinkovcima
i bogata Sportska tradicija

O Vinkovcima, gradu smjeStenom
na najsjevernijoj okuci Bosuta, naj-
Cesce se govori kao najveéem nase-
lju u jugoisto¢noj Slavoniji i zapad-
nom Srijemu te velikom prometnom
¢voristu. Ujedno se istice da je to
gospodarsko, kulturno i prosvjetno
srediSte regije s vise od 120.000 sta-
novnika u Cetrdesetak naselja koja
se prostire na vise od tisucu etvor-
nih kilometra. No ¢esto se propusta-
lo reci da je podrucje danasnjih Vin-
kovaca i njegove okolice unato¢ broj-
nim stradanjima stalno nastanjeno
viSe od 7000 godina, pa ga njegovi
stanovnici s pravom svrstavaju me-
du najstarija europska naselja.

Arheoloska su istrazivanja potvrdila
postojanje starije neoliticke starce-
vacke kulture, a slijedila ju je autoh-
tona sopotska kultura (4250.-3350.
pr. Kr.) koja je ime dobila prema ob-
liznjem lokalitetu Sopot. Rano je
bronano doba zastupljeno poseb-
nom vinkovackom kulturom (2300.-
1800. pr. Kr.), dok je starije je Zeljez-
no doba obiljezilo naseljavanje Ilira,
a u mladem je dominirala keltsko-
latenska kultura. Novo su naselje
Cibalae (prema ilirskom nazivu za
brezuljak) osnovali Rimljani na sje-
vernoj obali Bosuta pokraj danasnje-
ga hotela Slavonija kada su poceli
sustavno osiguravati granicu na Du-
navu. Romanizirano je naselje usko-
ro postalo municipij, a status je ko-
lonije (Colonia Aurelia Cibalae) naj-
vjerojatnije steklo za cara Karakale
(211.-217.). Grad je Cibalae bio vrlo
znacajan za ondas$nju rimsku povi-
jest jer se u njegovoj blizini 314. vodi-
la bitka za prevlast izmedu Konstan-
tina I. Velikog i Licinija, a u njemu
su rodena i dva cara — braca i suvla-
dari Valentinijan I. (364.-375.) i Va-
lens (364.-378.).

Grad je stradao propa$¢u Rimskoga
Carstva jer su ga najprije krajem 4.
st. poharali Zapadni Goti, a onda u
5. st. Huni i Isto¢ni Goti. Kraée su
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ga vrijeme drzali i Gepidi, a onda je
pripao Bizantu. No preostale su tra-
gove rimskoga grada potpuno unis-
tili Avari krajem 6. st., §to je pretho-
dilo naseljavanju slavenskih plemena.

Novo je naselje, koje se zvalo prema
ranoromanickoj crkvi Sv. Ilije, nas-
talo u 11. st. pokraj srusenoga antic-
kog grada, a vjerojatno je 1242. po-
harano od Tatara. No brzo se opora-
vilo pa je u 14. st. izgradena nova i
veca crkve Sv. Ilije. Tijekom 15. i
16. st. uz tadasnji se pocCinje javljati
i sadasnje ime Vinkovci, vjerojatno
prema novom oltaru u gotickoj crkvi
koji je bio posveéen Sv. Vinku, zas-
titniku vinogradara, opekara, lonca-
ra i drvosjeca te vrlo omiljenom sve-
cu u ovim krajevima. Grad je s oko-
licom potpao pod Otomansko Carst-
vo 1538. i pripojen Srijemskom san-
dzakatu, a pod imenom Vinkovci je
naveden u jednom izvjestaju iz 1615.,
gdje se istiCe njegova dobra naselje-
nost prije Turaka i potom raspad u
nekoliko manjih sela.

Nakon odlaska Turaka cijeli je kraj
u$ao u sastav Vojne krajine, a okol-
no se stanovni$tvo prisilno naselja-
valo u ponovno formirani grad. Poti-
cano je 1 useljavanje Hrvata katolika
iz Bosne pa je tako s vremenom nas-
talo sadasnje jedinstveno Sokacko
stanovni$tvo. Vinkovci su prvu gim-
naziju dobili 1780., a potom je zapo-
Cela izgradnja zeljeznickih pruga
koje su grad pretvorile u vazno Ze-
ljeznicko raskrizje.

Vinkovci su pocetkom 20. st. imali
8500 stanovnika, a grad je slijedio
sudbinu ostalih dijelova Hrvatske i
povremeno bio sjediSte Zupanije,
oblasti i kotara. U meduvremenu se
broj stanovniStva povecao na 38.581
stanovnika (u popisu iz 1991.). Tes-
ko je stradao u Domovinskom ratu
jer je grani¢na crta izmedu slobod-
nih i okupiranih krajeva i§la izmedu
grada i njegova gradskog predgrada
Mirkovaca, odakle je i prijetila naj-
veca opasnost. Danas skupa s Mir-
kovcima Vinkovei imaju 35.912 sta-

novnika. Nakon oslobodenja Vinkov-
ci su usli u sastav Vukovarsko-sri-
jemske Zupanije i bili su njezino sre-
diste sve do mirne integracije Vuko-
vara.

Osim §to su gospodarsko, kulturno i
prosvjetno srediSte, Vinkovci su i
veliko Sportsko zariSte. Zajednica
$portskih udruga grada Vinkovaca
udruzuje Sezdesetak stalnih ili prid-
ruzenih klubova s brojnim registri-
ranim SportaSima. Jedan su od naj-
manjih nasih gradova (uz Koprivni-
cu i Zapresic) koji imaju prvoligas-
ku nogometnu ekipu, Stovise njihov
je nogometni klub prvi put uSao u
ondasnju saveznu ligu jo§ 1982. go-
dine, a nogomet se organizirano igra
punih 90 godina. To je slucaj i u dru-
gim Sportskim igrama jer se tenis,
primjerice, po¢eo u Vinkovcima ig-
rati jos§ prije L. svjetskog rata.

Stovise, iako se radi o gradu u sla-
vonskoj ravnici, vrlo je razvijen i
plivacki $port, pa Vinkovci imaju
dva registrirana vaterpolo kluba i
jedan plivacki klub koji se redovito
natjece u regionalnim ligama te od-
gaja brojne generacije mladih pliva-
¢a. Vjeruje se da je prvi plivacki ba-
zen u Vinkovcima izgraden veé u
dvadesetim godinama proslog sto-
ljeca, a 2003. tiskana je knjiga kojom
je obiljezena 60. obljetnica organizi-
ranoga plivackog Sporta.

Najveéi se dio vinkovackih Sports-
kih gradevina nalazi u gradskom
predjelu Lenije, parku i Setalistu
juzno od Bosuta i uz jednu od glav-
nih gradskih prometnica (ulica H. D.
Genschera) koja se nastavlja na sre-
disnji gradski most. Inace pojam je
Llenija“ u Slavoniji tradicionalni i
pomalo zaboravljeni naziv za utaba-
ni poljski put i prilaz izmedu obrade-
nih polja (prema Klai¢evom rje¢niku
stranih rije¢i vjerojatno potjece od
iskrivljenog naziva za ,liniju®), a
gradski predio i SetaliSte Lenije uz
Bosut nekad je bilo vojno taboriste i
vjezbaliSte (tzv. ,egzercir plac®).
Danas su u njemu park i Setaliste te
brojna Sportska igrali$ta, poput sta-
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diona HNK Cibalie (sa 10.000 mjes-
ta, od ¢ega 3700 sjedecih), zatvore-
nih 1 otvorenih teniskih igraliSta te
manje kosarkaske $portske dvorane.
U tom su dijelu grada smjeStene i
brojne vinkovacke skole i odjeli ne-
kih osjeckih fakulteta. Upravo se
nadomak kosarkaske dvorane i istocne
tribine nogometnog stadiona gradi
novo zatvoreno plivaliSte Lenije.

Karakteristike novoga
plivali§ta
Vinkovacko dvoransko plivaliste

Lenije (kako se sluzbeno naziva)
gradi se na zemljiSnoj Cestici (br.

d.d. iz Zagreba koji je skupa s Kre-
Simirom Crnkovi¢em, dipl. ing. arh.,
autor na natjeCaju prihvacenoga
idejnog rjesenja i glavnog projekta.

S obzirom na polozaj gradevne Ces-
tice 1 granice obuhvata te okolne sa-
drzaje nova ¢e gradevina biti pravo-
kutnog oblika, s duzim stranicama u
smjeru sjeverozapad-jugoistok. Glavni
je kolni prilaz predviden sa sjevero-
zapada, a pjeSacki su pristupi osigu-
rani sa svih strana i povezani su s
ostalim sadrzajima Sportskog parka.
Sa zapadne Ce se strane, na prostoru
koji je omeden gradskim stadionom,

Zona obuhvata s prometnim rjeSenjima (iz idejnog rjesenja)

5659/3, k.o. Vinkoveci II) koja je pre-
ma GUP-u Vinkovaca predvidena za
gradnju svih vrsta gradevina Sports-
ko-rekreacijske namjene. Njezina je
povrsina 20.057 m’, a zahvat se iz-
vodi na priblizno 10.500 m?, dok ée
preostali dio biti zadrzan i ubuduce
moze posluziti za mogudéa proSire-
nja. Teren je ravan i pogodan za
gradnju, bez drugih zgrada ili vrijed-
nog zelenika, a mogué je pristup s
prometnice koja prolazi sa sjevero-
zapadne strane. Jedni je problem bi-
la relativno nerazvijena mreza infra-
strukturnih prikljucaka, Sto se u me-
duvremenu uspjesno rjesava.

Sve smo podatke o novoj dvorani s
plivalistem dobili od Ivana Jagica,
dipl. ing. arh., iz APZ-inzenjeringa
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kosarkaskom dvoranom i dvorans-
kim plivaliStem formirati poseban
pristupni trg s fontanom i satom. S

Buduéi izgled gradevine plivalista

tog su trga predvideni i glavni i gos-
podarski ulazi u dvoranu, a s juzne i
isto¢ne strane predvideno je zeleni-
lom zasti¢eno suncaliste s pergolom.

Gradevina je zamis$ljena kao kombi-
nacija dvaju volumena — monolitno-
ga s kosim krovom (visine od 7,3 do
11,3 m) i prizemnoga s ravnim kro-
vom koji se obavija oko dvorane sa
zapadne i sjeverne strane te se pros-
tire od 1 m iznad razine tla do visine
od 5 m. Duzina je cijele gradevine
priblizno 82 m, a §irina 38 m, ali su
ukupne dimenzije sa suncaliStem 88
m i 44 m. Ulaz je s predvorjem pred-
viden s trga na zapadnoj strani, a
potom niski prizemni prostor prelazi
u visoki dvoetazni koji je od bazen-
skog dijela odvojen staklenom op-
nom. To je u€injeno zbog vizualno-
ga kontakta s glavnim sadrzajem i
jasnom naznakom namjene cijele
gradevine.

Na sredi$nje se predvorje nastavljaju
pomo¢ni sadrzaji i recepcija koji su
namijenjeni korisnicima bazena. U
bazenskim se prostorima nalazi ga-
lerija koja odvaja predvorje i baze-
ne. Vanjskom se rampom dolazi u
prostor gospodarskoga dvorista i do
ulaza u podrum ispod dijela gradevi-
ne. Inace prizemlje je priblizno me-
tar viSe od razine terena, a to je uci-
njeno zbog mogucnosti izravnog
provjetravanja tehnickih sadrzaja,
ali 1 jeftinih radova te manjega uko-
pavanja gradevine.
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Tlocrt prizemlja dvoranskog plivalista

Prostori su bazenske dvorane osvi-
jetljeni zenitalno i otvorima prema
jugu i istoku, a svjetlo dolazi i izrav-
no preko pergole iznad suncalista
koja je, takoder zbog boljeg prozra-
¢ivanja, odvojena od glavnog dijela
zgrade.

Nova dvorana ima tri etaze, podrum-
sku s tehni¢kim sadrzajima, prizem-
nu s bazenskim dvoranama i prate-
¢im sadrzajima te kat s kancelarija-
ma, rohbau prostorima i galerijom.

U podrumskom su dijelu (ukupne
neto povriine 1906,82 m?) predvide-
ni tehnicki sadrzaji s bazenskim
Skoljkama, kompenzacijskim i reten-
cijskim bazenima, uredajima za ob-
radu vode 1 zraka, klimatskim komo-
rama, spremistima, plinskom kotlov-
nicom te prostorima za dezinfekcij-
ska sredstva i za otpad.

Prizemlje je, kako je receno, povise-
no za pribliZzno metar od razine okol-
noga terena. U prizemlju (ukupne
neto povriine 1821,39 m® zatvore-
nog dijela i 567,21 m* natkrivenog
dijela i suncalista) predvidene su ba-
zenske dvorane s pripadajuéim pra-
te¢im prostorima.

U bazenskoj ¢e dvorani biti Cetiri
bazena, svrstana u dvije skupine
medusobno  odvojene  staklenom
pregradom s vratima. Na jednoj je
strani veci Sportski bazen za pliva-
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nje i rekreaciju koji, sukladno pro-
pozicijama Sto ih zahtijeva Hrvatski
plivacki savez, ima 6 plivackih pru-
ga (s dimenzijama 25 x 16,67 m) i
dubinu izmedu 130 i 180 cm. Na kra-

¢oj su i dubljoj strani bazena pred-
videni startni blokovi. U bazen ¢e se
ulaziti posebnim i odvojenim stuba-
ma s ogradom.

Na drugoj ¢e se strani nalaziti manji
bazen za zabavu, rekreaciju i ucenje
plivanja. Taj ¢e bazen, dubok od 60
do 130 cm, imati dvije ravne i medu-
sobno okomite strane, a druge ¢e biti
zakrivljene i ukljucivat ¢ée posebnu
vodenu atrakciju — hidromasazu. Za
ulaz su predvidene stube s ogradom
po cijeloj duljini zakrivkjene strane,
a predvidena je i rampa za osobe sma-
njene pokretljivosti. Uz taj je bazen
predviden jo$ jedan manji (tzv. whirl-
pool) kruznoga oblika i dubine od
80 cm te poseban i odvojen djecji
bazen kruznoga oblika, dubok 30 cm.

U prizemlju su jo$ predvideni prate-
¢i sadrzaji, poput ulaznog predvorja,

Karakteristi¢ni presjeci kroz gradevinu

ZAPAD

Procelje dvoranskog plivaliSta (iz idejnog rjeSenja)
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Prikaz unutrasnjosti (pogled s ulaza)

Pogled s galerije na bazen

recepcije s manjom garderobom za
posjetitelje, prostorijom za upravlja-
nje tehnickim sadrzajima, ugostitelj-
ski prostori (pripremanje brze hrane,
protein-bar, caffe-bar, salat-bar i sl.)
sa skladiSnim prostorima i sanitari-
jama, trgovina $portskom opremom,
prostori za masazu, uljep$avanje i
solarij, garderobe za osoblje, sanita-
rije, praonice, svlacionice, prostori
za trenere 1 spasioce s ambulantom,
skladiSta za Sportsku opreme i sl.

Na katu (ukupne neto povrsine
761,47 m®) predvidena je galerija u
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sastavu bazenske dvorane te prostori
za upravu bazena (3 ureda), saune
(turska 1 finska) s posebnim garde-
robama te rohbau prostor za fitness i
aerobiku.

Tako je ukupna neto zatvorena po-
vr§ina gradevine 4489,68 m?, bruto
razvijena povriina 4724 m’, §to
zna¢i da koeficijent iskoristivosti
Cestice 0,24, a u odnosu na zonu
obuhvata 0,45. Obujam je cijele
gradevine 25.952,62 m’, a tlocrtna je
projekcija svih zatvorenih nadzemnih
povr§ina 2726 m?% §to predstavlja

13,59 posto tlocrtne izgradenosti
Cestice, odnosno 26,05 posto tlocrt-
ne izgradenosti cijeloga obuhvata.

Krovna ée konstrukcija dvorane biti
izvedena od glavnih i sekundarnih
lameliranih drvenih nosaca oslonje-
nih na armiranobetonske stupove
(50 x 50 cm). Glavni ¢e nosaci iznad
bazenske dvorane (130 x 30 cm) pre-
mostiti raspon od 22,5 m, a dio Ce se
nosaca (ukupno 7) protezati i iznad
fitness dvorane (s rasponom od 12
m) pa ¢e im ukupna duljina biti 34,5
m. Sekundarni nosaci (presjeka 20 x
40 cm) premostit ¢e raspon od 7,5
m. Pokrov ¢e dvorane imati podgled
od valovitoga lima, a predviden je
pokrov od posebnih eternitskih plo-
¢a (swisspearl). Medu katovima pre-
ostalih dijelova gradevine bit ¢e ar-
miranobetonska ploc¢a (debljine 22
cm) koja ée biti oslonjena na okvirni
sustav  sistem armiranobetonskih
stupova 1 greda razliita presjeka, a
stubiSte koje ée povezati podrum,
prizemlje i kat bit ¢e takoder armira-
nobetonsko. Krov ¢e iznad prizem-
noga dijela gradevine biti ravan i
neprohodan. Vanjske ¢e stijene na
bazenskom dijelu biti aluminijske s
ispunom od izolacijskog stakla, a u
prizemlju od dvostrukoga profilit
stakla. Unutarnje ¢e stijene biti alu-
minijske, takoder s izolacijskim stak-
lom.

Podovi ¢e u tehnickim prostorima
podruma biti obradeni zagladenom
cementnom glazurom, a u svim o0s-
talim prostorima prizemlja i kata
(osim dijela koji je predviden za roh-
bau izvedbu) poploceni protukliznim
kerami¢kim plo¢icama. Natkriveni
¢e ulazni prostor sa stubiStem i
rampom biti poplo¢en kamenom, a
pod ¢e suncalista biti izveden kao
drveni rostilj. Unutarnji ¢e zidovi
biti oblozeni keramic¢kim plo¢icama,
zbukani ili oblozeni drvenim raster-
nim oblogama s akustickom zasti-
tom. Dno i stranice kompenzacijskih
i retencijskog bazena bit ¢e oblozeni
su keramickim plo¢icama zbog lak-
Seg odrzavanja.
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Vanjski ée zidovi prizemlja biti 0z-
bukani, a volumen ¢e dvorane biti
obloZen plo¢ama od eternita s celic-
nom potkonstrukcijom.

U razgovoru s projektantom ing. Ja-
gicem doznali smo da ¢e glavni ba-
zen prema odluci investitora biti
oblozen tzv. myrta sustavom, poseb-
nim inoks plo¢ama od nehrdajuceg
Celika talijanskog proizvodaca od
kojih je izgraden i bazen Kantrida u
Rijeci. Takav sustav omogucuje znat-
no lakSe odrzavanje jer se u slucaju
kvara jednoga dijela umjesto rasko-
pavanja mijenjaju cijeli segmenti.
To ¢e u ovom slucaju biti posebno
olak$ano jer su u nesto podignutom
podrumskom dijelu svi dijelovi ba-
zenske skoljke biti lako dostupni.
Od njega smo jo$ doznali da je pro-
jektant konstrukcije mr. sc. Srdan
Majié, dipl. ing. grad. Inace ing. Ja-
gi¢ je vrlo zadovoljan dosadasnjom
suradnjom s investitorom i izvoda-
¢em, a posebno je bio zadivljen pri-
premom projektnog zadatka od stra-
ne strucnih sluzbi grada Vinkovaca,
§to je rijetkost u nekim drugim i
mnogo veéim sredinama. Takoder
mu je pomalo Zzao da je u sada veé
dojmljivom $portskom vinkovackom
kompleksu postojea koSarkaska
dvorana (izgradena 1993.) postala
nedovoljno prikladna jer zbog svoje
veliine sluzi gotovo iskljucivo za
odrzavanje koSarkaskih utakmica.

Posjet gradiliStu

Novo vinkovacko zatvoreno pliva-
liste gradi Gradnja d.o.o. iz Osijeka
i na gradilistu smo zatekli Ivicu Ciz-
madiju, arh. teh., i Ivana Tokica,
dipl. ing. grad., pomoénike glavnog
inzenjera gradiliSta Mirjane Glavas,
ing. grad. Od njih smo doznali da su
na gradiliSte stigli poCetkom stude-
noga 2008. i da je ugovor na 42 mi-
lijuna kuna (s PDV-om) za zavrse-
tak svih radova bio zakljucen na 10
mjeseci. Ipak taj ¢e rok zbog nekih
problema biti vrlo tesko ostvaren.

Naime u pocetku su radove gotovo
mjesec dana zakocCila arheoloska
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istrazivanja jer su istrazivaci iz Grad-
skog muzeja u Vinkovcima pod vod-
stvom Anite Rapan Papesa na mjestu
buducih zatvorenih bazena pronasli

Uredena lokacija prije pocetka radova

posmrtne ostatke mlade Zzenske oso-
be (od 20 do 25 godina) iz 4. ili 5.
st. Taj je nalaz naime sve iznenadio
jer je to prvih slucaj u posljednjih 60
godina da je takav grob pronaden u
juznoj nekropoli, gotovo 400 m od
pretpostavljenih  zidina rimskoga
grada. Uz kostur je pronadena i bron-
¢ana fibula pa se pretpostavlja da je

Arheoloski nalaz na gradilistu

mlada Zena pripadala vi§im drustve-
nim slojevima. Ne iskljucuje se ni
moguénost da pokojnica nije bila
Rimljanka veé¢ mozda pripadnica

nekog germanskog plemena u sluzbi
Rimskoga Carstva. Sahranjena je
prema poganskim obicajima jer su
joj uz noge pronadene dvije posude,
a u Saci Cetiri rimska nov¢ica.

I drugi se mnogo veci problem po-
javio takoder na pocetku radova,
pocetkom prosinca 2008. Na dubini
od 3 do 3,2 m pojavila se podzemna
voda koja je znatno usporila radove,
posebno u dijelu gdje je trebalo gra-
diti podrumske tehni¢ke sadrzaje.
Konzultirani su stru¢njaci iz IGH
PC Osijek (dr. sc. Ivan Kolund) i na
temelju njihova rjeSenja isuSivanje
obavlja Vodovod Osijek d.o.o., a
zastitu gradevinske jame celi¢nim
zmurjem Vodogradnja d.d. iz Osije-
ka. Ti su radovi, koji za naseg pos-
jeta jos nisu bili zavrSeni, znatno ote-
zavali izgradnju i vjerojatno onemo-
gucili zavrsetak radova u ugovore-
nom roku. Radovi ipak nisu bili zau-
stavljeni, ali su se obavljali znatno
sporije nego Sto je to bilo planirano.

Za naseg je posjeta na gradilistu bilo
tridesetak radnika, ali se vjeruje da
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¢e ih za najvecih radova prije dovr-
Setka cijele gradevine biti i do stoti-
njak.

¥
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Zastita gradevinske jame ¢eliénim Zmurjem

Na gradili$tu ina¢e nema nekih po-
sebnih problema. Nema problema ni
s koriStenjem mehanizacije jer je
mogu¢ prilaz sa svih strana, a mate-
rijal se iz iskopa odvozi na gradsko
odlagaliste. Imaju i vlastitu betonaru,
a zadovoljni su §to su u meduvremenu
osigurani i svi infrastrukturni prikljuc-
ci, a rade se i prilazni putovi. Na gra-
dilistu primjenjuju poseban nacin
hidroizolacije — membrane od bub-
re¢eg betona.

Osjecka tvrtka Gradnja ima iskustva
u gradnji bazena jer je izmedu osta-
log bila ukljucena i u gradnju baze-
na u Bizovcu. Sada imaju priblizno
650 radnika i uglavnom rade u viso-
kogradnji i zbog kvalitete su vrlo ci-
jenjeni u ovom dijelu Hrvatske. Me-
dutim u posljednje vrijeme pokusa-
vaju razvijati i niskogradnju, kako
za iskope i prilazne prometnice ne bi
trebali uzimati kooperante.

Nadzor gradenja takoder obavlja
APZ-inZenjering iz Zagreba, a na
gradiliStu smo sreli Dubravku Maj-
tan, ing. grad., zamjenicu glavnoga
nadzornog inzenjera Miroslava Ka-
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ti¢a, dipl. ing. grad. Ona je vrlo za-
dovoljna kvalitetom dosada izvede-
nih radova, a posebno joj je Zao §to

—n

Betonski radovi u pocetku gradenja

je pojava podzemne vode usporila
gradenje. No to ¢e uskoro biti pot-
puno rijeseno pa ¢e mozda biti na-
doknaden i dio zaostataka.

APZ je u ovom dijelu Hrvatske pri-
sutan ve¢ dulje vrijeme, a projekti-
raju i obavljaju nadzor uglavnom
nad stambenim zgradama. Sada nad-
ziru nekoliko veéih poslova u Vuko-
varu, od kojih su najveéi poslovi §to
ih rade za tvrtku Vukovié company.

Zavrsetak nasega posjeta gradilistu
protekao je u ¢askanju o potrebi no-
voga zatvorenoga bazena. Cuju se
prigovori $to glavni bazen nema 8
staza pa se u njemu neée moc¢i odr-
zavati prava takmicenja. No tako je
svojedobno odlucio investitor valjda
potaknut svojim financijskim mogué-
nostima.

Ipak nitko ne sumnja da je bazen
Vinkovima vrlo potreban, posebno i
stoga Sto na ovom prostoru do
Osijeka i Bizovca nema zatvorenih
bazena, a gradu gravitira i velik broj
okolnog stanovnistva. Nekada je
postojao u Borovu Naselju, ali je u
ratu stradao. Bazen ¢e dobro do¢i za
obuku neplivada i za daljnji razvoj
plivackoga $porta u Vinkovcima.

i i 1
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Dio radova snimljen tijekom posjeta
gradilistu
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Pogled na gradiliste s tribine nogometnog stadiona

Razgovor s gradonacelnikom

Htjeli smo o ovoj velikoj gradskoj
investiciji razgovarati s nekim iz
Gradskog poglavarstva, ali su nam
vrijedni  pripadnici  vinkovackog
DAGIT-a omoguc¢ili razgovorom s
gradonacelnikom dr. med. Mlade-
nom Karliéem. To su uspjeli unato¢
tome $to je upravo trajala predizbor-
na kampanja i $to se gradonacelnik
kandidirao za svoj Cetvrti mandat
(koji je ponovno osvojio u prvom
krugu).

Dr. Karli¢ nam je rekao da se o grad-
nji zatvorenog bazena razmislja veé
desetak godina, posebno zbog toga
§to u gradu za plivanje postoji veli-
ko zanimanje i dugogodiSnja tradi-
cija. Postojeci otvoreni 50 metarski
bazen, zvan Barutana, otvoren u
Sezdesetim godinama prosloga sto-
lje¢a i vrlo je dobro posjecen. Priz-
naje da su u pocetku vjerovali da
gradnja zatvorenoga bazena i nije
toliko skupa, ali i Zelje su se u medu-
vremenu povecavale.

Prougili su i iskustva drugih gradova
i utvrdili da osim troskova izgradnje
valja racunati i visokim tro$kovima
odrzavanja. Stoga su se opredijelili
za 25 metarski bazen, a pritom se
nisu previse zabrinjavali za to §to se
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zbog nepostojanja 8 plivackih staza
u bazenu nece moci odrzavati sluz-
bena plivacka takmicenja. Svjesni
su da s novim bazenom mnogo do-
biva plivacki klub za stalne treninge,

Gradsko srediste u Vinkovcima

ali i gradani za svoju rekreaciju. Naj-
vecu ¢e korist imati ucenici osnov-
nih skola iz Vinkovaca i okolnih
mjesta jer ¢e se u bazenu stalno odr-
zavati $kole plivanja.

Kada je donesena odluka o gradnji
zatvorenog bazena, pocelo se razmis-
ljati o nacinima financiranja. Odmah

su ustanovili da je za Vinkovce mo-
del javno-privatnog partnerstva jed-
nostavno preskup. Stoga su se u do-
govoru s Privrednom bankom Zagreb
2007. odluéili za izdavanje munici-
palnih obveznica na iznos od 42 mi-
lijuna kuna, na rok od 10 godina s
godisnjom kamatom od 5,5 posto.
Stovise bili su peti grad u Hrvatskoj,
nakon Koprivnice, Zadra, Rijeke i
Splita, koji se na taj nacin odlucio
financirati izgradnju javnih sadrzaja.
U cijelom im je poslu zna¢ajnu po-
mo¢ pruzila banka preko koje su
obveznice izdali i koja im je bila
pravi partner.

Doduse tada su vjerovali da ¢e s iz-
nosom dobivenim od obveznica biti
u stanju izgraditi 1 Hrvatski dom,
kulturno-poslovni centar s kazalis-
nom dvoranom, knjiznicom, ¢itaoni-
com, multimedijalnim centrom koji
se treba izgraditi na mjestu u ratu
potpuno izgorjele Gradske knjizni-
ce. No kada su utvrdili da je iznos
dovoljan tek za gradnju bazena, od-

lucili su se za njega, a Hrvatski dom,
za koji je ve¢ dobivene gradevinska
dozvola i za Ciju je knjiznicu veé
prikupljeno 130.000 knjiga, gradit
¢e se u fazama iz gradske imovine i
uz pomo¢ ministarstva buduéi da se
ipak radi o obnovi ratom stradale
zgrade.
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Iako je podzemna vode produzila ra-
dove na gradnji zatvorenog bazena,
gradonacelnik je Karli¢ duboko uvje-
ren da ¢e svi radovi ipak biti zavrSe-
ni do kraja godine.

Osim bazena Gradsko poglavarstvo
ulaze i u druge projekte, pa se trenu-
tno zavr$avaju radovi na uredenju
srediSta grada, zapravo spoju ulice
Kralja Zvonimira i Trga Republike.

Wi AP - s

Vinkovacki suvenir — najstariji europski
kalendar

Umjesto da izgrade klasi¢ni kameni
trg, odludili su se urediti ga s mozai-
kom koji je preslikan s izvornoga
vinkovackog suvenira, posude zvane
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Orion. Pronasao ju je 1978. prof. dr.
sc. Aleksandar Durman ispred danas-
njega hotela Slavonija i ustanovio da
pripada vucedolskoj kulturi te da je
stara vise od pet tisuéa godina. Sto-
viSe danas je u svijetu prihvaceno da
je rije¢ o najstarijem europskom ka-
lendaru, najvjerojatnije oko 3000.
godine pr. Kr., koji je stariji od ka-
menih gromada u Stonehengeu u En-
gleskoj koje takoder predstavljaju
kalendar. Na toj je posudi u cetiri
reda (koji predstavljaju Cetiri godis-
nja doba) ucrtano po dvanaest polja
(koji predstavljaju tjedne). U naizmje-
ni¢no praznim i punim poljima pri-
kazane su zvijezde koje se na obzo-
ru vide u pojedinim godisnjim dobi-
ma. Posuda se naziva Orion po zvi-
jezdu koje s neba nestaje pocetkom
proljeca i ponovno se pojavljuje tek
nakon pola godine.

Gradonacelnik nam je dr. Mladen
Karli¢ priznao da je osobno potak-
nuo takvo neobi¢no uredenje grad-
skog sredista i da mu je ideja sinula
prigodom jednoga posjeta Palermu
gdje je takoder na gradskom trgu
vidio jedan mozaik. To smatra pri-
kladnijim od pomalo tipiziranih ka

menih trgova u nasim gradovima, a
osim toga moze i slu¢ajnog namjer-
nika podsjetiti da su Vinkovci jedan
od najstarijih europskih gradova.

Zakljucak

Na ovom mjestu Cesto predstavlja-
mo najveca i najznacajnija hrvatska
gradili$ta. No svjesni smo da je grad-
nja zatvorenoga bazena velik izazov
i za privredno znatno razvijenije sre-
dine. Posebno je to za jedne Vinkovce
¢ija smo gradiliSta donedavno bilje-
zili samo onda kada se radilo o obnovi
neke ratom teSko stradale ili poharane
gradevine.

Posebno veseli gradnja zatvorenoga
bazena u jednom gradu koji je svo-
jedobno pretrpio teska razaranja. To
je na neki naéin potvrda da su rat i
ratna zbivanja iza nas. Jo$ vise radu-
je Cinjenica da Vinkovei, grad neo-
bi¢no bogate i slavne proslosti, svoj
zatvoreni bazen grade sasvim sami i
bez i¢ije pomodi. A to je ipak nazna-
ka svojevrsnog optimizma i najava
boljih i ljepsih dana u buduénosti Sto
je pred nama.
Branko Nadilo
Slike i crtezi: arhiv projektanta i
izvodaca te B. Nadilo
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