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Sveučilišni kampus u Rijeci na Trsatu  

Opisuje se planiranje i izgradnja Sveučilišnog kampusa u Rijeci na Trsatu. U početku su prikazani 
osnovni povijesni podaci o nastanku i razvoju Sveučilišta u Rijeci. Dan je pregled nastajanja 
Sveučilišnog kampusa, za koji je pokrenut projekt izgradnje u 2003. godini. Prikazana je izgradnja 
Kampusa po sveučilišnim sastavnicama – fakultetima i drugim. Osim opisa karakteristika građevina 
dani su i podaci o novčanim iznosima, koji su ili će biti utrošeni za izgradnju i opremanje. 
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University Campus on Trsat in Rijeka 
The planning and construction of the University Campus on Trsat in Rijeka are described.  Principal 
historical data about establishment and development of the University of Rijeka are presented in the initial 
part of the paper.  An overview of creation of the University Campus is presented, and it is noted that the 
design for construction work was initiated in 2003.  The construction of Campus by individual segments - 
faculty buildings and other facilities - is presented.  In addition to the description of typical features of the 
buildings, the information is also given about the funds already invested or to be invested in the 
construction and equipment of the Campus. 
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Campus universitaire sur Trsat à Rijeka 

La planification et la construction du Campus universitaire sur Trsat à Rijeka sont décrites.  Les 
données historiques principales sur l'établissement et le développement de l'Université de Rijeka sont 
présentées dans la partie initiale de l'ouvrage.  Un aperçu de la création du Campus universitaire est 
présenté, et il est noté que l'étude pour travail de construction a été initiée en 2003.  La construction du 
Campus par segments individuels - bâtiments des facultés et autres ouvrages - est présentée.  En plus de 
la description des caractéristiques typiques des bâtiments, les informations sont également fournies sur 
les fonds déjà investis et à investir dans la construction et l'équipement du Campus. 
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Университетский кампус на Трсате, г. Риека  
Описывается планирование и строительство Университетского кампуса на Трсате в г. Риеке. В 
начале приведены основные исторические данные об основании и развитии Университета в г. Риеке. 
Приведен обзор планирования Университетского кампуса, проект строительства которого начат в 
2003 г. Описано строительство Кампуса по составным частям Университета – по факультетам и 
др. Помимо описаний характеристик зданий приводятся также данные о денежных средствах, 
которые затрачены или будут затрачены на строительство и оборудование. 
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N. Ožanić, M. Hero Übersichtsarbeit 

Universitätskampus in Rijeka am Trsat 

Man beschreibt Planung und Ausbau des Universitätskampus in Rijeka am Trsat. Als Anfang sind die 
grundlegenden geschichtlichen Angaben über Entstehung und Entwicklung der Universität in Rijeka 
dargestellt. Man gibt eine Übersicht der Entstehung des Univeritätskampus, für welches das Projekt des 
Ausbaus im Jahr 2003. in Gang gebracht wurde. Dargestellt ist der Ausbau des Kampus nach den 
Bestandteilen der Universität - den Fakultäten u.a. Ausser der Beschreibung der Kennzeichen der Gebäude 
sind auch die Geldmittel angegeben die für Ausbau und Ausstattung aufgewendet werden sollen. 
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1 Uvod 
Nakon dužega kriznog razdoblja tijekom kojeg je dije-
lom iz objektivnih, a dijelom i iz subjektivnih razloga 
bio usporen razvoj Sveučilišta i izgradnja suvremene 
infrastrukture, riječko je Sveučilište na početku prvog 
desetljeća ovoga tisućljeća napravilo značajan razvojni 
iskorak. Investicijski program od gotovo 180 milijuna  
kuna, koji je završen početkom 2004., trebao je dovesti 
Sveučilište na razinu ostalih hrvatskih sveučilišta i pri-
bližiti ga razini koju su koncem prošloga stoljeća imala 
sveučilišta u okruženju. Znatno je poboljšan standard 
studiranja i uvjeti za znanstveni rad, izgrađen je suvre-
meni informacijski sustav kojim je Sveučilište integrira-
no i spojeno s drugim centrima u svijetu, a unaprijeđen 
je i životni standard studenata. Usporedno se radilo na 
integraciji Sveučilišta kao preduvjetu za reformu i izra-
du novih studijskih programa, kao i jačanju znanstveno-
nastavnoga potencijala i suradnje s drugim sveučilištima 
u zemlji i svijetu.  
Taj je razvojni zamah bio izvrstan temelj i potpora aktiv-
nostima oko izgradnje novoga Kampusa. Tijekom 2001. 
Generalnim urbanističkim planom grada Rijeke područ-
je vojarne na Trsatu predviđeno je za potrebe izgradnje 
Sveučilišnoga kampusa (slika 1.).  

Na temelju programa srednjoročnog i dugoročnog raz-
voja fakulteta, krajem 2001. usvojen je program razvoja 
Sveučilišta i koncipiran Kampus. Tada je dogovoren i 
sadržaj I. faze Kampusa koji se planiralo dovršiti do 
2010. Odlukom od 9. prosinca 2003. Povjerenstvo Vla-
de za upravljanje imovinom Republike Hrvatske dalo je 
prostor vojarne na Trsatu za potrebe izgradnje Sveuči-
lišnog kampusa i Sveučilišne bolnice. Time su bili ispu-
njeni svi formalni uvjeti da Sveučilište intenzivira aktiv-
nosti u suradnji s Ministarstvom znanosti i hrvatskom 
Vladom za osiguranje financijskih sredstava. Ugovor o 
dugoročnom zajmu za izgradnju I. faze Kampusa potpi-

sali su s konzorcijem banaka ministar dr. sc. Dragan 
Primorac uime Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
športa i rektor Sveučilišta u Rijeci akademik Daniel 
Rukavina, uz prisutnost ondašnjeg predsjednika Vlade 
RH dr. sc. Ive Sanadera. Bio je to povijesni događaj za 
dalji razvoj Sveučilišta i značajan datum za razvoj grada 
i regije temeljen na znanju (slika 2.).  

 

Slika 2. Potpisivanje Ugovora o dugoročnom kreditu 

Prostor vojarne namijenjen za Kampus i Sveučilišnu 
bolnicu iznosi oko 37 hektara, od čega je 28 hektara za 
Kampus (slika 3.). Kako se radilo o velikome i izuzetno 
složenome programu, planirana je njegova realizacija u 
nekoliko faza. Senat Sveučilišta u Rijeci definirao je I. 
fazu tijekom 2001. i 2002. kada su izrađene programske 
osnove i urbanističko-arhitektonsko rješenje. U okviru I. 
faze bila je predviđena adaptacija dviju zgrada vojarne i 
izgradnja osam novih zgrada. Ukupna bruto ploština 
svih građevina I. faze iznosi oko 94.000 m2, a tijekom 
2009. završeno je, ili se nalaze u završnoj fazi izgradnje 
i opremanja, šest građevina ukupne ploštine 71000 m2.  

2 Povijesni pregled razvoja Sveučilišta u Rijeci 
Važnost koja se u životu Rijeke pridavala znanosti i ob-
razovanju potvrđuje već 1623. zahtjev za utemeljenjem 
isusovačkih škola i zavoda. Prvi je njihov plod početak 
rada Isusovačke gimnazije, odnosno kolegija, 23. stude-
noga 1627., dok se već 1632. počinje predavati moralna 
teologija, što uz postojanje vlastite knjižnice obilježava 
početak visokoga školstva u Rijeci. Poveljom kralja Fer-
dinanda II. od 31. srpnja 1633., učenici Isusovačkoga 
kolegija dobivaju građanska prava i povlastice koje su 
imali članovi akademije ili sveučilišta u Grazu, Beču i 
drugdje u Europi. Gradsko vijeće 4. veljače 1724. zahti-
jeva otvaranje studija filozofije koji bi ono podupiralo, 
što car Karlo VI. 1. lipnja iste godine i odobrava. Filo-
zofski fakultet otvoren je 1726. kao studij u trajanju od 
dvije godine. Teološki pak studij od 1632. održava nas-
tavu uz prekide, a od 1728. redovito.  

Predavački je rad isusovaca okončan ukinućem reda 
1773. Od tada do 1780. u Rijeci djeluje javna Kraljevs-

 

 
Slika 1. Područje Vojarne na Trsatu predviđeno za Sveučilišni kampus 
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ka akademija. Visokoškolsku djelatnost naobrazbe sve-
ćeničkih pripravnika nastavlja svjetovni kler na filozof-
sko-teološkome učilištu u Senju, uz manje prekide od 
1806. do 1940.  
U XIX. stoljeću dolazi do obnove visokoga školstva u 
Rijeci. Godine 1857. premještanjem iz Trsta počinje 
djelovati Carsko-kraljevska mornarička akademija, no 
svega jednu godinu, da bi 1866. ponovno nastavila s 
radom i to sve do 1918. U Puli od 1866. postoji Carsko-
kraljevski mornaričko-tehnički odbor, a od 1869. i Mor-
narička knjižnica.  

U razdoblju od 1912. do 1918. djelovala je Mađarska 
kraljevska eksportna akademija u Rijeci. Između dva 
svjetska rata prestaje svaka visokoškolska djelatnost. 
Visokoškolska je nastava u Rijeci oživjela utemeljenjem 
Visoke teološke škole 1947., Više pomorske škole 1949., 
Više stručne pedagoške škole 1953., Više ugostiteljske 
škole u Opatiji 1960., Više tehničke građevinske škole 

1969., te osobito Medicinskoga fakulteta 1955., Strojar-
skoga fakulteta 1960. i Ekonomskoga fakulteta 1961. 
godine. 

2.1 Osnivanje i preustroj modernoga sveučilišta  

Osnutkom Sveučilišta u Rijeci 17. svibnja 1973. nastav-
lja se višestoljetna tradicija visokoga školstva i Sveuči-
lište se sa svojim članicama razvija na znanstvenome i 
nastavnome planu. Pod nazivom "Vladimir Bakarić" 
djelovalo je od 1983. do početka devedesetih godina, 
kada mijenja naziv u Sveučilište u Rijeci.  

U skladu sa Zakonom o visokim učilištima, Uredbom 
Vlade Republike Hrvatske iz svibnja 1998. godine osno-
vani su Veleučilište u Rijeci i visoke učiteljske škole u 
Rijeci, Puli i Gospiću, koje od 1998./1999. ak. god. odr-
žavaju stručne studije. Sve su tri visoke učiteljske škole 
postale sastavnicom riječkoga Sveučilišta. Istovremeno, 
Pomorski je fakultet preustrojen u samostalnu Visoku 

 
Slika 3. Planovi građevina Sveučilišnog kampusa i Sveučilišne bolnice 
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pomorsku školu koja je izvodila stručne studije, a izd-
vojen je i Odjel za pomorstvo Sveučilišta u Rijeci ute-
meljen za izvođenje sveučilišnoga dodiplomskog i 
poslijediplomskoga znanstvenog studija iz tehnologije 
prometa.  

Odlukom Senata Sveučilišta u srpnju 2001. godine Odjel 
za pomorstvo i Visoka pomorska škola ponovno se spa-
jaju u jednu visokoškolsku ustanovu - Pomorski fakultet 
u Rijeci. 

S akademskom 2001./2002. godinom, uz posebnu dopus-
nicu Ministra znanosti i tehnologije, pojedini su fakulteti 
ponovno preuzeli stručne dodiplomske studije.  
Pokretanje projekta izgradnje Sveučilišnoga kampusa na 
Trsatu 2003. predstavlja snažan zamah ustrojavanju mo-
dernoga riječkog Sveučilišta te njegova usmjeravanja 
prema društvu znanja. Već 2005. osnovana je nova čla-
nica Sveučilišta, Akademija primijenjenih umjetnosti 
kao prva takva ustanova u Republici Hrvatskoj. Sveuči-
lište u Rijeci u akademskoj je godini 2005./2006. zapo-
čelo primjenjivati Bolonjski proces transformacijom 
studijskih programa na svim sastavnicama Sveučilišta. 
Godina 2006. donijela je daljnje promjene preustroja pa 
je u rujnu Visoka učiteljska škola u Rijeci postala Učitelj-
ski fakultet, a u studenome su se izdvojile sastavnice 
koje su djelovale u Istri: Filozofski fakultet u Puli, Fa-
kultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković», Visoka 
učiteljska škola u Puli te Sveučilišna knjižnica Pula u 
najmlađe hrvatsko sveučilište «Juraj Dobrila» u Puli. 
Koncem 2007. Sveučilište osniva nove sveučilišne odje-
le čiju okosnicu u I. fazi čine: Odjel za matematiku, Od-
jel za fiziku, Odjel za informatiku te početkom 2009. 
osnovani Odjel za biotehnologiju. 
Tako danas u svojem sastavu Sveučilište u Rijeci ima 
devet fakulteta, jednu akademiju, četiri odjela te Sveuči-
lišnu knjižnicu i Studentski centar koji su smješteni u 
Rijeci, Opatiji i Gospiću. 

3 Pregled građenja Kampusa 

Za potrebe Akademije primijenjenih umjetnosti najprije 
je uređena najveća zgrada vojarne i otvorena u listopadu 
2006. Zgrade za Znanstveno-tehnologijski park, Filozofski 
i Učiteljski fakultet, sveučilišne odjele, Građevinski fa-
kultet i zgrada studentske prehrane trebali su biti uselje-
ni početkom 2010. Osim osnovne nastavne namjene u 
tim su zgradama smješteni i drugi sadržaji važni za fun-
kcije cijeloga Sveučilišta, a koji znatno pridonose njego-
voj funkcionalnoj integraciji te otvaraju i potiču procese 
suradnje i stvaranja interdisciplinarnih studijskih i istra-
živačkih programa. Tako će u zgradi Filozofskoga i Učitelj-
skoga fakulteta biti smješten Studentski savjetovališni 
centar, a u zgradi Građevinskoga fakulteta Centar za 
studije Sveučilišta. Najviše takvih sadržaja bit će u zgra-

di sveučilišnih odjela u kojoj će osim Odjela za fiziku, 
Odjela za matematiku, Odjela za informatiku i Odjela za 
biotehnologiju biti i brojni drugi sadržaji koji će doći u 
interakciju s odjelima, ali imati i bitnu ulogu za cijelo 
Sveučilište. Tu će se nalaziti regionalni centar CARNET-a, 
Sveučilišni informacijski centar, Sveučilišni centar za e-
učenje, IT akademija Sveučilišta i Centar za napredno 
računanje u kojem će biti smještena superračunala.  
Iako su napravljeni glavni i izvedbeni projekti za Društ-
veno-kulturni centar (DKC) i studentski smještaj te is-
hođene dozvole za građenje, izgradnja nije počela jer 
nisu osigurana financijska sredstva. Prva faza students-
koga smještaja predviđa tri zgrade sa 735 ležaja za stu-
dente i 25 apartmana za nastavnike u programima me-
đunarodne i domaće razmjene. DKC treba unaprijediti 
društveni, kulturni i umjetnički život i sadržaje cjelokup-
ne akademske zajednice. U DKC-u će se nalaziti više 
dvorana kapaciteta od 80 do 500 mjesta, desetak prosto-
rija za radionice, studentski radio i TV centri, zabavni 
centri i uslužne djelatnosti. Sveučilišni trg i sportski te-
reni na otvorenome, koji će biti izgrađeni tijekom 2010. 
godine, dat će novu dimenziju studentskomu životu u 
Kampusu. Sve zgrade I. faze trebaju se dovršiti do kraja 
2011. godine.  
U II. fazi izgradnje Kampusa (2010.-2014.) potrebno je 
ponajprije izgraditi Pomorski fakultet i Sveučilišnu knji-
žnicu jer postojeće zgrade ne zadovoljavaju razvojne 
potrebe ustanova koje su ključne za strategiju razvoja 
Sveučilišta. Potrebno je i bitno poboljšati smještajne 
kapacitete za studente izgradnjom novih 750 ležaja, što 
će osigurati prihvatljive europske standarde u smještaju 
studenata i omogućiti ravnopravnost naših studenata u 
programima razmjene u europskome prostoru. Nužno je 
izgraditi i nove prostore za Ekonomski i Pomorski fakultet 
te urediti prostor na otvorenome, a po mogućnosti i dvo-
rane za studentske športske aktivnosti. Ukupna vrijed-
nost ulaganja može se procijeniti na 735 milijuna kuna. 
Prema Programu rada sadašnjeg rektora Sveučilišta u 
Rijeci prof. dr. sc. Pere Lučina, nakon 2014. planira se 
još i izgradnja zgrade za translacijsku medicinu, zgrada 
Sveučilišnih odjela za kemiju, biologiju i molekularnu 
biologiju, zatim bazen i 4 zgrade za studentski smještaj 
s približno 1000 ležaja. Time bi se zaokružio i u potpu-
nosti stavio u funkciju mali sveučilišni grad Kampusa 
na Trsatu.  

3.1 Akademija primijenjenih umjetnosti 
Zgrada bivše vojarne na Trsatu neoklasicistička je gra-
đevina sagrađena 1927. Sastoji se od podruma, prizem-
lja, 1. kata i u pedesetim godinama nadograđenoga dru-
gog kata. Zgrada je centralno simetrična. Središnji je dio 
naglašen s južne i sa sjeverne strane. Postoji jedno sre-
dišnje i dva bočna stubišta.  
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S obzirom na stanje građevine (široki hodnici, hodnik u 
sredini idealan za novu namjenu) nije bilo konstrukcij-
skih zahvata, već samo prenamjena u visokoškolsku us-
tanovu. Zamijenjena je sva stolarija (vanjska i unutraš-
nja), kao i sve instalacije. Ugrađena je nova kotlovnica. 
Krov je u potpunosti saniran. Rekonstrukcija je započela 
u studenom 2005., a potpuno je dovršena u rujnu 2006. 
(slika 4.). Cijena rekonstrukcije bila je 32.609.066,82 kn 
(s PDV-om). 

Bruto ploštine zgrade je 8.140 m2. Namjena prostora 
podijeljena je u vertikalnom smislu tako da su u 
podrumu smještene najbučnije aktivnosti (stolarija, 
ljevaonica i bravarija, mozaik, keramika i staklo, kamen), u 
prizemlju najfrekventnije, a na katovima predavaonice i 
atelijeri profesora i asistenata. Sa stražnje je strane zgra-
de uređen prostor na kojem se može organizirati i rad na 
otvorenom (amfiteatralni dio), kao i pristup za osobe s 
posebnim potrebama (kojima je prilagođena cijela 

zgrada). U potkrovlju je dobi-
ven prekrasan višenamjenski 
prostor (slika 5.). Sveukupno 
je dobiveno 35 predavaonica i 
33 kabineta. 
Na drugom je katu smješten 
Odsjek za psihologiju Filozof-
skog fakulteta, Studenski sav-
jetovališni centar, Ured za stu-
dente s posebnim potrebama i 
Centar za umjetničku topogra-
fiju Instituta za povijest umjet-
nosti Zagreb i Sveučilišta u Rijeci. 
Projekt rekonstrukcije bio je po-
vjeren Građevinskom fakultetu 
Sveučilišta u Rijeci, glavni pro-
jektant bio je Željko Vukušić, 
dipl. ing. arh., sa suradnicima.  

Akademija primijenjenih um-
jetnosti svečano je otvorena 3. 

studenog 2006. godine uz sudjelovanje  premijera dr. sc. 
Ive Sanadera, najviših državnih dužnosnika i najviših 
dužnosnika lokalne zajednice. 

3.2 Znanstveno - tehnologijski park (STePRi) 

Zgrada bivše vojarne na Trsatu, smještena na istočnome 
dijelu Kampusa, neposredno do područja budućeg KBC-a, 
iako u početku predviđena za rušenje, zbog svoje izuzet-
no dobre očuvanosti, uz minimalna nužna ulaganja (za-
mjena prozora, sanacija krova, unutarnje uređenje) u 
vrlo se kratkom vremenu pretvorila u izuzetno vrijedan 
dio Sveučilišta – Znanstveno-tehnologijski park s ciljem 
da bude poveznica između znanosti i poduzetništva u 
regiji i šire. Građevina je izgrađena 1964. godine. Sas-
toji se od podruma (zbog strukture terena samo ispod 
istočne polovice zgrade), prizemlja, prvog i drugog kata. 
Zgrada je centralno simetrična s osnovnim korpusom 
okrenutim prema jugu. Središnji je dio naglašen s južne 

  
Slika 5. Rekonstruirano potkrovlje u Akademiji primijenjenih umjetnosti u višenamjenski prostor 

 
Slika 4. Rekonstruirana zgrada Akademije primijenjenih umjetnosti  
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strane. Postoji jedno središnje stubište. U zgradi se nala-
zi 8 laboratorija, 18 kabineta, 4 učionice, 3 multimedi-
jalne dvorane i izložbeni prostor. 

 
Slika 6. Rekonstruirana zgrada Znanstveno-tehnologijskog parka 

Sveučilišta u Rijeci – STeP Ri  

Bruto razvijena ploština zgrade je 3.873 m2. Cijena iz-
vođenja radova 12.890.840,68 kn (s PDV-om). Uređenje 
je dovršeno na proljeće 2009. godine (slika 6.). Znanstveno 
- tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci - STeP Ri (Sci-
ence and Technology Park Rijeka) poticat će poduzet-
ništvo utemeljeno na znanju, inovativnosti i novim teh-
nologijama. To će biti omogućeno djelomično samim 
položajem STeP Ri-a unutar Sveučilišnog kampusa kao 
i kroz usluge koje će Park pružati svojim stanarima. Pros-
tor je oplemenjen zajedničkim servisima kao što su Agen-
cija za zaštitu intelektualnog vlasništva (IPR servis), 
marketing i bussines consulting, networking sa znanst-
venicima i poduzetnicima regije i šire, tehničkom podrš-
kom, zajedničkim učionicama i radionicama, polivalent-
nim dvoranama i dvoranom s multimedijalnim auditori-

jem za projekcije i veće skupove, te unutrašnjim i vanj-
skim izložbenim prostorima.  

3.3 Zgrada Filozofskog i Učiteljskog fakulteta 

Prostorni sklop Filozofskog fakulteta i Učiteljskog fa-
kulteta, te Studentskog savjetovališnog centara koji je 
njihov sastavni dio, čine tri niske i jedna visoka lamela 
između kojih su interpolirane predavaonice s pripada-
jućim zelenim dvorištima. To je zajednički kompleks 
triju korisnika sa zasebnim ulazima. Bruto razvijena 
površina zgrade je 21.015 m2, cijena izgradnje objekta 
158.112.000,00 kn (s PDV-om). Radovi su završeni po-
četkom 2010. Od novoizgrađenih su građevina Filozof-
ski i Učiteljski fakultet prvi dovršeni, što je primjer za 
dobro obavljen posao, zahvaljujući izvođačima radova i 
kvalitetnom projektu. Funkcionalna dispozicija pregled-
na je i raščlanjena po vertikali. U podzemnim su etaža-
ma smješteni garaža za 200 vozila i zajednički gospo-
darski prostori.  

U nižim etažama nalaze se sklopovi predavaonica s pret-
prostorima, zajedničkim službama i upravama obaju 
fakulteta. Ti su prostori integrirani unutarnjom kaskad-
nom studentskom ulicom koja povezuje sve ulaze zgra-
de i prilazne trgove na različitim nivoima, prateći prirodni 
teren (slika 7.).  

U višim etažama i južnoj visokoj lameli smješteni su od-
sjeci Filozofskog i Učiteljskog fakulteta s pripadnim  
kabinetima i knjižnicama te zajedničke seminarske uči-
onice. U objektu je sveukupno, 20 učionica, 4 računalne 
učionice, 25 predavaonica, 138 kabineta, 18 seminarskih 
dvorana i biblioteka. Prostori za sastanke interpolirani 

  

Slika 7. Zgrada Filozofskog i Učiteljskog fakulteta – najveći objekt u Sveučilišnom kampusu 
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su u mostovima između visokog i niskog trakta odnosno 
između dva niska trakta. 
Ozelenjena dvorišta omogućavaju prirodno osvjetljenje 
prostornih sklopova dvorana i predavaonica, a zeleni 
krovovi onemogućuju reflektiranja s površina ispred 
individualnih radnih prostora. Prostorna integriranost 
cjelokupnog sklopa potencirana je evakuacijskim galeri-
jama sa zapadne strane koje omogućuju povezanost svih 
traktova te lociranje vatrozaštitnih stubišta. Glavna pro-
jektantica bila je prof. dr. sc. Hildegard Auf-Franić sa 
suradnicima. Kamen temeljac postavljen je 19. listopada 
2007. uz prisutnost ministra Dragana Primorca i najviših 
dužnosnika lokalne zajednice.   

3.4 Zgrada sveučilišnih odjela za matematiku, 
fiziku, informatiku i biotehnologiju 

Kompleks Sveučilišnih odjela projektiran je kao građe-
vina koja će se graditi u dvije faze. Obje faze kompleksa 
sveučilišnih odjela čine jedinstvenu arhitektonsku i funk-
cionalnu cjelinu koja će biti realizirana fazno. 

Veličina zgrade I. faze sveučilišnih odjela prilagođena 
je potrebama korisnika, funkcionalnim zahtjevima, tere-

nu i urbanističkim uvjetima. Poštujući karakteristike 
terena i okolne buduće gradnje postignuta je dobra po-
vezanost zgrade planiranjem pješačkih tokova pogotovo 
na Sveučilišnu ulicu, te ona kvalitetno pridonosi pobolj-
šanju sustava pješačkih tokova cijelog Kampusa. Bruto 
razvijena površina zgrade je 16.350 m2, cijena izgradnje 
je 113.211.165,21 kn (s PDV-om), rok dovršenja radova 
je sredina 2010. Zgrada sveučilišnih odjela strukturirana 
je prema potrebama sveučilišnih odjela za matematiku, 
fiziku, informatiku i biotehnologiju (slika 8.). U sklopu 
zgrade sveučilišnih odjela, osim znanstveno-nastavnih 
prostora projektiran je i potreban broj kabineta za nas-
tavnike kao i zajednički opći nastavni sadržaji – preda-
vaonice, seminarske dvorane, učionice i velike predava-
onice. Sve je pozicionirano tako da služi potrebama svih 
korisnika zgrade sveučilišnih odjela. U I. fazi ima 15 
učionica, 4 predavaonice, 92 kabineta, 17 praktikuma, 
10 seminarskih dvorana i 15 laboratorija. 
Projektnu skupinu predvodio je Dario Gabrić, dipl. ing. 
arh., kao glavni projektant. Kamen temeljac postavljen 
je 19. listopada 2007. uz nazočnost ministra Dragana 
Primorca i najviših dužnosnika lokalne zajednice.  

3.5 Zgrada Građevinskog fakulteta 

Zgrada Građevinskog fakulteta u Kampusu s integrira-
nim Sveučilišnim centrom za studije riješena je kao tro-
katna zgrada tlocrtnog gabarita 105,00 x 35,00 m, visine 
P+3 nadzemne gradnje, s ukopanom garažom za 200 par-
kirnih mjesta i konstruktorskim laboratorijem, cjelovitim 
prizemljem i razvedenim tlocrtnim gabaritom katova. 
Katovi su riješeni kao dvije zasebne građevine s orijen-
tacijom na zajednički unutarnji vrt u nivou I. kata – sje-
verni dvotrakt za kabinete fakultetskih zavoda i južni 
jednotrakt sa studentskim predavaonicama i sanitarnim 
blokovima. Bruto razvijena ploština zgrade je 14.252 
m2, rok za dovršenje radova je sredina 2010.godine. 

Glavni je ulaz u građevinu riješen s juga u razini prizemlja 
s dvostranim prilazom preko kaskadno ozelenjenih tera-
sa,dok su ulazi u ukopanu garažu i laboratorij osigurani 
u nivou ulice. Generator prostorne organizacije fakulteta 
središnja je ostakljena aula u osi glavnog ulaza, koja se 
visinski proteže kroz sve etaže građevine i natkriva u 
nivou ravnog krova trećeg kata sjedinjujući glavne ver-
tikalne komunikacije i povezujući studentske i nastav-
ničke prostore (slika 9.).  

Na aulu se u prizemlju, u osi ulaza, nadovezuju dvije 
multimedijalne predavaonice s mogućnošću spajanja u 
veliku predavaonicu za 320 slušača, a bočno nastavljaju 
dva krila građevine formirana oko unutarnjih ozelenje-
nih dvorišta - zapadno krilo s prostorijama dekanata i 
administracije te istočno krilo s prostorima laboratorija i 
biblioteke.  

 

 
Slika 8. Zgrada Sveučilišnog odjela za matematiku, fiziku, infor-

matiku i biotehnologiju 
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Dvostranim je mostovima kroz aulu povezan svaki kat 
nastavničkog i studentskog trakta. Mostovi i glavna stu-
dentska vertikalna komunikacija - viseće otvoreno stak-
leno stubište i ostakljeno panoramsko dizalo, pristupač-
ni zeleni krovovi, logičan nastavak prirodnog zelenila, s 
krovnim terasama za dnevni boravak studenata te ostak-
ljeno krovište s nosivom rešetkom, predstavljaju pros-
torno funkcijsku naglašenost i središnji permanentno 
pulsirajući prostor sveučilišnog života. Osim 8 predava-
onica i 9 laboratorija, u zgradi se nalazi još 15 praktiku-
ma i 83 kabineta. 

Projektni tim predvodila je mr. sc. Olga Magaš, dipl. ing. arh., 
kao glavna projektantica. Kamen temeljac postavljen je 
24. travnja 2008. uz nazočnost ministra Dragana Primorca 
i najviših dužnosnika lokalne zajednice (slika 10.).  

 

Slika 10. Polaganje kamena temeljca za zgradu Građevinskog 
fakulteta 

3.6 Studentski smještaj i prehrana - I. faza  

Prvu fazu studentskog smještaja i prehrane čine četiri 
građevine. Studentska prehrana s garažom, Paviljon 1, 
Paviljon 2 te Paviljon 4 sa Studentskim centrom, tehnič-
kim pogonom i praonicom. 

Paviljoni 1, 2 i 4 osiguravaju smještaj za 758 studenata, 
uglavnom u jedinicama sa po dvije dvokrevetne sobe, 
zajedničkim ulaznim prostorom, kuhinjom, kupaonicom, 
zahodom i lođom. Osim toga, u Paviljonu 1 (bruto raz-
vijena ploština 6.900 m2 i ukupno 313 ležaja) predviđen 
je smještaj za studente u jednokrevetnim sobama, a u 
Paviljonu 2 (bruto razvijena ploština 6.900 m2 i ukupno 
285 ležaja) apartmani za nastavnike. U paviljonima je 
predviđeno 10 jednokrevetnih soba za osobe smanjene 
pokretljivosti.  

Studentski se centar nalazi uz Paviljon 4 (ukupno 160 
ležaja) u neposrednoj blizini zgrade prehrane i sadrži 
prostore za korisnike usluga Studentskog servisa, kao i 
sve administrativne prostore uprave Studentskog centra. 
Bruto razvijena ploština zgrade je 4.900 m2. 

Za sve građevine Sveučilište ima građevinske dozvole. 
Prvo je izgrađena zgrada studentske prehrane s garažom 
(slika 11.). Bruto razvijena ploština zgrade je 7.240 m2. 
Cijena izgradnje je 57.723.827,18 kn (s PDV-om), a 
zgrada je pred dobivanjem uporabne dozvole. Zgrada 
obuhvaća prostor blagovaonice (restoran sa 600 mjesta), 

   

Slika 9. Pogled na zgradu Građevinskog fakulteta i dio spojnog stubišta 

 

Slika 11. Građevina studentske prehrane  
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centralne kuhinje (4500 obroka na dan), slastičarnice, 
kavane i caffe bara s velikom terasom s pogledom na 
Kvarnerski zaljev te uprave doma s glavnom recepcijom 
za sve paviljone studentskog smještaja. U garaži je osi-
gurano parkiranje za 100 vozila (slika 12.). 

 

Slika 12. Maketa projektiranog kompleksa studentskog standarda 

Projektanti su bili Mirko Buvinić, dipl. ing. arh., Maja 
Furlan Zimmermann, dipl. ing. arh., Mirela Bošnjak, 
dipl. ing. arh. i Ivan Galić, dipl. ing. arh. i suradnici. Ka-
men temeljac postavljen je 11. listopada 2007. uz prisut-
nost predsjednika RH Stjepana Mesića i najviših dužno-
snika lokalne zajednice. 

3.7 Toplana/energana  

Izgradnja toplane/energane (s trafostanicom) obuhvaća 
potrebe Sveučilišnog kampusa i KBC-a za toplinskom 
energijom i parom. 

Građevina će biti višeetažna:suteren, prizemlje, 1. i 2. 
kat te krovna terasa. U suterenu su smješteni oprema za 
kotlovsko postrojenje, te planirani prostor za kogenera-
ciju i priručna radionica. U prizemlju su smješteni kot-
lovi, trafostanica, stubište s laboratorijem i sanitarnim 
čvorom te glavni ulazi/izlazi. Na 1. je katu prostor za 
upravljanje, s uredom i arhivom, a na 2. katu uredski 
prostor s učionicom i stubištem s izlazom na dio ravnog 
krova.  

Ukupna tlocrtna ploština građevine u prizemlju je 450,00 
m2, a sveukupna je bruto ploština građevine 1.153,35 m2. 

Pročelja će biti ovješena rešetkasta konstrukcija s briso-
lejima. Posebnost su dva dominantna dimnjačka bloka 
koje se također planiraju s rešetkastom konstrukcijom s 
brisolejima te ih tako ukomponirati u osnovnu građevi-
nu (slika 13.). 

Pri koncipiranju toplane vodilo se računa o zahtjevu etapne 
gradnje kampusa i KBC-a iz čega slijedi da je za 1. fazu 
potrebna toplinska snaga od približno 17 MW (Kampus 

9 MW, KBC 8 MW) i para od oko 2,5 t/h (KBC), te za 
konačno stanje toplinska snaga 41MW, para 5 t/h, uz 
moguću primjenu kogeneracijskog sustava (dvije jedini-
ce od 1000 kW). Očekuje se skoro ishođenje građevin-
ske dozvole. Glavni projektant bio je Jadranko Stilino-
vić, dipl. ing. stroj., sa suradnicima. 

 

Slika 13. Toplana/energana za potrebe Sveučilišnog kampusa i KBC-a 

3.8 Plinska mjerno-redukcijska stanica (MRS) 

Plinska MRS (za potrebe Kampusa i KBC-a) jest prizemna 
građevina s prostorom za redukcijsku stanicu, prostorom 
za telemetriju i spremište. Parcela je ograđena metalnom 
ogradom na betonskim zidovima (slika 14.). Tehničko-
tehnološka povezanost s plinskim sustavom grada Rije-
ke bit će ostvarena priključkom na ulicu Slavka Kraut-
zeka, s kojeg će se MRS opskrbljivati plinom. Ishođena 
je i građevinska dozvola. Glavni projektant je Bruno 
Persić, dipl.ing. stroj., sa suradnicima.  

 

Slika 14. Plinska mjerno redukcijska stanica za potrebe 
Sveučilišnog kampusa i KBC-a 

3.9 Uređenje okoliša s pratećom infrastrukturom 

Projektna dokumentacija za Uređenje okoliša s pripada-
jućom infrastrukturom 1. faze izgradnje Sveučilišnog 
kampusa na Trsatu u Rijeci obuhvaća krajobrazno-arhi-
tektonsko uređenje okoliša, prometne i parkirne površi-
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ne okoliša s prometnim rješenjem, vodoopskrbu, sani-
tarnu kanalizaciju i odvodnju oborinske vode okoliša, 
instalacije elektroopskrbe, javne rasvjete, dojave požara 
i TKS-mreže, kao i instalacije plinofikacije i toplifikacije. 

 

Slika 15. Dio uređenje okoliša s pratećom infrastukturom na 
području Sveučilšnog kampusa 

Cjelokupno projektno rješenje temelji se na odredbama i 
tehničkim smjernicama Detaljnog plana uređenja pod-
ručja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog cent-
ra na Trsatu (slika 15). Projektnu dokumentaciju izradio 
je glavni projektant i nositelj zadatka Daroslav Sokol, 
dipl. ing. građ. sa suradnicima. Građevinska je dozvola 
ishođena krajem 2008. godine. Rok dovršetka radova je 
kolovoz 2010.  

3.10 Društveno-kulturni centar  

Društveno-kulturni centar smješten je unutar Sveučiliš-
nog kampusa u Rijeci. Osnovno obilježje građevine jest 
vertikalni raspored sadržaja. Glavni sadržaji – velika 
dvorana s pripadajućim tehničkim i scenskim prostorom 
(višenamjenska polivalentna dvorana 533 m2, 495 + 10 
mjesta),  dvije dvorane za predavanja/seminare (2 x 100 
m2), svaka sa 100 sjedećih mjesta, tri manje dvorane (3 
x 70 m2), svaka sa 70 sjedećih mjesta i galerija DKC-a 
(330 m2) smještene su na prvome katu. Studentske sek-
cije i udruge, administracija s pripadajućim sadržajima 
te dio tehničkih prostora režije velike dvorane smješteni 
su na drugome katu. Većina komunikacija u gornjem 
dijelu građevine pozicionirana je po obodu građevine, tj. 
uz pročelja, dok su centralni sadržaji grupirani u središ-
njem dijelu tlocrta. Vertikalnom dispozicijom pojedinih 
sadržaja postignuto je grupiranje međusobno povezanih 
sadržaja. Prostori uprave i studentskih udruga odvojeni 
su od drugih sadržaja na drugom katu, a mogu funkcio-
nirati neovisno. Do glavnih je sadržaja moguće doći kroz 
ulazni hol s internet caffe barom ili izravno s gornje pje-
šačke površine. Tri centralno postavljene dvorane dijele 
zajedničke pomoćne i tehničke prostore te se ovisno o 
potrebama mogu povezati u funkcijsku cjelinu. U pri-
zemlju su grupirani svi preostali prateći sadržaji koji 

služe studentima, ali i stanovnicima ovoga dijela grada 
(klub restoran, sveučilišna knjižara, videoteka, prodava-
onica nosača zvuka i slika, kavana/picerija, džez/disko-
klub, trgovina, ali i banka, tehnički prostori i dr.). Bruto 
razvijena ploština zgrade jest 4.452 m2 (slika 16.).  

 

Slika 16. Društveno-kulturni centar – sjecište Sveučilišta i lokalne 
zajednice 

Glavni je projektant Ivan Ljubić, dipl. ing. arh., sa su-
radnicima. Građevinska dozvola pravomoćna je od ko-
lovoza 2009. godine. 

4 Zaključak 

U razdoblju od 2002. do 2010. uložena su znatna sredst-
va u infrastrukturu Sveučilišta u Rijeci. Više od 150 mi-
lijuna kuna uloženo je kapitalnim ulaganjima i investici-
jskim održavanjem iz državnog proračuna te prvim in-
vesticijskim kreditom. Dodatnih 490 milijuna kuna ulo-
ženo je u prvu fazu Sveučilišnog kampusa iz drugoga 
investicijskog zajma. Sva ta ulaganja ostvarena su uz 
čvrstu suradnju s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i 
športa (MZOŠ) te uz kreativne politike koje je vodilo 
Sveučilište u Rijeci i tadašnja uprava Sveučilišta.  

Najveća snaga Sveučilišta u Rijeci glede infrastruktur-
nih ulaganja u proteklom se razdoblju temeljila na urav-
noteženom ulaganju u sve sastavnice i sva područja zna-
nosti. Takvu politiku svakako valja nastaviti. Prvi inves-
ticijski ciklus iskorišten je za izjednačavanje radnog 
standarda na svim sastavnicama Sveučilišta. Sredstva 
drugog investicijskog ciklusa uložena su, najvećim dije-
lom, u razvitak infrastrukture za potrebe humanističko-
ga, prirodnoga, tehničkoga i umjetničkog područja. Ure-
đenjem zgrade Akademije primijenjenih umjetnosti stvo-
reni su iznimno kvalitetni uvjeti za razvitak umjetničkog 
djelovanja, a završetkom prve faze Kampusa na Trsatu 
stvaraju se izvrsni uvjeti za razvitak humanističkog i 
obrazovnog područja. Značajan razvitak prirodnih zna-
nosti valja očekivati u novim prostorima sveučilišnih 
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odjela prirodnih znanosti, a svestraniji razvoj građevin-
skih znanosti valja očekivati u novim prostorima Građe-
vinskog fakulteta koji je značajnom kadrovskom obno-
vom u proteklih nekoliko godina ušao u ubrzanu fazu 
razvoja. 

U sljedećem petogodišnjem razdoblju valja nastaviti s 
velikim infrastrukturnim projektima. Prvenstvo u inves-
tiranju svakako ima studentski smještaj. Novih 750 smješ-
tajnih jedinica trebaju osigurati visoki standard studira-
nja u Rijeci, ali, isto tako, njihovo cjelogodišnje iskori-
štavanje za razvoj ljetnih škola, sveučilišnih događanja i 
sportskih natjecanja na Sveučilištu i u gradu Rijeci. Razvoj 
studentskog naselja na Trsatu zahtijevat će investiranje 
u društveni, kulturni i sportski život na području Kam-
pusa. Stoga je potrebno stvoriti infrastrukturne pretpos-
tavke izgradnjom projektiranog Društveno-kulturnog 
centra i sportskih terena.  

Izgradnja triju zgrada studentskog smještaja i društve-
nog centra označit će završetak I. faze izgradnje Kam-
pusa na Trsatu (slika 17.). Početak II. faze obilježit će 
izgradnja Sveučilišne knjižnice te izgradnja nove zgrade 
Pomorskog i Ekonomskog fakulteta. Sveučilišna je knji-

žnica središte učenja i srce sveučilišnih događanja unu-
tar Kampusa. Stoga je odmah potrebno započeti s izra-
dom izvedbenog projekta Sveučilišne knjižnice kao sre-
dišta sveučilišnoga knjižničnog sustava, jedne od temeljnih 
infrastrukturnih mreža Sveučilišta. Iznimno važan seg-
ment razvoja Sveučilišta, ali i razvoja "trokuta znanja" u 
Rijeci, jest oživotvorenje Znanstveno-tehnološkog parka 
Sveučilišta u Rijeci (STeP-Ri). On je počeo funkcioni-
rati, no njegov će uspjeh ovisiti o ljudima spremnim za 
inovacijske pothvate i poduzetništvo.  

Upravo odjeli prirodnih znanosti, posebice razvoj bioteh-
nološkog područja, te velik broj mladih ljudi zaposlenih 
na tehničkim fakultetima (Tehnički, Građevinski, Pomor-
ski) i Medicinskom fakultetu predstavljaju bazu iz koje 
bi mogli izrasti poduzetni i kreativni pojedinci spremni 
za poslovne pothvate. Prema Programu rada sadašnjeg 
rektora Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Pere Lučina, 

nakon 2014. planira se izgradnja zgrade za translacijsku 
medicinu, zgrada sveučilišnih odjela za kemiju, biologi-
ju i molekularnu biologiju, zatim izgradnja bazena i če-
tiri zgrade za studentski smještaj s otprilike 1000 ležaja. 
Time bi se zaokružio i stavio u funkciju mali „sveučiliš-

 

Slika 17. Pogled iz zraka na Sveučilišni kampus u gradnji 
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ni grad“ Kampusa na Trsatu. Iz svega navedenog raz-
vidno je da valja nastaviti intenzivan rad na iznalaženju 
izvora financiranja. Svakako, čvrsta suradnja s MZOŠ-
em i Vladom RH ostaje ključna za financiranje infrastruk-
turnih projekata. No, samo Sveučilište dobrom organiza-
cijom, globalnom vidljivosti i odgovornim poslovanjem 
može znatno proširiti svoj apsorpcijski kapacitet za in-
vesticije i izboriti se za investicije putem strukturnih 

fondova EU. Već krajem 2010. na Trsatu će raditi više 
stotina nastavnika i suradnika i studirat će oko 6000 stu-
denata, što će dati novu kvalitetu životu Sveučilišta i 
otvoriti neslućene mogućnosti razvoja vrhunskog obra-
zovanja, znanosti i suvremenih tehnologija.  

Fotografije i crteži: 
Arhiv investitora, N. Ožanić, M. Hero i Ž. Dubrović 
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